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регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Карелия)

1. Основные положения

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чепик А.Е.

Первый заместитель Главы Республики Карелия - Премьер-

министр Правительства Республики Карелия

Охлопков М.Е.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Карелия

Руотцелайнен О.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель Министра здравоохранения Республики

Карелия

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

здравоохранения"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

4,9800 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0800 5,1800 5,2800

ЕдиницаФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

28,1000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 19,9000 18,6000 17,6000

ПроцентФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

37,5000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 29,1000 28,3000 26,9000

ПроцентФП Форма

федерального

статистическо

го наблюдения

№ 30

"Сведения о

медицинской

организации"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

помощью, процент

0,0000 2022

- - - - 36,5000 47,0000 52,0000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,200

0

0,830

0

1,260

0

1,690

0

2,120

0

2,550

0

Единица 5,2800

4,700

0

4,270

0

3,840

0

3,410

0

2,980

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

18,60

00

18,60

00

17,90

00

17,90

00

17,90

00

17,90

00

Процент 17,6000

17,80

00

17,80

00

17,80

00

17,90

00

17,90

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

28,30

00

28,30

00

27,50

00

27,50

00

27,50

00

27,50

00

Процент 26,9000

27,30

00

27,30

00

27,30

00

27,40

00

27,40

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

46,10

00

49,60

00

50,80

00

51,90

00

49,90

00

54,20

00

Процент 52,0000

53,90

00

54,00

00

53,30

00

52,30

00

53,30

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

Единиц

а

- - - - 84,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -99,

000

0

99,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Единиц

а

- - - - 0,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 2021

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Приобретены объекты

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

Объект

- - - - 5,0

000

Приобретение

объектов

недвижимого

имущества

медицинских

организаций

расширили

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2021

- -9,0

000

9,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

. Нарастающий итог

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате

приобретения

объектов

недвижимого

имущества

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

медицинскую

помощь  с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Осуществлен

капитальный ремонт

зданий медицинских

организаций и их

Единиц

а

- - - - 17,

000

0

Проведение

капитального

ремонта объектов

медицинских

Благоуст

ройство

территор

ии,

0,0000 2021

- -44,

000

0

54,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50 тыс.

человек.

Нарастающий итог

организаций, на

базе которых

оказывается

первичная медико-

санитарная

помощь, уменьшит

количество

неэффективно

используемых

площадей, создаст

комфортные

условия

пребывания в

медицинских

организациях.

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

Единиц

а

- - - - 284

,00

00

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

и детям, их

обособленных

структурных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -492

,00

00

493

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации

более 10 лет в

медицинских

организациях,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

79 389,480,00 0,000,00 0,00 91 682,1212 292,64

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

79 389,480,00 0,000,00 0,00 91 682,1212 292,64

бюджет субъекта1.1.1.1.

79 389,480,00 0,000,00 0,00 91 682,1212 292,64

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

0,000,00 0,000,00 530 750,00 780 750,00250 000,00

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

0,000,00 0,000,00 530 750,00 780 750,00250 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 530 750,00 780 750,00250 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

1.3

81 431,020,00 0,000,00 0,00 236 236,58154 805,56

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

81 431,020,00 0,000,00 0,00 236 236,58154 805,56

бюджет субъекта1.3.1.1.

81 431,020,00 0,000,00 0,00 236 236,58154 805,56

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью населения

до 50 тыс. человек

1.4

209 359,700,00 0,000,00 10 000,00 372 931,60153 571,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

209 359,700,00 0,000,00 10 000,00 372 931,60153 571,90

бюджет субъекта1.4.1.1.

209 359,700,00 0,000,00 10 000,00 372 931,60153 571,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.5

233 504,900,00 0,000,00 864,60 268 387,6034 018,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

233 504,900,00 0,000,00 864,60 268 387,6034 018,10

бюджет субъекта1.5.1.1.

233 504,900,00 0,000,00 864,60 268 387,6034 018,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 603 685,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

604 688,20 541 614,60 1 749 987,90

0,00 603 685,100,00 0,00 604 688,20 541 614,60 1 749 987,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 530 750,0

0

530 750,0

0

530 750,0

0

530 750,0

0

530 750,00

530 750,0

0

530 750,0

0

530 750,0

0

530 750,0

0

530 750,0

0

1.3. Приобретены объекты недвижимого

имущества медицинских организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Осуществлен капитальный ремонт

зданий медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в том

0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00

10 000,0010 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и

малых городах с численностью

населения до 50 тыс. человек

1.5. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 0,00 864,60 864,60 864,60 864,60

864,60

864,60864,60864,60864,60864,60

ИТОГО:

0,00 0,00 541 614,6

0

541 614,6

0

541 614,6

0

541 614,6

0

541 614,60

541 614,6

0

541 614,6

0

541 614,6

0

541 614,6

0

541 614,6

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Кижнерман

И.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

РК

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, сертификация)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформировано техническое

задание

-

Петровский

А.В.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует.

Данные

Министерств

а

здравоохране

ния РК

-

1.1.2

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

органинзации по форме

приложения № 6 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

-

Петровский

А.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

1.1.3

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

Петровский

А.В.

30.04.2022

03 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Отчеты Отчет о реализацииПетровский

30.07.2022

05 07 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

А.В. "Электронны

й бюджет"

1.1.5

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

-

Петровский

А.В.

30.10.2022

06 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов",

значение: 0.0000

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 8 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

1.1.6

Контрольная точка "Оформлены

документы для передачи а/м в

МО (Произведена приемка

поставленного товара)",

значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Петровский

А.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует.

Данные

Минздрава

РК

-

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение -

-

Наумов К.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской

Федерации", значение: 1.0000,

Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

организации по форме

приложения № 6 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

Наумов К.И.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

Отчет -

-

Наумов К.И.

20.02.2023

02 Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

приобретению автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь за 2022 год", значение:

1.0000, Условная единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц автомобильного

транспорта, запланированных к

приобретению в медицинские

организации.", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о числе автомобильного

транспорта, приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации.", значение: 1.0000,

Отчет -

-

Наумов К.И.

27.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

об использовании субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации.", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации",

значение: 0.0000, Единица

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

организации по форме

приложения № 6 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

-

Наумов К.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации субсидий

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации мероприятий по

приобретению автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь за 2023 год"

Отчет о реализации

мероприятий по

приобретению

автомобильного транспорта

в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь за 2023

год

-

Наумов К.И.

20.02.2024

02 04 Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.1.15

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о числе

автомобильного транспорта,

приобретенного в медицинские

организации за 2024 год"

Отчет о числе

автомобильного

транспорта,

приобретенного в

медицинские организации

за 2024 год

-

Наумов К.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

Кижнерман

И.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Данные

Минздрава

РК

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации и

осуществление строительно-

монтажных работ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектно-

сметной документации и

осуществление

строительно-монтажных

работ

-

Петровский

А.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует.

Данные

Минздрава

РК

-

1.2.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Земельный участок

предоставлен заказчику

-

Петровский

А.В.

01.05.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.05.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о получении разрешения на

строительство и заключение

контрактов (договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения", значение:

0.0000

Отчет о полученных

разрешениях на

строительство и

заключении контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

-

Петровский

А.В.

01.08.2022

12 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Петровский

А.В.

01.10.2022

09 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Информация из плана

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

закупокиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Наумов К.И.

01.02.2023

12 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Наумов К.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации и

осуществление строительно-

монтажных работ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

контракт

-

Наумов К.И.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Наумов К.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Наумов К.И.

31.12.2023

02 04 --

1.2.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Информация из плана

закупок

-

Наумов К.И.

31.12.2023

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Условная единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Наумов К.И.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Наумов К.И.

01.05.2024

11 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Информация из плана

закупок

-

Наумов К.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Наумов К.И.

31.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций "

Приобретение объектов

недвижимого имущества

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

приобретения объектов

недвижимого имущества

население может получать

первичную медико-

санитарную медицинскую

помощь  с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Кижнерман

И.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

РК

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о заключении договоров

(контрактов) купли-продажи

объектов недвижимости

(некапитальных строений, а

также земельных участков, на

которых расположены

строения)", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

договорах (контрактах)

купли-продажи объектов

недвижимости

(некапитальных строений, а

также земельных участков,

на которых расположены

строения)

-

Петровский

А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка

"Сформировано и утверждено

техническое задание,

спецификация", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сформировано и

утверждено техническое

задание, спецификация

-

Петровский

А.В.

20.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Данные

Минздрава

РК

-

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Данные из плана закупок

-

Петровский

А.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о подписании актов приема-

передачи объектов недвижимого

имущества (некапитальных

строений, а также земельных

участков, на которых

расположены строения)",

значение: 0.0000

Отчет о подписании актов

приема-передачи объектов

недвижимого имущества

(некапитальных строений, а

также земельных участков,

на которых расположены

строения)

-

Петровский

А.В.

30.11.2022

01 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключен

контракт на приобетение

недвижимого имущества",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на приобетение

недвижимого имущества

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

РК

-

1.3.6

Контрольная точка

"Приобретенное недвижимое

имущество поставлено на

баланс", значение: 0.0000

Акт о постановке на баланс

имущества

-

Петровский

А.В.

15.12.2022

12 10 Данные

Минздрава

РК

-

1.3.7

Контрольная точка "Отчет Отчет о

-

Петровский

20.12.2022

09 11 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о регистрации прав

собственности на объекты

недвижимого имущества

(некапитальных строений, а

также земельных участков, на

которых расположены

строения)", значение: 0.0000

зарегистрированных правах

собственности на объекты

недвижимого имущества

(некапитальных строений, а

также земельных участков,

на которых расположены

строения)

А.В. "Электронны

й бюджет"

1.3.8

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о получении лицензии на

оказание медицинской помощи

на объекты, введенные в

эксплуатацию в 2022 году",

значение: 0.0000

Отчет о получении

лицензии на оказание

медицинской помощи на

объекты, введенные в

эксплуатацию в 2022 году

-

Петровский

А.В.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о заключении договоров

(контрактов) купли-продажи

объектов недвижимости

(некапитальных строений, а

также земельных участков, на

которых расположены

строения)", значение: 0.0000

Отчет о заключенных

договорах (контрактах)

купли-продажи объектов

недвижимости

(некапитальных строений, а

также земельных участков,

на которых расположены

строения)

-

Наумов К.И.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка

"Сформировано и утверждено

техническое задание,

спецификация", значение: 0.0000

Прочий тип документа

техническое задание,

спецификация

-

Наумов К.И.

20.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Наумов К.И.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о подписании актов приема-

передачи объектов недвижимого

имущества (некапитальных

строений, а также земельных

участков, на которых

Отчет о подписании актов

приема-передачи объектов

недвижимого имущества

(некапитальных строений, а

также земельных участков,

на которых расположены

строения)

-

Наумов К.И.

30.11.2023

01 09 ГИИС

"Электроный

бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расположены строения)",

значение: 0.0000

1.3.13

Контрольная точка

"Приобретенное недвижимое

имущество поставлено на

баланс", значение: 0.0000

Акт от постановке на

баланс

-

Наумов К.И.

15.12.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.14

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о регистрации прав

собственности на объекты

недвижимого имущества

(некапитальных строений, а

также земельных участков, на

которых расположены

строения)", значение: 1.0000,

Единица

Отчет о

зарегистрированных правах

собственности на объекты

недвижимого имущества

(некапитальных строений, а

также земельных участков,

на которых расположены

строения)

-

Наумов К.И.

20.12.2023

09 11 ГИИс

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о получении лицензии на

оказание медицинской помощи

на объекты, введенные в

эксплуатацию в 2023 году",

значение: 0.0000

Отчет о получении

лицензии на оказание

медицинской помощи на

объекты, введенные в

эксплуатацию в 2023 году

-

Наумов К.И.

30.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Обеспечен Отчет о сборе отчетности

-

Наумов К.И.

10.12.2024

Взаимо Взаимо _-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации

мероприятий направленных на

достижение результата проекта

по состоянию на 01.12.2024"

субъектов Российской

Федерации по показателям

федерального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Осуществлен

капитальный ремонт зданий

медицинских организаций и их

обособленных структурных

подразделений, расположенных в

том числе в сельской местности,

рабочих поселках, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

Кижнерман

И.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

РК

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

разработку проектно-

сметной документации

-

Петровский

А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Данные

Минздрава

РК

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

31.03.2022

07 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Разработана

проектно-сметная документация",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Разработана проектно-

сметная документация

-

Петровский

А.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует.

Данные

Минздрава

РК

-

1.4.4

Контрольная точка "Заключен

контракт на осуществление

ремонтных работ", значение:

1.0000

Прочий тип документа

Заключен контракт на

осуществление ремонтных

работ

-

Петровский

А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные

Минздрава

РК

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о заключении контрактов на 50%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет о заключенных

контрактах на 50% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

-

Петровский

А.В.

31.07.2022

08 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о заключении контрактов на 90%

объектов капитального ремонта

медицинских организаций",

значение: 0.0000

Отчет о заключенных

контрактах на 90% объектов

капитального ремонта

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь

-

Петровский

А.В.

01.10.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту объектов

медицинских организаций",

Отчет о подписанных актах

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

-

Петровский

А.В.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*

-

Наумов К.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа

Проведение капитального

-

Наумов К.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о заключении контрактов на

осуществление капитального

ремонта зданий медицинских

организаций", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.4.12

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту объектов

медицинских организаций",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

-

Наумов К.И.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

-

Наумов К.И.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.15

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о начале проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального ремонта зданий

медицинских организаций"

Отчет о начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

ремонта зданий

медицинских организаций

-

Наумов К.И.

01.03.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.4.16

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о заключении контрактов на

осуществление капитального

ремонта зданий медицинских

организаций"

Отчет о заключении

контрактов на

осуществление

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций

-

Наумов К.И.

01.05.2024

03 05 Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.4.17

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о выполнении 50% объема работ

по капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет о выполнении 50%

объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Наумов К.И.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.4.18

Контрольная точка "Отчет Отчет о выполнении 70%

-

Наумов К.И.

01.09.2024

Взаимо Взаимо Мониторинг-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о выполнении 70% объема работ

по капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния

1.4.19

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о выполнении 90% объема работ

по капитальному ремонту зданий

медицинских организаций"

Отчет о выполнении 90%

объема работ по

капитальному ремонту

зданий медицинских

организаций

-

Наумов К.И.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.4.20

Контрольная точка " Отчет

субъектов Российской Федерации

о подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту объектов

медицинских организаций"

Отчет о подписании актов

выполненных работ по

капитальному ремонту

объектов медицинских

организаций

-

Наумов К.И.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Мониторинг

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведение капитального

ремонта объектов

медицинских организаций,

на базе которых

оказывается первичная

медико-санитарная помощь,

уменьшит количество

неэффективно

используемых площадей,

создаст комфортные

условия пребывания в

медицинских организациях.

-

Наумов К.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

Кижнерман

И.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

РК

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Отчеты Отчет о плановомПетровский

15.03.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о плановом количестве единиц

медицинского оборудования,

которым оснащаются

медицинские организации"

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации по форме

приложения № 5 "Сведения

о плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения" к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

-

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.5.3

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения"

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

-

Петровский

А.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

1.5.4

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения"

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении о

-

Петровский

А.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

1.5.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Заключены контракты на

поставку оборудования

-

Петровский

А.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

РК

-

1.5.6

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на дооснащение и переоснащение

оборудованием для оказания

медицинской помощи

медицинские организации

первичного звена

здравоохранения"

Отчет о реализации

соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской

Федерации,

запланированных к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках модернизации

первичного звена

здравоохранения по форме

приложения № 7 «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

-

Петровский

А.В.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации в период

действия Соглашения» к

соглашению о

предоставлении о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.8

Контрольная точка " С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации",

значение: 1.0000, Условная

единица

Соглашение -

-

Наумов К.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.9

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты субъектов

Российской Федерации о

плановом количестве единиц

приобретаемого оборудования в

медицинские организации.",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

15.02.2023

07 05 Отсутствует-

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий по

приобретению оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь за

2022 год", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

20.02.2023

04 01 отсутствует-

1.5.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

-

Наумов К.И.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи.

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о числе оборудования,

приобретенного в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации.", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

27.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС 2

Электронный

бюджет"

-

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

об использовании субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на приобретение оборудования в

медицинские организации.",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет -

-

Наумов К.И.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи.

-

Наумов К.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "

Предоставлены отчеты субъектов

Российской Федерации о

плановом количестве единиц

приобретаемого оборудования в

медицинские организации"

Отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования в

медицинские организации

-

Наумов К.И.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Мониторинг

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи.

-

Наумов К.И.

31.03.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о числе

оборудования, приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

Отчет о числе

оборудования,

приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь

-

Наумов К.И.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

-



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. человек"

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи.

-

Наумов К.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь

в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше

10 лет от общего числа

данного вида

оборудования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими жителями

медицинских

организаций на 1

сельского жителя в год",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Приобретено оборудование  в медицинские организации,

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в

медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек

268387.6 0,00 80 20 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Республика Карелия)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь

в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше

10 лет от общего числа

данного вида

оборудования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими жителями

медицинских

организаций на 1

сельского жителя в год",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных структурных подразделений,

расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с

численностью населения до 50 тыс. человек

372931.6 40 0,00 20 60

3.Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов

медицинских организаций

780750 30 10 20 60



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь

в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше

10 лет от общего числа

данного вида

оборудования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими жителями

медицинских

организаций на 1

сельского жителя в год",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских

организаций

236236.58 30 0,00 20 50



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь

в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше

10 лет от общего числа

данного вида

оборудования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими жителями

медицинских

организаций на 1

сельского жителя в год",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Приобретен автомобильный транспорт в медицинские

организации, оказывающие первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах

с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для

перевозки биологических материалов для исследований,

доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

91682.12 0,00 10 20 30



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля зданий

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в

аварийном состоянии,

требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих

медицинскую помощь

в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше

10 лет от общего числа

данного вида

оборудования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Число посещений

сельскими жителями

медицинских

организаций на 1

сельского жителя в год",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

1749987.9 100 100 100 300



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

- 8

2 Администратор регионального

проекта

Руотцелайнен О. В. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Карелия

- 10

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кижнерман И. А. Заместитель министра - 10

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кижнерман И. А. Заместитель министра - 10

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кижнерман И. А. Заместитель министра - 10

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кижнерман И. А. Заместитель министра - 10

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кижнерман И. А. Заместитель министра - 10


