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Формирование комфортной городской среды (Республика Карелия)

1. Основные положения

Формирование комфортной городской среды (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чебунина О.И.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по развитию инфраструктуры

Россыпнов В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Пюльзю О.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

"Формирование современной городской среды"

Государственная программа Республики Карелия

"Формирование современной городской среды" на 2018-2022

годы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%)

31,0000 2020

0,0000 31,0000 31,0000 38,0000 46,0000 54,0000 62,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество благоустроенных

общественных территорий

80,0000 2020

0,0000 80,0000 155,000

0

231,000

0

310,000

0

383,000

0

434,000

0

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Количество городов с

благоприятной городской

средой

4,0000 2020

0,0000 4,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000

ЕдиницаФП -

--

1.4.

Индекс качества городской

среды

164,0000 2020

0,0000 164,000

0

171,000

0

178,000

0

187,000

0

194,000

0

200,000

0

БаллФП -

--

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1.

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного

в рамках

0,0000 2021

0,0000 0,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %

2.2.

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %

0,0000 2020

0,0000 0,0000 4,0000 9,0000 14,0000 18,0000 22,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

1,0000 2020

0,0000 1,0000 2,0000 2,0000 3,0000 6,0000 0,0000

ЕдиницаФП -

--

2.4.

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

10,1000 2020

0,0000 10,1000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

городской среды, %
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Доля городов с благоприятной средой от

общего количества городов (индекс качества

городской среды - выше 50%)

54,00

00

54,00

00

54,00

00

54,00

00

54,00

00

54,00

00

Процент 62,0000

54,00

00

54,00

00

54,00

00

54,00

00

54,00

00

ФП

1.2. Количество благоустроенных общественных

территорий

388,0

000

388,0

000

388,0

000

388,0

000

388,0

000

388,0

000

Единица 434,0000

434,0

000

434,0

000

410,0

000

400,0

000

390,0

000

ФП

1.3. Количество городов с благоприятной

городской средой

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Единица 8,0000

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

ФП

1.4. Индекс качества городской среды

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

Балл 200,0000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

194,0

000

ФП

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Доля объема закупок оборудования, имеющего

российское происхождение, в том числе

оборудования, закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной

городской среды, %

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

2.2. Прирост среднего индекса качества городской

среды по отношению к 2019 году, %

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

Процент 22,0000

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

18,00

00

ФП

2.3. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом

2.4. Доля граждан, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от 14 лет,

проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

0,000

0

0,000

0

0,000

0

14,00

00

15,00

00

16,00

00

Процент 30,0000

24,00

00

23,00

00

22,00

00

21,00

00

20,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы

мероприятия по

благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков),

общественных

территорий

(набережные,

центральные

площади, парки и др.)

и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной

городской среды

Единиц

а

- 202

,00

00

398

,00

00

574

,00

00

754

,00

00

 Ежегодно на

территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены

условия жизни

граждан в

муниципальных

образованиях за

счет создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- приведены в

нормативное

состояние

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -926

,00

00

1 0

34,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы

механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

не только в

собственном доме

(квартире), но и

городе или ином

населенном

пункте, где

проживает человек

(за счет вовлечения

в процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное)

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма в

муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс

качества городской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды в городах

Российской

Федерации;

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

муниципальных

образованиях

решение вопросов

городского

развития;

- усилены

конкурентные

возможности

муниципального

образования

привлечении

молодых,

квалифицированн

ых кадров;

- повышена

компетенция
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственных,

муниципальных

служащих,

занимающихся

вопросами

городского

развития;

- созданы

дополнительные

условия для

стимулирования

интереса к

профессиям по

вопросам

городского

развития, в том

числе

архитекторов,

ландшафтных

дизайнеров;

- поддержаны и

созданы

дополнительные

условия развития в

муниципальных

образованиях

общественных

организаций,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

волонтерских,

молодежных

движений,

осуществляющих

деятельность в

сфере городского

развития; -

проведена

цифровизация

городского

хозяйства (по

отдельным

направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи

с актуализацией

государственных

(муниципальных)

программ

формирования

современной

городской среды,

указано прогнозное

количество

общественных

территорий,

которые будут

благоустроены в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

период с 2019 по

2024 годы, исходя

из количества

общественных

территорий,

включенных в

настоящее время в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды на

период 2018 – 2022

г.г., а также

общественных

территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по

результатам

инвентаризации.

По субъектам

Российской

Федерации

распределено

количество

общественных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

территорий

включенный в

государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

2,0

000

3,0

000

 Ежегодно на

территории 80

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

0,0000 -

- -6,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поселениях..

Нарастающий итог

будут:

- улучшены

условия жизни

граждан за счет

создания

качественных и

современных

общественных

пространств,

формирования

новых

возможностей для

отдыха, занятия

спортом,

самореализации

людей;

- созданы

механизмы

вовлечения

граждан в решение

вопросов

городского

развития, в том

числе повышения

«чувства хозяина»

в собственном

городе (за счет

вовлечения в

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процесс отбора

территорий для

представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации,

подготовку и

реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-

экономическое

состояние

муниципалитета;

- созданы новые

возможности для

развития

предпринимательст

ва, туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические

территории

муниципалитетов;

- повышен индекс

качества городской

среды конкретного

муниципалитета;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- сокращено

количество

городов с

неблагоприятной

городской средой;

- увеличено

количество

граждан,

вовлеченных в

решение вопросов

городского

развития.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен.

2.2

В субъектах

Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы

формирования

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

 

Актуализированны

е государственные

(муниципальные)

программы

формирования

современной

городской среды до

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортной

городской среды по

результатам

проведения

голосования по

отбору общественных

территорий и

формирования

адресного перечня

территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

2024 года

включительно

(нормативные

правовые акты

субъектов

Российской

Федерации и (или)

органов местного

самоуправления).

Сформирован

перечень городов

(агломераций), в

которых начиная с

2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение

качества городской

среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями

иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

, «Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»,

«Культура»,

«Экология» и

соответствующих

федеральных

проектов, а также

комплексного

плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры.

2.3

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Условн

ая

единиц

а

- - 0,0

000

1,0

000

1,0

000

- улучшены

условия жизни

граждан на

территории

муниципалитета за

счет внедрения

современных

технологий; -

повышен уровень

цифровизации

городского

хозяйства

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

конкретных

городов и

эффективность

использования

ресурсов;

- улучшено

качество

управления

городским

хозяйством.

2.4

В субъектах

Российской

Федерации созданы и

действуют

региональные центры

компетенций по

вопросам городской

среды

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Создание и

функционирование

региональных

центров

компетенций по

городской среде в

субъектах

Российской

Федерации.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств0

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования современной

городской среды

1.1

174 424,36187 229,39 168 658,61203 403,94 139 709,82 1 045 458,12172 032,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

174 424,36187 229,39 168 658,61203 403,94 139 709,82 1 045 458,12172 032,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

164 649,90176 631,50 159 111,90191 890,51 131 801,72 986 379,87162 294,34

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

162 907,650,00 159 111,900,00 131 801,72 616 115,61162 294,34

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

162 907,65176 631,50 159 111,90191 890,51 131 801,72 984 637,62162 294,34

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

172 682,11187 229,39 168 658,61203 403,94 139 709,82 1 043 715,87172 032,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса

качества городской среды0

Реализованы проекты победителей2.1

197 100,0054 000,00 50 000,0054 000,00 167 101,36 522 201,360,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

197 100,0054 000,00 50 000,0054 000,00 167 101,36 522 201,360,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

197 100,0054 000,00 50 000,0054 000,00 166 170,81 521 270,810,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 50 000,000,00 93 055,66 143 055,660,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,0054 000,00 50 000,0054 000,00 93 055,66 251 055,660,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,0054 000,00 50 000,0054 000,00 93 986,21 251 986,210,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

257 403,94 241 229,39 218 658,61 371 524,36

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

172 032,00 306 811,18 1 567 659,48

257 403,94 371 524,36241 229,39 218 658,61 172 032,00 306 811,18 1 567 659,48

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и

иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 36 100,00 46 200,00

131 801,72

131 801,7

2

127 000,0

0

106 800,0

0

86 600,0066 400,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166 170,81

166 170,8

1

146 400,0

0

95 900,0045 400,0010 100,00

ИТОГО:

0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 36 100,00 46 200,00

297 972,53

297 972,5

3

273 400,0

0

202 700,0

0

132 000,0

0

76 500,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской среды

(Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения

(городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и иные

мероприятия, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды"

 Ежегодно на территории

муниципальных

образований будут:

- улучшены условия жизни

граждан в муниципальных

образованиях за счет

создания качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- приведены в нормативное

состояние общественные

территории в

муниципальных

образованиях;

- созданы механизмы

вовлечения в

муниципальных

образованиях граждан в

решение вопросов

Россыпнов

В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» не только в

собственном доме

(квартире), но и городе или

ином населенном пункте,

где проживает человек (за

счет вовлечения в процесс

отбора территорий для

представления на конкурс,

перечня мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и иное)

подготовку и реализацию

проекта и иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципального

образования;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма в муниципальном

образовании;

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

муниципальных

образованиях;

- повышен индекс качества

городской среды в городах
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

муниципальных

образованиях решение

вопросов городского

развития;

- усилены конкурентные

возможности

муниципального

образования привлечении

молодых,

квалифицированных

кадров;

- повышена компетенция

государственных,

муниципальных служащих,

занимающихся вопросами

городского развития;

- созданы дополнительные

условия для

стимулирования интереса к

профессиям по вопросам

городского развития, в том

числе архитекторов,

ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы

дополнительные условия
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития в муниципальных

образованиях

общественных

организаций, волонтерских,

молодежных движений,

осуществляющих

деятельность в сфере

городского развития; -

проведена цифровизация

городского хозяйства (по

отдельным направлениям).

Результаты могут

уточняться в связи с

актуализацией

государственных

(муниципальных) программ

формирования современной

городской среды, указано

прогнозное количество

общественных территорий,

которые будут

благоустроены в период с

2019 по 2024 годы, исходя

из количества

общественных территорий,

включенных в настоящее

время в государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды на период 2018 –
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 г.г., а также

общественных территорий,

нуждающихся в

благоустройстве,

выявленных по результатам

инвентаризации. По

субъектам Российской

Федерации распределено

количество общественных

территорий включенный в

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление утверждено

постановление о

распределении

-

Пюльзю О.В.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

соглашение с Минстроем

России

-

Пюльзю О.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в

2019 году"

Соглашение заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Пюльзю О.В.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет итоговый отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Борчикова А.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

соглашение с Минстроем

России

-

Пюльзю О.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление утверждено

постановление о

распределении

-

Пюльзю О.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления на реализацию

мероприятий по формированию

Соглашение заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Пюльзю О.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской среды в

2020 году"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет итоговый отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пюльзю О.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

соглашение с Минстроем

России

-

Пюльзю О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление утверждено

постановление о

распределении

-

Пюльзю О.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в

2021 году"

Соглашение заключены

соглашения с

муниципальными

образованиями

-

Пюльзю О.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет итоговый отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минстроем России

на реализацию мероприятий по

формированию комфортной

Соглашение заключено

соглашение с Минстроем

России

-

Пюльзю О.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Закон о бюджете

Республики Карелия

-

Пюльзю О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды"

Соглашение Заключены

соглашения с органами

местного самоуправления

на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

-

Пюльзю О.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о результатах

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

среды

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих благоустройству в

следующем году "

Прочий тип документа

Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минстроем России

на реализацию мероприятий по

формированию комфортной

городской среды"

Соглашение заключено

соглашение с Минстроем

России

-

Пюльзю О.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

закон о бюджете

Республики Карелия

-

Пюльзю О.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления на реализацию

мероприятий по формированию

Соглашение Заключены

соглашения с органами

местного самоуправления

на реализацию

-

Пюльзю О.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской среды" мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о результатах

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

среды

-

Пюльзю О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка

"Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих благоустройству в

следующем году"

Прочий тип документа

Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

-

Пюльзю О.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пюльзю О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минстроем России

на реализацию мероприятий по

формированию комфортной

городской среды"

Соглашение заключено

соглашение с Минстроем

России

-

Пюльзю О.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

Закон о бюджете

Республики Карелия

-

Пюльзю О.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Заключены

соглашения с органами местного

самоуправления на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды"

Соглашение Заключены

соглашения с органами

местного самоуправления

на реализацию

мероприятий по

формированию комфортной

городской среды

-

Пюльзю О.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет о результатах

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

среды

-

Пюльзю О.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка

"Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих благоустройству в

Прочий тип документа

Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих

-

Пюльзю О.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

следующем году" благоустройству в

следующем году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Пюльзю О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества

городской среды

2.1

Результат "Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях."

 Ежегодно на территории 80

муниципалитетов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды будут:

- улучшены условия жизни

граждан за счет создания

Россыпнов

В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качественных и

современных

общественных пространств,

формирования новых

возможностей для отдыха,

занятия спортом,

самореализации людей;

- созданы механизмы

вовлечения граждан в

решение вопросов

городского развития, в том

числе повышения «чувства

хозяина» в собственном

городе (за счет вовлечения в

процесс отбора территорий

для представления на

конкурс, перечня

мероприятий для

реализации, подготовку и

реализацию проекта и

иное);

- улучшено общее

социально-экономическое

состояние муниципалитета;

- созданы новые

возможности для развития

предпринимательства,

туризма,

- сохранены и

восстановлены

исторические территории

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципалитетов;

- повышен индекс качества

городской среды

конкретного

муниципалитета;

- сокращено количество

городов с неблагоприятной

городской средой;

- увеличено количество

граждан, вовлеченных в

решение вопросов

городского развития.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его

реализации невозможен.

2.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

соглашение о

предоставлении

дополнительной

финансовой помощи из

федерального бюджета, в

виде дотации

-

Пюльзю О.В.

01.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "заключено

соглашение с муниципальным

образованием - победителем

Соглашение заключено

соглашение с

муниципальным

-

Пюльзю О.В.

01.01.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2018 году"

образованием -

победителем

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2018 году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение с

Минстроем России о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение,

предоставляемого в 2019

году из федерального

бюджета бюджету

Республики Карелия на

финансовое обеспечение

расходов по реализации

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

-

Пюльзю О.В.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление

постановление о

-

Пюльзю О.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям -

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2019 году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "заключено

соглашение с муниципальным

образованием - победителем

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2019 году"

Соглашение заключено

соглашение с

муниципальным

образованием -

победителем

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

2019 году

-

Пюльзю О.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет итоговый отчет об

использовании

дополнительной

финансовой помощи из

федерального бюджета, в

виде дотации

-

Борчикова А.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет итоговый отчет

-

Борчикова А.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Протокол Протокол

межведомственной

комиссии

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление о методике

распределения

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

постановление о

распределении

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минстроем России

на реализацию проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды "

Соглашение соглашение с

Минстроем России на

реализацию проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях в рамках

проведения Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды

-

Пюльзю О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания

Межведомственной

комиссии Республики

Карелия по обеспечению

реализации федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" об одобрении

представленных заявок

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет промежуточный

отчет по двухлетнему

соглашению

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году "

Отчет промежуточный

отчет по двухлетнему

соглашению

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Направление

в Минстрой России одобренных

Межведомственной комиссией

Республики Карелия по

обеспечению реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" заявок"

Исходящее письмо

Направление в Минстрой

России одобренных

Межведомственной

комиссией Республики

Карелия по обеспечению

реализации федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" заявок (письмо в

Минстрой России)

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.20

Контрольная точка

"Представление Минстроем

России информации о

победителях Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды "

Протокол Протокол

заседания федеральной

конкурсной комиссии по

организации и проведению

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды о перечне

победителей

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания

Межведомственной

комиссии Республики

Карелия по обеспечению

реализации федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды" об одобрении

представленных заявок

-

Пюльзю О.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.22

Контрольная точка "Направление

в Минстрой России одобренных

Межведомственной комиссией

Республики Карелия по

обеспечению реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

Исходящее письмо Письмо

в Минстрой

-

Пюльзю О.В.

05.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городской среды" заявок" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.23

Контрольная точка

"Представление Минстроем

России информации о

победителях Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды"

Протокол Протокол

заседания федеральной

конкурсной комиссии по

организации и проведению

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды о перечне

победителей

-

Пюльзю О.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет промежуточный

отчет по двухлетнему

соглашению

-

Россыпнов

В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

Отчет итоговый отчет

-

Пюльзю О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2021 году"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минстроем России

на реализацию проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

Соглашение Заключено

соглашение с Минстроем

России на реализацию

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды, в случае выявления

победителей или протокол

федеральной комиссии при

их отсутствии

-

Пюльзю О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол

заседания

Межведомственной

комиссии Республики

Карелия по обеспечению

реализации федерального

проекта "Формирование

-

Пюльзю О.В.

03.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортной городской

среды" об одобрении

представленных заявок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.28

Контрольная точка "Направление

в Минстрой России одобренных

Межведомственной комиссией

Республики Карелия по

обеспечению реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" заявок"

Исходящее письмо Письмо

в Минстрой

-

Пюльзю О.В.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.29

Контрольная точка

"Представление Минстроем

России информации о

победителях Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды"

Протокол Протокол

заседания федеральной

конкурсной комиссии по

организации и проведению

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды о перечне

победителей

-

Пюльзю О.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Промежуточный

отчет по двухлетнему

соглашению

-

Пюльзю О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.31

Контрольная точка "Реализованы

проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях в

2023 году (промежуточный отчет

по двухлетнему соглашению)"

Отчет отчет (письмо)

-

Пюльзю О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Минстроем России

на реализацию проектов создания

комфортной городской среды в

малых городах и исторических

поселениях в рамках проведения

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды"

Соглашение Заключено

соглашение с Минстроем

России на реализацию

проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях в

рамках проведения

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

-

Пюльзю О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды в случае выявления

победителей или протокол

федеральной комиссии при

их отсутствии

2.2

Результат "В субъектах

Российской Федерации

актуализированы действующие

государственные программы

формирования комфортной

городской среды по результатам

проведения голосования по

отбору общественных территорий

и формирования адресного

перечня территорий, подлежащих

благоустройству в следующем

году"

 Актуализированные

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно

(нормативные правовые

акты субъектов Российской

Федерации и (или) органов

местного самоуправления).

Сформирован перечень

городов (агломераций), в

которых начиная с 2020

года приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в комплексе

с мероприятиями иных

национальных

(«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

Россыпнов

В.В.

01.01.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения магистральной

инфраструктуры.

2.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление разработан

проект постановления о

внесении изменений в

государственную

программу "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление утверждено

постановление о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление документ

размещен на официальном

сайте Министерства

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Республики

Карелия в разделе

"Комфортная городская

среда

-

Пюльзю О.В.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "По итогам

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях

актуализированы действующие

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды в 2019 году "

Постановление

муниципальные программы

формирования современной

городской среды в 2019

году

-

Борчикова А.Б.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление разработаны

проекты муниципальных

(государственной)

программы

-

Пюльзю О.В.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление утверждено

постановление о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление документ

размещен на официальном

сайте Министерства

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Республики

Карелия в разделе

"Комфортная городская

среда

-

Пюльзю О.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "По итогам

общественных обсуждений в

Постановление

муниципальные программы

-

Борчикова А.Б.

31.03.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образованиях

актуализированы действующие

государственные

(муниципальные) программы

формирования современной

городской среды в 2020 году "

формирования современной

городской среды в 2020

году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Постановление Разработан

проект постановления о

внесении изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Утверждено

постановление о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Постановление Документ

размещен на официальном

сайте Министерства

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Республики

Карелия в разделе

"Комфортная городская

среда"

-

Пюльзю О.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Постановление Об

утверждении

государственной

программы РК

"Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Постановление Об

утверждении

государственной

программы РК

"Формирование

современной городской

-

Пюльзю О.В.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.14

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о результатах

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

среды

-

Пюльзю О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка

"Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих благоустройству в

следующем году"

Прочий тип документа

Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

-

Пюльзю О.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.16

Контрольная точка "Документ

разработан (проект)"

Прочий тип документа

Подготовлен проект

-

Пюльзю О.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановления о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

лицами"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными лицами

(лист согласования)

-

Пюльзю О.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.18

Контрольная точка "Документ

утвержден"

Постановление Утверждено

постановление о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Опубликовано

постановление о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Россыпнов

В.В.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа"

Отчет Отчет о результатах

голосования по отбору

общественных территорий,

подлежащих

благоустройству в рамках

реализации муниципальных

программ формирования

современной городской

среды

-

Пюльзю О.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.21

Контрольная точка

"Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих благоустройству в

следующем году "

Прочий тип документа

Сформирован адресный

перечень территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

-

Пюльзю О.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.22

Контрольная точка "Документ

разработан (проект)"

Прочий тип документа

Подготовлен проект

постановления о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.23

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

лицами"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными лицами

(лист согласования)

-

Пюльзю О.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.24

Контрольная точка "Документ

утвержден"

Постановление Утверждено

постановление о внесении

-

Пюльзю О.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.25

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

ссылка на публикацию

постановления о внесении

изменений в

государственную

программу Республики

Карелия "Формирование

современной городской

среды"

-

Пюльзю О.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город""

- улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципалитета за счет

внедрения современных

технологий; - повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

Россыпнов

В.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- улучшено качество

управления городским

хозяйством.

вует вует

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с Минстроем

России

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Итоговый отчет

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет

-

Пюльзю О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Соглашение

о реализации пилотного проекта

по цифровизации городского

хозяйства в рамках

ведомственного проекта

Минстроя России по

цифровизации городского

Соглашение Соглашение о

реализации пилотного

проекта по цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта Минстроя России

по цифровизации

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйства "Умный город"" городского хозяйства

"Умный город"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.6

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

состоянию на 1 октября"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 1 октября

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.7

Контрольная точка "Итоговый

отчет о ходе реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город" по состоянию на 31

декабря"

Отчет Итоговый отчет о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 31 декабря

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.8

Контрольная точка

"Предоставление информации в

Минстрой России для расчета

Прочий тип документа

Предоставление

информации в Минстрой

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

индекса IQ городов" России для расчета индекса

IQ городов (письмо)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

состоянию на 1 апреля"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 1 апреля

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

состоянию на 1 июля"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 1 июля

-

Пюльзю О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Соглашение о

реализации пилотного

проекта по цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта Минстроя России

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

-

Пюльзю О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

состоянию на 1 апреля"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" по

состоянию на 1 апреля

-

Пюльзю О.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Предоставление

информации в Минстрой

России для расчета индекса

IQ городов

-

Россыпнов

В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

состоянию на 1 июля"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 1 июля

-

Пюльзю О.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства Умный город по

состоянию на 1 октября"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 1 октября

-

Пюльзю О.В.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Итоговый

отчет о ходе реализации

мероприятий, предусмотренных

Отчет Итоговый отчет о

ходе реализации

мероприятий,

-

Пюльзю О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город" по состоянию на 31

декабря"

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 31 декабря

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение Соглашение о

реализации пилотного

проекта по цифровизации

городского хозяйства в

рамках ведомственного

проекта Минстроя России

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

-

Россыпнов

В.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

состоянию на 1 апреля"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 1 апреля

-

Пюльзю О.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Исходящее письмо

Предоставление

информации в Минстрой

России для расчета индекса

IQ городов

-

Пюльзю О.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.20

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

состоянию на 1 июля"

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 1 июля

-

Пюльзю О.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.21

Контрольная точка

"Промежуточный отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского

хозяйства "Умный город" по

Отчет Промежуточный

отчет о ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

-

Пюльзю О.В.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состоянию на 1 октября" "Умный город"» по

состоянию на 1 октября

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Итоговый

отчет о ходе реализации

мероприятий, предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный

город" по состоянию на 31

декабря"

Отчет Итоговый отчет о

ходе реализации

мероприятий,

предусмотренных

паспортом ведомственного

проекта по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"» по

состоянию на 31 декабря

-

Пюльзю О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации созданы и

действуют региональные центры

компетенций по вопросам

городской среды"

Создание и

функционирование

региональных центров

компетенций по городской

среде в субъектах

Российской Федерации.

Россыпнов

В.В.

01.01.2020 01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Распоряжение

Распоряжение о создании

учреждения

-

Пюльзю О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

78

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

2 Администратор регионального

проекта

Пюльзю О. В. Начальник отдела Борчикова А. Б. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Пюльзю О. В. Начальник отдела Борчикова А. Б. 50

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

5 Участник регионального

проекта

Пюльзю О. В. Начальник отдела Борчикова А. Б. 50

В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по

результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству

в следующем году

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

7 Участник регионального

проекта

Пюльзю О. В. Начальник отдела Борчикова А. Б. 50

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования

современной городской среды

8 Ответственный за достижение Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15



результата регионального

проекта

9 Участник регионального

проекта

Пюльзю О. В. Начальник отдела Борчикова А. Б. 50

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

11 Участник регионального

проекта

Борчикова А. Б. Первый заместитель министра Россыпнов В. В. 1

В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15


