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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чепик А.Е.

Первый заместитель Главы Республики Карелия - Премьер-

министр Правительства Республики Карелия

Охлопков М.Е.Руководитель регионального проекта Министр здравоохранения Республики Карелия

Руотцелайнен О.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель Министра здравоохранения Республики

Карелия

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

здравоохранения"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП ГУ ТФОМС

РК. Данные

ведомственной

статистики

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП Информацион

но-

аналитическая

система

централизован

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед.

0,6750 2017

0,0000 0,8830 0,8530 1,0970 1,0840 1,1470 1,2140

Тысяча

единиц

ФП Информацион

но-

аналитическая

система

централизован

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

11,5000 2017

0,0000 11,0000 10,9000 10,2000 9,6000 9,0000 8,3000

ПроцентФП Региональная

информационн

о-

аналитическая

медицинская

система

(РИАМС)

ПроМед

Информацион

но-

аналитическая

система

централизован

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

20,9000 2017

0,0000 19,0000 19,7000 18,3000 17,8000 17,3000 16,7000

ПроцентФП Региональная

информационн

о-

аналитическая

медицинская

система

(РИАМС)

ПроМед

Информацион

но-

аналитическая

система

централизован

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

3,3800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,2800 3,1800 3,0900 3,0000

ПроцентФП Региональная

информационн

о-

аналитическая

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

медицинская

система

(РИАМС)

ПроМед

Информацион

но-

аналитическая

система

централизован

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

6,700

0

13,30

00

20,00

00

26,70

00

33,30

00

40,00

00

Процент 80,0000

73,30

00

66,70

00

60,00

00

53,30

00

46,70

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

0,080

0

0,160

0

0,240

0

0,320

0

0,400

0

0,490

0

Тысяча

единиц

1,2140

1,090

0

0,970

0

0,850

0

0,730

0

0,610

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

8,900

0

8,900

0

8,800

0

8,800

0

8,700

0

8,700

0

Процент 8,3000

8,400

0

8,400

0

8,500

0

8,500

0

8,600

0

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

17,30

00

17,20

00

17,20

00

17,10

00

17,10

00

17,00

00

Процент 16,7000

16,80

00

16,80

00

16,90

00

16,90

00

17,00

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

0,250

0

0,500

0

0,750

0

1,000

0

1,250

0

1,500

0

Процент 3,0000

2,750

0

2,500

0

2,250

0

2,000

0

1,750

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы "Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями".

Благодаря

реализации

региональных

программ

повышены

доступность и

качество

медицинской

помощи для

граждан с

заболеваниями

сердечно-

сосудистой

системы. Снижена

летальность

больных с

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

болезнями системы

кровообращения

среди лиц с

болезнями системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением;

снижена

больничная

летальность от

острого нарушения

мозгового

кровообращения;

снижена

больничная

летальность от

инфаркта

миокарда;

увеличено

количество

рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях;

увеличена доля

лиц, бесплатно

получавших
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях, которые

перенесли острое

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний;

увеличена доля лиц

получивших в

текущем году

медицинские

услуги в рамках
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

диспансерного

наблюдения с

болезнями системы

кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением.

1.2

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

Единиц

а

- 2,0

000

5,0

000

2,0

000

4,0

000

 

Будут

переоснащены/доо

снащены

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр

и первичные

сосудистые

отделения, в том

числе

оборудованием для

проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -3,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лечения.

 

1.3

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог..

Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

5,0

000

6,0

000

-

 Будут

переоснащены/доо

снащены

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр

и первичные

сосудистые

отделения, в том

числе

оборудованием для

проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-

1.4

Реализация

мероприятий по

обеспечению

оказания

Единиц

а

- - 3,0

000

- -

Будут

переоснащены/доо

снащены

медицинским

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинской помощи

(подготовка/ремонт

помещений под КТ)

оборудованием

региональный

сосудистый центр

и первичные

сосудистые

отделения, в том

числе

оборудованием для

проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

услуг

1.5

Проводится

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска

("Кардиореабилитаци

я")

Процен

т

- - 50,

000

0

50,

000

0

85,

000

0

Будут

переоснащены/доо

снащены

медицинским

оборудованием

региональный

сосудистый центр

и первичные

сосудистые

отделения, в том

числе

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -90,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудованием для

проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения.

1.6

Обеспеченa

профилактики

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

Челове

к

- - - - -

Лицам,

находящимся под

диспансерным

наблюдением,

которые перенесли

острое нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда,

а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная абляция

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

2 941,000

0

2022

- -- 3 0

51,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

по поводу

сердечно-

сосудистых

заболеваний, а

также страдающим

ишемической

болезнью сердца в

сочетании с

фибрилляцией

предсердий и

хронической

сердечной

недостаточностью

с подтвержденным

эхокардиографией

в течение

предшествующих

12 месяцев

значением фракции

выброса левого

желудочка

меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение

социальной услуги

в виде обеспечения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лекарственными

препаратами для

медицинского

применения в

соответствии с

Федеральным

законом от

17.07.1999 № 178-

ФЗ "О

государственной

социальной

помощи"),

проведена

вторичная

профилактика

развития

указанных

сердечно-

сосудистых

событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных

условиях.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

57 308,9057 887,40 63 571,800,00 79 213,30 325 801,4067 820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

57 308,9057 887,40 63 571,800,00 79 213,30 325 801,4067 820,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

57 308,9057 887,40 63 571,800,00 79 213,30 325 801,4067 820,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.2

87 328,9089 542,50 61 579,0075 262,40 69 428,60 421 149,9038 008,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

87 328,9089 542,50 61 579,0075 262,40 69 428,60 421 149,9038 008,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

87 328,9089 542,50 61 579,0075 262,40 69 428,60 421 149,9038 008,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Реализация мероприятий по обеспечению

оказания медицинской помощи

(подготовка/ремонт помещений под КТ)

1.3

0,009 000,00 0,000,00 0,00 9 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,009 000,00 0,000,00 0,00 9 000,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,009 000,00 0,000,00 0,00 9 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

("Кардиореабилитация")

1.4

30 000,0030 000,00 34 368,000,00 30 000,00 154 368,0030 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

30 000,0030 000,00 34 368,000,00 30 000,00 154 368,0030 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

30 000,0030 000,00 34 368,000,00 30 000,00 154 368,0030 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.5

0,000,00 0,000,00 78 690,00 78 690,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 78 690,00 78 690,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 78 690,00 78 690,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

75 262,40 186 429,90 159 518,80 174 637,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

135 828,50 257 331,90 989 009,30

75 262,40 174 637,80186 429,90 159 518,80 135 828,50 257 331,90 989 009,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 23 143,00 46 286,00 69 248,60 69 248,60

69 428,60

69 248,6069 248,6069 248,6069 248,6069 248,60

1.2. Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

("Кардиореабилитация")

0,00 2 000,00 7 000,00 12 000,00 15 000,00 18 000,00

30 000,00

29 000,0027 000,0025 000,0023 000,0020 000,00

1.3. Обеспеченa профилактики развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 12 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 42 000,00

78 690,00

78 690,0078 690,0078 690,0078 690,0072 000,00

ИТОГО:

0,00 14 000,00 62 143,00 90 286,00 116 248,6

0

129 248,6

0

178 118,60

176 938,6

0

174 938,6

0

172 938,6

0

170 938,6

0

161 248,6

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

разработаны, утверждены и

реализуются региональные

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями". Благодаря

реализации региональных

программ повышены

доступность и качество

медицинской помощи для

граждан с заболеваниями

сердечно-сосудистой

системы. Снижена

летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц

с болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением; снижена

больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения;

снижена больничная

Матвеева Г.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

летальность от инфаркта

миокарда; увеличено

количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях; увеличена доля лиц,

бесплатно получавших

необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

которые перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний;

увеличена доля лиц

получивших в текущем

году медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным

наблюдением.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа Во

всех субъектах Российской

Федерации на основании

требований будут

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Во

всех субъектах Российской

Федерации на основании

требований будут

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Во

всех субъектах Российской

Федерации на основании

требований будут

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

-

Петровский

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями».и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа Во

всех субъектах Российской

Федерации на основании

требований будут

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Петровский

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Разработана

региональная программа по

борьбе с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

 

-

Петровский

А.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниям",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

30.04.2021

05 07 --

1.1.9

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

-

Петровский

А.В.

01.07.2021

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосудистыми заболеваниям",

значение: 0.0000

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.07.2021

07 09 --

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.10.2021

08 10 --

1.1.12

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Акт о маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями

актуализированный до 1

февраля отчетного года.

-

Петровский

А.В.

01.03.2022

10 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка Отчет о реализации

-

Петровский

01.05.2022

05 07 Автоматизир-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 1

квартал 2022 года

А.В. ованная

система

мониторинга

(АСММС)

1.1.14

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа в

срок до 1 июня отчетного

года, утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Петровский

А.В.

01.07.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за первый 1

-2 кварталы 2022 года

-

Петровский

А.В.

01.08.2022

07 09 Автоматизир

ованная

информацион

ная система

АСММС

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за первый 1

-

Петровский

А.В.

01.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Автоматизир

ованная

информацион

ная система

АСММС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

-3 кварталы 2022 годаконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» за 2022 год

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

09 05 автоматизиро

ванная

информацион

ная система

АСММС

-

1.1.18

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

-

Петровский

А.В.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

01.07.2023

06 08 --

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

01.08.2023

07 09 --

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Петровский

А.В.

01.11.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года"

заболеваниями» в

Республике Карелия.

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

-

Петровский

А.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями""

Прочий тип документа

субъектами Российской

Федерации, в срок до 1

июня отчетного года,

утверждены

актуализированные

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

-

Петровский

А.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка Прочий тип документа В

-

Петровский

01.11.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 "

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

Российской Федерации"

 

Будут

переоснащены/дооснащены

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и первичные

сосудистые отделения, в

том числе оборудованием

Кижнерман

И.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

не

предусмотрен

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

 

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Переоснащение (оснащение)

ПЕРВИЧНЫХ сосудистых

центров"

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Определено

не менее 1 регионального

сосудистого центра и не менее 4

первичных сосудистых

отделений Республики Карелия

для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием."

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Переоснащение (оснащение)

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений"

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Работы

выполнены"

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

-

Красильников

И.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделения Республики Карелия

для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием."

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Красильников

И.В.

30.04.2021

03 02 --

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Красильников

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.11

Контрольная точка

"Переоснащение (оснащение)

Прочий тип документа В

рамках регионального

-

Красильников

И.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений", значение: 0.0000

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Отчет о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

-

Петровский

А.В.

15.02.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

Отчет 84 субъектов

Российской Федерации об

определении региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений для участия в

-

Петровский

А.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

Акт об утверждении плана

("дорожной карты") по

реализации в 2022 году

-

Петровский

А.В.

01.03.2022

07 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

", значение: 0.0000

мероприятий по

достижению результата

"Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации" федерального

проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

1.2.15

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

-

Петровский

А.В.

30.04.2022

08 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

31.05.2022

10 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

1.2.17

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

-

Петровский

А.В.

30.07.2022

01 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.18

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", значение: 4.0000

Отчет о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснащен

ию региональных

сосудистых центров и

-

Петровский

А.В.

10.08.2022

11 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичных сосудистых

отделений по форме

приложения № 6 "Отчет о

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений по

состоянию на 1 августа

отчетного года с

предоставлением

"дорожной карты" по вводу

в эксплуатацию до конца

отчетного года

незаконтрактованных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинских изделий

1.2.19

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

-

Петровский

А.В.

30.10.2022

12 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет о реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной

межбюджетный трансферт",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного трансферта

и обязательствах, принятых

в целях их достижения", №

6 "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.22

Контрольная точка "Определены

медицинские организации

(региональный сосудистый центр

и первичные сосудистые

отделения) Республики Карелия

для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет об определении

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету субъекта

-

Петровский

А.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации в

целях софинансирования, в

том числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации, возникающих

при оснащении

оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

1.2.23

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

дорожные карты

переоснащения/дооснащени

я медицинским

оборудованием

-

Петровский

А.В.

01.03.2023

03 01 Отсутствует-

1.2.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудование", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским оборудование

-

Петровский

А.В.

30.07.2023

01 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.26

Контрольная точка " Заключены

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Заключены контракты

-

Петровский

А.В.

10.08.2023

07 08 Отсутствует-

1.2.27

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

Отчет о ходе реализации

соглашений о

представлении иных

-

Петровский

А.В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием", значение:

1.0000, Условная единица

межбюджетных трансферов

на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Петровский

А.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.29

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет субсидий

субъектам Российской

Федерации"

Акт об утверждении плана

("дорожной карты") по

реализации в 2024 году

мероприятий по

достижению результата

-

Петровский

А.В.

01.03.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ый

мониторинг

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.30

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Отчет об определении

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащен

ии медицинскими

изделиями в текущем году

по форме приложения № 5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации в

период действия

Соглашения" к соглашению

о предоставлении в 2024

году субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

-

Петровский

А.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

здравоохране

ния

-

1.2.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Условная единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 100 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Отчет субъекта Российской

Федерации о заключении

контрактов не менее, чем на

100 % единиц медицинских

изделий, запланированных

к

переоснащению/дооснащен

ию в рамках реализации

мероприятия

-

Петровский

А.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

-

1.2.33

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении в 2024 году

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений"

Отчет о реализации

соглашений о

представлении субсидий

субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащени

е региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием по форме

-

Петровский

А.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Мониторинг

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приложений № 3 "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия",

№ 4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", № 6

"Отчет о количестве единиц

приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские организации"

к соглашению о

предоставлении в 2024 году

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

оснащение региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений

1.2.34

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении в 2024 году

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

Отчет о ходе реализации

соглашений о

предоставлении в 2024 году

субсидии

-

Петровский

А.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Мониторинг

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащение региональных

сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения

-

Петровский

А.В.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог."

 Будут

переоснащены/дооснащены

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и первичные

сосудистые отделения, в

том числе оборудованием

для проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

Седлецкий

С.В.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Реализация

мероприятий по обеспечению

оказания медицинской помощи

(подготовка/ремонт помещений

под КТ) "

Будут

переоснащены/дооснащены

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и первичные

сосудистые отделения, в

том числе оборудованием

для проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

Седлецкий

С.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

не

предусмотрен

о

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Заключение

соглашения о предоставлении

субсидии с бюджетными

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениями здравоохранения" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Подготовка

помещений под установку КТ"

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Прочий тип документа

-

Красильников

И.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска

("Кардиореабилитация")"

Будут

переоснащены/дооснащены

медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и первичные

сосудистые отделения, в

Матвеева Г.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нно-

аналитическа

я система

централизова

нного сбора

отчетности

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе оборудованием

для проведения ранней

медицинской

реабилитации,

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

БАРС.

Мониторинг

здравоохране

ния

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

-

Петровский

А.В.

31.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

-

Петровский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана"

Прочий тип документа

-

Петровский

А.В.

31.12.2020

06 08 --

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

-

Петровский

А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

-

Петровский

А.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.5.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

01.10.2021

01 08 --

1.5.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

-

Петровский

А.В.

31.10.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

1.5.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

-

Петровский

А.В.

31.12.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

01.05.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Петровский

А.В.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями» в

Республике Карелия.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Приема-передачи

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

02 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет В рамках

регионального проекта

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.19

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа В

-

Петровский

31.10.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

-

Петровский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа В

период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

-

Петровский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.27

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа В

-

Петровский

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" период с 2019 по 2024 год

будет обеспечена

реализация региональных

программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Республике Карелия.

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа В

рамках регионального

проекта будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями».

-

Петровский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Обеспеченa

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении "

Лицам, находящимся под

диспансерным

наблюдением, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

Охлопков М.Е.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, а

также страдающим

ишемической болезнью

сердца в сочетании с

фибрилляцией предсердий

и хронической сердечной

недостаточностью с

подтвержденным

эхокардиографией в

течение предшествующих

12 месяцев значением

фракции выброса левого

желудочка меньшим или

равным 40 % (за

исключением лиц,

имеющих право на

получение социальной

услуги в виде обеспечения

лекарственными

препаратами для

медицинского применения

в соответствии с

Федеральным законом от

17.07.1999 № 178-ФЗ "О

государственной

социальной помощи"),

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведена вторичная

профилактика развития

указанных сердечно-

сосудистых событий и

заболеваний за счет

обеспечения

соответствующими

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях.

1.6.1

Контрольная точка "Заключение

соглашений о представлении

субсидии на обеспечение

профилактики развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении бюджетам субъектов

Российской Федерации"

Соглашение о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

-

Петровский

А.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за 1 квартал о

реализации соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

-

Петровский

А.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов РФ по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюд

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за 2 квартал о

реализации соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов РФ по

форме приложений № 3

-

Петровский

А.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за 3 квартал о

реализации соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов РФ по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

-

Петровский

А.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

1.6.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Информация с сайта

гос.закупок

-

Петровский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИс

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет за год о реализации

соглашения о

представлении субсидии на

обеспечение профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

-

Петровский

А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

бюджетам субъектов РФ по

форме приложений № 3

"Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставлена Субсидия",

№4 "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в

целях их достижения", №6

"Отчет об использовании

средств субсидии" к

соглашению

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта РФ

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном

году необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях, тыс.

ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

78690 55 50 65 170

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Республика Карелия)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Больничная

летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля лиц, которые

перенесли острое

нарушение мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда, а

также которым были

выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-

сосудистых

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном

году необходимые

лекарственные

препараты в

амбулаторных

условиях",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в

лечебных целях, тыс.

ед.",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

78690 55 50 65 170



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

- 8

2 Администратор регионального

проекта

Руотцелайнен О. В. Первый заместитель Министра

здравоохранения Республики

Карелия

- 10

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 12

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кижнерман И. А. Заместитель министра - 10

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седлецкий С. В. Заместитель Министра

здравоохранения Республики

Карелия

- 5

Реализация мероприятий по обеспечению оказания медицинской помощи (подготовка/ремонт помещений под КТ)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Седлецкий С. В. Заместитель Министра

здравоохранения Республики

Карелия

- 5

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

("Кардиореабилитация")

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 12



проекта

Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

- 8


