
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье

1. Основные положения

ЖильеНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чебунина О.И.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по развитию инфраструктуры

Россыпнов В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Стрельников Н.С.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем граждан в Республике

Карелия»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,2200 2018

0,0000 0,2770 0,2750 0,2520 0,2350 0,2980 0,3280

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,1200 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0289 0,0964 0,1021 0,0280

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,020

5

0,030

5

0,077

5

0,087

5

0,098

2

0,110

6

Миллион

квадратных

метров

0,3280

0,178

6

0,166

6

0,150

1

0,134

6

0,122

6

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,010

5

0,010

5

0,010

5

0,010

5

0,010

5

0,010

5

Миллион

квадратных

метров

0,0280

0,010

5

0,010

5

0,010

5

0,010

5

0,010

5

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 0,2

770

0,2

750

0,2

520

0,2

350

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -0,2

980

0,3

280

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

2,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -1,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

1.1

660 968,590,00 259 202,300,00 0,00 1 430 808,02510 637,13

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

660 968,590,00 259 202,300,00 0,00 1 430 808,02510 637,13

бюджет субъекта1.1.1.1.

660 968,590,00 259 202,300,00 0,00 1 430 808,02510 637,13

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 259 202,30 660 968,59

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

510 637,13 0,00 1 430 808,02

0,00 660 968,590,00 259 202,30 510 637,13 0,00 1 430 808,02

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Россыпнов

В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ный орган

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Республике

Карелия

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение

-

Ломако А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия"

Отчет

-

Ломако А.В.

31.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(февраль 2020 года)"

Отчет

-

Россыпнов

В.В.

29.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(март 2020 года)"

Отчет

-

Россыпнов

В.В.

31.03.2020

08 10 --

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

Отчет

-

Россыпнов

В.В.

30.04.2020

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(апрель 2020 года)"

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(май 2020 года)"

Отчет

-

Россыпнов

В.В.

31.05.2020

10 12 --

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение

-

Россыпнов

В.В.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июнь 2020 года)"

Отчет

-

Мотина Л.Н.

30.06.2020

06 13 --

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июль 2020 года)"

Отчет

-

Мотина Л.Н.

31.07.2020

12 14 --

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

Отчет

-

Мотина Л.Н.

31.08.2020

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(август 2020 года)"

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(сентябрь 2020 года)"

Отчет

-

Мотина Л.Н.

30.09.2020

14 16 --

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(октябрь 2020 года)"

Отчет

-

Мотина Л.Н.

31.10.2020

15 17 --

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(ноябрь 2020 года)"

Отчет

-

Мотина Л.Н.

30.11.2020

16 18 --

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(декабрь 2020 года)"

Отчет

-

Мотина Л.Н.

31.12.2020

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

-

Мотина Л.Н.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

09 Данные по

вводу жилья

предоставляю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(январь 2021 года)" (январь 2021 года).результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(февраль 2021 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(февраль 2021 года).

-

Мотина Л.Н.

28.02.2021

08 10 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(март 2021 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (март

2021 года).

-

Мотина Л.Н.

31.03.2021

09 11  Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

-

Мотина Л.Н.

30.04.2021

10 12 Данные по

вводу жилья

предоставляю

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(апрель 2021 года)" (апрель 2021 года). тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

1.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(май 2021 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (май

2021 года).

-

Мотина Л.Н.

31.05.2021

11 13 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) с

администрациями

муниципальных районов

(городских округов) о

реализации регионального

проекта "Жилье".

-

Россыпнов

В.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Соглашения

(дополнитель

ные

соглашения)

заключаются

с

администрац

иями

муниципальн

ых районов

(городских

округов).

-

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

-

Мотина Л.Н.

30.06.2021

06 14 Данные по

вводу жилья

-



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Республики Карелия

(июнь 2021 года)"

Республики Карелия (июнь

2021 года).

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июль 2121 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (июль

2121 года).

-

Мотина Л.Н.

31.07.2021

13 15 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(август 2021 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (август

2021 года).

-

Мотина Л.Н.

31.08.2021

14 16 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(сентябрь 2021 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(сентябрь 2021 года).

-

Мотина Л.Н.

30.09.2021

15 17 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(октябрь 2021 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(октябрь 2021 года).

-

Мотина Л.Н.

31.10.2021

16 18 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(ноябрь 2021 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(ноябрь 2021 года).

-

Мотина Л.Н.

30.11.2021

17 19 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(декабрь 2021 года)", значение:

0.0000

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(декабрь 2021 года).

-

Мотина Л.Н.

31.12.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ия

Республики

Карелия.

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(январь 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(январь 2022 года).

-

Мотина Л.Н.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(февраль 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(февраль 2022 года).

-

Мотина Л.Н.

28.02.2022

08 10 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(март 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (март

2022 года).

-

Мотина Л.Н.

31.03.2022

09 11 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(апрель 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(апрель 2022 года).

-

Мотина Л.Н.

30.04.2022

10 12 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(май 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (май

2022 года).

-

Мотина Л.Н.

31.05.2022

11 13 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.33

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) с

администрациями

муниципальных районов

(городских округов) о

-

Россыпнов

В.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

13 Соглашения

(дополнитель

ные

соглашения)

заключаются

с

-



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации регионального

проекта "Жилье".

ьными

точкам

и

отсутст

вует

администрац

иями

муниципальн

ых районов

(городских

округов).

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июнь 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (июнь

2022 года).

-

Мотина Л.Н.

30.06.2022

06 14 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июль 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (июль

2022 года).

-

Мотина Л.Н.

31.07.2022

13 15 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(август 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (август

2022 года).

-

Мотина Л.Н.

31.08.2022

14 16 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

-



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

1.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(сентябрь 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(сентябрь 2022 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.09.2022

15 17 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.38

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(октябрь 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(октябрь 2022 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.10.2022

16 18 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.39

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(ноябрь 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(ноябрь 2022 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.11.2022

17 19 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики

Карелия.

1.1.40

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(декабрь 2022 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(декабрь 2022 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.41

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(январь 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(январь 2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.42

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(февраль 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(февраль 2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

28.02.2023

08 10 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

1.1.43

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(март 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (март

2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.03.2023

09 11 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.44

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(апрель 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(апрель 2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.04.2023

10 12 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.45

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(май 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (май

2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.05.2023

11 13 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики

Карелия.

1.1.46

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) с

администрациями

муниципальных районов

(городских округов) о

реализации регионального

проекта "Жилье".

-

Россыпнов

В.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Соглашения

(дополнитель

ные

соглашения)

заключаются

с

администрац

иями

муниципальн

ых районов

(городских

округов).

-

1.1.47

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июнь 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (июнь

2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.06.2023

06 14 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.48

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июль 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (июль

2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.07.2023

13 15 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ия

Республики

Карелия.

1.1.49

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(август 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (август

2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.08.2023

14 16 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.50

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(сентябрь 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(сентябрь 2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.09.2023

15 17 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.51

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(октябрь 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(октябрь 2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.10.2023

16 18 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

-



25

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Карелия.

1.1.52

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(ноябрь 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(ноябрь 2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.11.2023

17 19 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.53

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(декабрь 2023 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(декабрь 2023 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.54

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(январь 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(январь 2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

Карелия.

1.1.55

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(февраль 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(февраль 2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

29.02.2024

08 10 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.56

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(март 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (март

2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.03.2024

09 11 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.57

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(апрель 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(апрель 2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.04.2024

10 12 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Карелия.

1.1.58

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(май 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (май

2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.05.2024

11 13 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.59

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашения

(дополнительные

соглашения) с

администрациями

муниципальных районов

(городских округов) о

реализации регионального

проекта "Жилье".

-

Россыпнов

В.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Соглашения

(дополнитель

ные

соглашения)

заключаются

с

администрац

иями

муниципальн

ых районов

(городских

округов).

-

1.1.60

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июнь 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (июнь

2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.06.2024

06 14 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики

Карелия.

1.1.61

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(июль 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (июль

2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.07.2024

13 15 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.62

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(август 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия (август

2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.08.2024

14 16 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.63

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(сентябрь 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(сентябрь 2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.09.2024

15 17 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.64

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(октябрь 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(октябрь 2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.10.2024

16 18 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.65

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(ноябрь 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(ноябрь 2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

30.11.2024

17 19 Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-

1.1.66

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг ввода жилья на

территории Республики Карелия

(декабрь 2024 года)"

Отчет Мониторинг ввода

жилья на территории

Республики Карелия

(декабрь 2024 года).

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные по

вводу жилья

предоставляю

тся органами

местного

самоуправлен

ия

Республики

Карелия.

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты

по развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства"

Созданы стимулы для

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Россыпнов

В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Территориаль

ный орган

Федеральной

службы

государствен

ной

статистики

по

Республике

Карелия

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Мотина Л.Н.

31.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю выдается

разрешительн

ым органом.

-

2.1.2

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа

-

Мотина Л.Н.

31.12.2021

Взаимо 13 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" План-график закупок

товаров, работ, услуг.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система в

сфере

закупок

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Мотина Л.Н.

31.12.2021

12 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

о приемке выполненных

работ.

-

Мотина Л.Н.

31.12.2021

13 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Мотина Л.Н.

31.12.2021

14 10 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Заключение

-

Мотина Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

03 Единый

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

государственной

экспертизы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный реестр

заключений

экспертизы

проектной

документаци

и объектов

капитального

строительств

а

2.1.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Мотина Л.Н.

31.12.2022

02 12 Разрешение

на

строительств

о объекта

выдается

разрешительн

ым органом

-

2.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг.

-

Мотина Л.Н.

31.12.2022

03 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2022

12 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.10

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Акт

-

Стрельников

31.12.2022

13 15 Единая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

о приемке выполненных

работ.

Н.С. информацион

ная система в

сфере

закупок.

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа Акт

приемки законченного

строительством объекта

(форма №КС-11)

-

Россыпнов

В.В.

31.12.2023

15 09 Акт приемки

законченного

строительств

ом объекта

(форма

№КС-11)

-

2.1.13

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного объекта

капитального строительства

требованиям проектной

документации

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2023

04 10 Заключение

выдается

органом

государствен

ного

строительног

о надзора

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.14

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю выдается

разрешительн

ым органом.

-

2.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

о приемке выполненных

работ.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2023

13 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2023

14 04 единая

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

ная система в

сфере

закупок.

2.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

товаров, работ, услуг.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2024

12 14 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

о приемке выполненных

работ.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2024

13 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок.

-

2.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Платежное поручение.

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

Единая

информацион

ная система в

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

закупок.

2.1.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Единый

государствен

ный реестр

заключений

экспертизы

проектной

документаци

и объектов

капитального

строительств

а

-

2.1.23

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Стрельников

Н.С.

31.12.2024

16 12 Разрешение

на

строительств

о объекта

выдается

разрешительн

ым органом

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации",

Влияние на достижение

(процентов)

"Объем жилищного

строительства, млн. кв. м

в год",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья,

которые включены в государственные программы субъектов Российской

Федерации по развитию жилищного строительства

1430808.02 100 0,00 100

2.Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 0 0,00 100 100

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1430808.02 100 100 200

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

2 Администратор регионального

проекта

Стрельников Н. С. Начальник отдела Россыпнов В. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

4 Администратор Стрельников Н. С. Начальник отдела Россыпнов В. В. 100

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

6 Участник регионального

проекта

Стрельников Н. С. Начальник отдела Россыпнов В. В. 100

7 Участник регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

9 Участник регионального

проекта

Стрельников Н. С. Начальник отдела Россыпнов В. В. 100

10 Участник регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15


