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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Карелия)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика

Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

14.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чебунина О.И.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по развитию инфраструктуры

Россыпнов В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Кузменкова А.Г.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами»

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения

доступным и комфортным жильем граждан в Республике

Карелия»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,1500 1,1700 2,5300 4,8700 8,8500 8,8500

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 2,6300 21,0200 45,4800 87,7800 153,070

0

153,070

0

Тысяча

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

8,850

0

8,850

0

8,850

0

8,850

0

8,850

0

8,850

0

Тысяча

человек

8,8500

8,850

0

8,850

0

8,850

0

8,850

0

8,850

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

153,0

700

153,0

700

153,0

700

153,0

700

153,0

700

153,0

700

Тысяча

квадратных

метров

153,0700

153,0

700

153,0

700

153,0

700

153,0

700

153,0

700

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 2,6

300

21,

020

0

45,

480

0

87,

780

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -153

,07

00

153

,07

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

3 689 401,001 226 395,40 1 583 367,40320 268,80 35 369,88 8 349 055,541 494 253,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 689 401,001 226 395,40 1 583 367,40320 268,80 35 369,88 8 349 055,541 494 253,06

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 688 934,411 226 395,40 1 583 367,40320 268,80 35 369,88 8 338 841,591 484 505,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

3 688 934,411 226 395,40 1 583 367,40320 268,80 35 369,88 8 338 841,591 484 505,70

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

3 688 934,411 226 395,40 1 583 367,40320 268,80 35 369,88 8 338 841,591 484 505,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

3 689 401,001 226 395,40 1 583 367,40320 268,80 35 369,88 8 349 055,551 494 253,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

320 268,80 1 226 395,40 1 583 367,40 3 689 401,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 494 253,06 35 369,88 8 349 055,54

320 268,80 3 689 401,001 226 395,40 1 583 367,40 1 494 253,06 35 369,88 8 349 055,54

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 369,88

30 000,0025 000,0020 000,0015 000,003 500,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 369,88

30 000,0025 000,0020 000,0015 000,003 500,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Россыпнов

В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реформа

ЖКХ

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка годового

отчета о расселении

аварийного жилищного

фонда

-

Россыпнов

В.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

январь 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.02.2021

09 11 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Заключение с

администрациями

муниципальных районов

(городских округов)

Соглашений о

предоставлении субсидий

на реализацию

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда по второму (2020-

2021) и третьему (2021-

2022) этапам Региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 2019-2025 годы.

-

Россыпнов

В.В.

01.03.2021

10 12 --

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

февраль 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

-

Кузменкова

А.Г.

15.03.2021

11 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Карелия

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Заявка Направление заявки

в ГК-Фонд ЖКХ о

предоставлении

финансовой поддержки на

переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда на реализацию 4

этапа Региональной

адресной программыпо

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 2019-2025 годы.

-

Россыпнов

В.В.

01.04.2021

12 14 --

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

март 2021 года о расселении

аварийного жилищного

фонда на территории

Республики Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.04.2021

12 15 --

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

апрель 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

14.05.2021

14 16 --

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

Отчет Подготовка отчета за

май 2021 года о расселении

аварийного жилищного

фонда на территории

-

Кузменкова

А.Г.

15.06.2021

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" Республики Карелия

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

июнь 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.07.2021

16 18 --

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Заключение с

администрациями

муниципальных районов

(городских округов)

Соглашений о

предоставлении субсидий

на реализацию

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда по четвертому этапу

(2022-2023) Региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда на 2019-2025 годы.

-

Россыпнов

В.В.

01.08.2021

17 19 --

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

июль 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.08.2021

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

август 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.09.2021

19 21 --

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

сентябрь 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.10.2021

20 04 --

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Подготовка отчета за

октябрь 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.11.2021

21 23 --

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

ноябрь 2021 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.12.2021

22 04 --

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа -

-

Кузменкова

А.Г.

31.12.2021

04 06 --



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Кузменкова

А.Г.

31.12.2021

05 07 --

1.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Кузменкова

А.Г.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Кузменкова

А.Г.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Россыпнов

В.В.

31.12.2021

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка годового

отчета за декабрь 2021 года

о расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

январь 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.02.2022

08 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

февраль 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.03.2022

09 06 --

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

март 2022 года о расселении

аварийного жилищного

фонда на территории

Республики Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

апрель 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

16.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Подготовка отчета за

-

Кузменкова

15.06.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

май 2022 года о расселении

аварийного жилищного

фонда на территории

Республики Карелия

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

июнь 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

июль 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.08.2022

14 06 --

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет Подготовка отчета за

август 2022 года о

-

Кузменкова

А.Г.

15.09.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

сентябрь 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Подготовка отчета за

октябрь 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.32

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Подготовка отчета за

ноябрь 2022 года о

расселении аварийного

жилищного фонда на

территории Республики

Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.33

Контрольная точка "Обеспечено

заключение Дополнительного

соглашения о реализации на

территории Республики Карелия

регионального проекта

Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 1.0000, Штука

Соглашение

Дополнительное

соглашение о реализации на

территории Республики

Карелия регионального

проекта Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Россыпнов

В.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечено Соглашение

-

Россыпнов

30.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключение дополнительного

соглашения о взаимодействии

Министерства строительства,

жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики

Республики Карелия и органа

местного самоуправления по

реализации на территории

Республики Карелия

регионального проекта

Республики Карелия"

Дополнительное

соглашение о

взаимодействии

Министерства

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Республики

Карелия и органа местного

самоуправления по

реализации на территории

Республики Карелия

регионального проекта

Республики Карелия

В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за январь 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 февраля

2023 года

-

Россыпнов

В.В.

20.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ежемесячный

отчет

-

1.1.36

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за 2022 год", значение:

1.0000, Штука

Отчет Годовой отчет по

мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

-

Россыпнов

В.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

10 Годовой

отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилищного фонда за 2022

год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта)", значение: 1.0000,

Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 марта 2023

года

-

Кузменкова

А.Г.

16.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

отчет

-

1.1.38

Контрольная точка "Подписано

соглашение о предоставлении в

2023 году из бюджета Республики

Карелия бюджету

муниципального образования

субсидии на обеспечение

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда "

Соглашение Соглашение о

предоставлении в 2023 году

из бюджета Республики

Карелия бюджету

муниципального

образования субсидии на

обеспечение мероприятий

по переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Россыпнов

В.В.

10.04.2023

12 14 Реестр

соглашений

-

1.1.39

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

17.04.2023

12 Взаимо

связь с

иными

Ежемесячный

отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата соответствующего

проекта) за март 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 апреля 2023

года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за апрель 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 мая 2023

года

-

Кузменкова

А.Г.

17.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

отчет

-

1.1.41

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за май 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 июня 2023

года

-

Кузменкова

А.Г.

16.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.42

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за июнь 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 июля 2023

года

-

Кузменкова

А.Г.

17.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

отчет

-

1.1.43

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за июль 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 августа

2023 года

-

Кузменкова

А.Г.

16.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

отчет

-

1.1.44

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за август 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

-

Кузменкова

А.Г.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ежемесячный

отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состоянию на 1 август 2023

года

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за сентябрь 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 октября

2023 года

-

Кузменкова

А.Г.

16.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

отчет

-

1.1.46

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

результата соответствующего

проекта) за октябрь 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 ноября 2023

года

-

Кузменкова

А.Г.

16.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ежемесячный

отчет

-

1.1.47

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

регионального проекта (в части

Отчет Ежемесячный отчет

по мониторингу реализации

Республикой Карелия

-

Кузменкова

А.Г.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ежемесячный

отчет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата соответствующего

проекта) за ноябрь 2023 года",

значение: 1.0000, Штука

региональных адресных

программ по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда по

состоянию на 1 декабря

2023 года

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Подписано

дополнительное соглашение о

взаимодействии Министерства

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Республики Карелия

и органа местного

самоуправления по реализации на

территории Республики Карелия

регионального проекта

Республики Карелия"

Соглашение

Дополнительное

соглашение о

взаимодействии

Министерства

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Республики

Карелия и органа местного

самоуправления по

реализации на территории

Республики Карелия

регионального проекта

Республики Карелия

-

Россыпнов

В.В.

29.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

соглашений

-

1.1.49

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Годовой отчет о ходе

реализации программы

переселения и выполнения

условий предоставления

финансовой поддержки за

счет средств ППК "Фонд

развития территории"

-

Россыпнов

В.В.

12.02.2024

09 22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.50

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за январь

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

15.02.2024

10 12 --

1.1.51

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за

февраль 2024 года", значение:

1.0000, Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

20.03.2024

24 13 --

1.1.52

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за март

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

15.04.2024

12 22 --

1.1.53

Контрольная точка "Подписано

соглашение о предоставлении в

2024 году из бюджета Республики

Карелия бюджету

муниципального образования

субсидии на обеспечение

мероприятий по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда", значение:

5.0000, Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении в 2024 году

из бюджета Республики

Карелия бюджету

муниципального

образования субсидии на

обеспечение мероприятий

по переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Кузменкова

А.Г.

15.05.2024

13 14 --

1.1.54

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за апрель

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

20.05.2024

22 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

1.1.55

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за май

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

17.06.2024

14 16 --

1.1.56

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за июнь

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

19.07.2024

15 17 --

1.1.57

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за июль

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

16.08.2024

16 18 --

1.1.58

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за август

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения за август 2024

года

-

Кузменкова

А.Г.

20.09.2024

17 19 --

1.1.59

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за

сентябрь 2024 года", значение:

1.0000, Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

18.10.2024

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.60

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за

октябрь 2024 года", значение:

1.0000, Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

18.11.2024

19 21 --

1.1.61

Контрольная точка "Утвержден

ежемесячный отчет о реализации

программы переселения за ноябрь

2024 года", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Ежемесячный отчет о

реализации программы

переселения

-

Кузменкова

А.Г.

16.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

2 Администратор регионального

проекта

Кузменкова А. Г. Начальник отдела Россыпнов В. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15

4 Администратор Кузменкова А. Г. Начальник отдела Россыпнов В. В. 100

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Россыпнов В. В. Министр Чебунина О. И. 15


