
П А С П О Р Т

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Карелия)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Игнатьева Т.П.

Заместитель Главы Республики Карелия - Руководитель

Администрации Главы Республики Карелия

Никольская Н.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики

Карелия - начальник управления информатизации и защиты

информации

Малинов Д.С.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления информатизации и

защиты информации

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

«Информационное общество»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

57,0000 2020

0,0000 0,0000 57,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Все социально

значимые объекты,

расположенные на

территории

Республики Карелия,

подключены к сети

Интернет

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Содействие

подключению к

сети Интернет (за

счет средств

федерального

бюджета)

социально

значимых объектов

, в том числе:

фельдшерско-

акушерских

пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

пожарных частей

(постов),

участковых

пунктов полиции,

территориальных

органов

Росгвардии,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

58,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органов местного

самоуправления,

расположенных на

территории

субъекта

Российской

Федерации

1.2

Обеспечен

широкополосный

доступ к сети

Интернет для

передачи данных для

фельдшерско-

акушерских пунктов,

органов местного

самоуправления,

объектов культуры,

пожарных частей и

постов, находящихся

в региональном

(муниципальном)

ведении

Единиц

а

- - - - 1,0

000

 обеспечение с 1

января 2022 года

широкополосного

доступа к сети

Интернет для

передачи данных

для фельдшерско-

акушерских

пунктов, органов

государственной в

ласти Республики

Карелия, органов

местного

самоуправления,

объектов культуры

и органов,

специально

уполномоченных

решать задачи

гражданской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обороны и задачи

по

предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

находящихся

в региональном

(муниципальном)

ведении,

подключение

которых к сети

Интернет осуществ

лено в рамках

мероприятий

Минцифры России

в период 2019 –

2021 годов

1.3

Осуществлена

координация

мероприятий по

оказанию

универсальных услуг

связи (УУС)

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Осуществление

совместных с

оператором

универсального

обслуживания

(ПАО Ростелеком)

мероприятий по

оказанию УУС

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

1.1

0,000,00 1 751,000,00 0,00 1 751,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 1 751,000,00 0,00 1 751,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 1 751,000,00 0,00 1 751,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 1 751,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 751,00

0,00 0,000,00 1 751,00 0,00 0,00 1 751,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика

Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "Все социально

значимые объекты,

расположенные на территории

Республики Карелия,

подключены к сети Интернет"

Содействие подключению к

сети Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов , в том

числе: фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, пожарных

частей (постов), участковых

пунктов полиции,

территориальных органов

Росгвардии, органов

местного самоуправления,

расположенных на

территории субъекта

Российской Федерации

Щебекин С.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Исходящее письмо

Министерства по

-

Щебекин С.Ю.

31.03.2021

Взаимо

связь с

02 ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

дорожному хозяйству,

транспорту и связи

Республики Карелия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Министерства по

дорожному хозяйству,

транспорту и связи

Республики Карелия

-

Щебекин С.Ю.

31.07.2021

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Министерства по

дорожному хозяйству,

транспорту и связи

Республики Карелия

-

Щебекин С.Ю.

15.11.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2

Результат "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для фельдшерско-акушерских

 обеспечение с 1 января 2022

года широкополосного

доступа к сети

Интернет для передачи

Щебекин С.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пунктов, органов местного

самоуправления, объектов

культуры, пожарных частей и

постов, находящихся в

региональном (муниципальном)

ведении"

данных для фельдшерско-

акушерских пунктов,

органов

государственной власти

Республики Карелия,

органов местного

самоуправления,

объектов культуры и

органов, специально

уполномоченных решать

задачи гражданской

обороны и задачи по

предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций, находящихся

в региональном

(муниципальном) ведении,

подключение которых к

сети

Интернет осуществлено в

рамках мероприятий

Минцифры России в

период 2019 – 2021 годов

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕСЭДД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Справка о ходе реализации

-

Малинов Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЕСЭДД Дело-

1.2.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Справка о ходе реализации

-

Малинов Д.С.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о состоянии

дел

-

Гончарук Г.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дело-

1.2.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о состоянии

дел

-

Гончарук Г.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о состоянии

дел

-

Гончарук Г.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дело-

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

-

Малинов Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕСЭДД Дело-



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Осуществлена

координация мероприятий по

оказанию универсальных услуг

связи (УУС)"

Осуществление совместных

с оператором

универсального

обслуживания (ПАО

Ростелеком) мероприятий

по оказанию УУС

Щебекин С.Ю.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДДНет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ЕСЭДД-

1.3.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕСЭДД-



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Справка о ходе реализации

-

Малинов Д.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Справка о ходе реализации

-

Малинов Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дело-

1.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дело-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

-

Малинов Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.3.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчетная

информация о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕСЭДД Дело-



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчетная

информация о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.3.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчетная

информация о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.3.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчетная

информация о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчетная

информация о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.3.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчетная

информация о ходе работ

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями ",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для

фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления, объектов

культуры, пожарных частей и постов, находящихся в региональном

(муниципальном) ведении

0 100 100

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Информационная инфраструктура (Республика Карелия)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гончарук Г. В. Главный специалист - 20

Все социально значимые объекты, расположенные на территории Республики Карелия, подключены к сети Интернет

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 5

5 Участник регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 20

7 Участник регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 7

8 Участник регионального

проекта

Седлецкий С. В. Заместитель Министра

здравоохранения Республики

- 10



Карелия

9 Участник регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 5

10 Участник регионального

проекта

Любченко П. А. Заместитель начальника

отдела

- 10

11 Участник регионального

проекта

Кармазина Н. В. Первый заместитель Министра - 5

Обеспечен широкополосный доступ к сети Интернет для передачи данных для фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного самоуправления,

объектов культуры, пожарных частей и постов, находящихся в региональном (муниципальном) ведении

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 5

Осуществлена координация мероприятий по оказанию универсальных услуг связи (УУС)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щебекин С. Ю. Министр - 5


