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регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Республика Карелия)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Республика Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подсадник Л.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по социальным вопросам

Лесонен А.Н.Руководитель регионального проекта Министр

Виноградова Е.В.Администратор регионального проекта Заместитель Министра культуры Республики Карелия

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия «Развитие

культуры»

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

культуры"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

13,0000 2020

0,0000 5,0000 13,0000 18,0000 25,0000 34,0000 38,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

5,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 8,0000 11,0000 15,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

34,00

00

34,00

00

34,00

00

34,00

00

34,00

00

34,00

00

Единица 38,0000

38,00

00

36,00

00

34,00

00

34,00

00

34,00

00

ФП

1.2. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

Единица 15,0000

15,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

11,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 7,0

000

7,0

000

В рамках

реализации

мероприятий

регионального

проекта к 2024

году за счет

средств

федерального

бюджета, бюджета

Республики

Карелия и местных

бюджетов 10

образовательных

учреждений сферы

культуры

Республики

Карелия получат

современные

музыкальные

инструменты,

оборудование и

материалы для

обеспечения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

4,0000 -

- -10,

000

0

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учебного процесса,

что в свою очередь

повысит качество

художественного

образования и

учебного процесса

в целом.

1.2

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

сельского населения

субъектов Российской

Федерации .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 7,0

000

В рамках

национального

проекта "Культура"

в 2020 году

предполагается

приобретение 7

многофункциональ

ных культурных

центров (клубов)

для обслуживания

сельского

населения на

территории

Республики

Карелия

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

7,0000 2018

- -7,0

000

7,0

000

-

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

Единиц

а

- - - 4,0

000

7,0

000

В рамках

национального

проекта "Культура"

планируется в 2019

Приобре

тение

товаров,

работ,

2,0000 -

- -9,0

000

11,

000

0

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандарту .

Нарастающий итог

году

создание одной

модельной

муниципальной

библиотеки на базе

Янишкольской

сельской

библиотеки

услуг

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году

предполагается

реконструкция

МБОУ ДО

«Музыкальная

школа г.

Питкяранта».

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1,0000 2020

- -2,0

000

3,0

000

-

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Единиц

а

- - - 1,0

000

7,0

000

В рамках

реализации

национального

Строител

ьство

(реконст

5,0000 2018

- -9,0

000

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

проекта "Культура"

 к 2022 году

планируется

построить 2

культурно-

досуговых

учреждения

культуры в

сельской

местности, из

которых в 2019

году началась

реализация

проекта,

связанного со

строительством

Дома культуры в

деревне Мегрега

Олонецкого

национального

муниципального

района.

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

Технически

оснащены

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - 4,0

000

К концу 2024 года

будет оснащено

434

муниципальных

музеев. В 2022 году

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2021

- -8,0

000

10,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- 105, в 2023 году -

172, в 2024 году -

157. Проводится

ежегодны конкурс

проектов субъектов

Российской

Федерации.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

1.7

Модернизированы и

обеспечены новыми

поступлениями в

библиотечный фонд

учреждения культуры

Единиц

а

- - - 3,0

000

4,0

000

Ремонт полов

сельского дома

культуры и

комплектование

библиотечных

фондов

муниципальных

библиотек.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

3,0000 2021

- -6,0

000

8,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.1

0,000,00 14 276,6114 322,20 0,00 40 029,5811 430,77

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 14 276,6114 322,20 0,00 40 029,5911 430,77

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 14 204,5514 035,76 0,00 39 556,8111 316,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 7 133,8414 035,76 0,00 32 486,1011 316,50

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 7 133,8414 035,76 0,00 32 486,1011 316,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 7 205,9014 322,20 0,00 32 958,8711 430,77

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.2

25 000,0010 000,00 10 000,005 000,00 23 232,32 88 232,3215 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

25 000,0010 000,00 10 000,005 000,00 23 232,32 88 232,3215 000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

25 000,0010 000,00 10 000,005 000,00 23 000,00 88 000,0015 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

25 000,0010 000,00 10 000,005 000,00 23 000,00 88 000,0015 000,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

25 000,0010 000,00 10 000,005 000,00 23 000,00 88 000,0015 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

25 000,0010 000,00 10 000,005 000,00 23 232,32 88 232,3215 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.3

28 408,530,00 0,000,00 93 875,22 151 721,5929 437,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

28 408,530,00 0,000,00 93 875,22 151 721,5929 437,84

бюджет субъекта1.3.1.1.

28 124,440,00 0,000,00 92 936,46 150 204,3629 143,46

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

28 124,440,00 0,000,00 92 936,46 150 204,3629 143,46

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

28 124,440,00 0,000,00 92 936,46 150 204,3629 143,46

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

28 408,530,00 0,000,00 93 875,22 151 721,5929 437,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.4

56 907,7038 809,80 58 714,3621 276,64 48 642,79 244 676,7720 325,48

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

56 907,7038 809,80 58 714,3621 276,64 48 642,79 244 676,7720 325,48

бюджет субъекта1.4.1.1.

56 907,7038 809,80 58 714,3621 276,64 48 156,40 243 987,2020 122,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 48 156,40 68 278,7020 122,30

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 48 156,40 68 278,7020 122,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 48 642,79 68 968,2720 325,48

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены муниципальные

музеи

1.5

25 557,600,00 0,000,00 13 263,95 72 799,8433 978,29

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

25 557,600,00 0,000,00 13 263,95 72 799,8433 978,29

бюджет субъекта1.5.1.1.

25 302,020,00 0,000,00 13 131,40 72 271,9233 838,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

25 302,020,00 0,000,00 13 131,40 52 271,8013 838,38

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

25 302,020,00 0,000,00 13 131,40 52 271,8013 838,38
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

25 557,600,00 0,000,00 13 263,95 52 799,7213 978,17

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Модернизированы и обеспечены новыми

поступлениями в библиотечный фонд

учреждения культуры

1.6

3 204,400,00 8 138,000,00 5 337,93 21 581,034 900,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

3 204,400,00 8 138,000,00 5 337,93 21 581,034 900,70

бюджет субъекта1.6.1.1.

3 204,400,00 8 138,000,00 5 284,55 21 527,654 900,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

3 204,400,00 8 138,000,00 5 284,55 21 527,654 900,70

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

3 204,400,00 8 138,000,00 5 284,55 21 527,654 900,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

3 204,400,00 8 138,000,00 5 337,93 21 581,034 900,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

40 598,84 48 809,80 91 128,97 139 078,23

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

115 073,08 184 352,21 619 041,13

40 598,84 139 078,2348 809,80 91 128,97 115 073,08 184 352,21 619 041,13



13

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 2 525,25 4 545,45 9 090,91 15 151,52

23 000,00

23 000,0023 000,0023 000,0021 212,1218 181,82

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 28 282,83 28 282,83 29 292,93

92 936,46

92 936,4690 916,2685 858,5875 757,5756 565,66

1.4. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 10 101,01 10 101,01 11 111,11

48 156,40

48 156,4041 085,6630 984,6520 883,6414 141,41

1.5. Технически оснащены муниципальные

музеи

0,00 0,00 909,09 1 515,15 5 555,55 7 878,79

13 131,40

13 131,3112 929,2912 828,288 787,888 282,83

1.6. Модернизированы и обеспечены новыми

поступлениями в библиотечный фонд

учреждения культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00

5 284,55

5 284,551 500,001 000,00500,00500,00

ИТОГО:

0,00 0,00 3 434,34 44 444,44 53 130,30 63 634,35

182 508,81

182 508,7

2

169 431,2

1

153 671,5

1

127 141,2

1

97 671,72
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7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта "Культурная среда" будут созданы современные учреждения сферы культуры, проведена их реконструкция, капитальный

ремонт и техническое переоснащение. В рамках проекта предполагается проведение мероприятий по строительству (реконструкции) 9 культурно-досуговых

учреждений.  К 2023 году 10 детских школ искусств за счет средств субсидии из федерального бюджета получат современные музыкальные инструменты и

оборудование. Это позволит улучшить качество учебного процесса и увеличить престиж художественного образования. Также увеличится число учащихся в

образовательных учреждениях отрасли культуры  за счет расширения перечня реализуемых дисциплин и специальностей. Также ежегодно будет

увеличиваться количество посетителей творческих и просветительских мероприятий, проводимых образовательными учреждениями отрасли культуры.

В рамках регионального проекта "Культурная среда" до 2024 года предполагается создание 5 модельных муниципальных библиотек.

В 2020 году предполагается приобретение 7 многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания населения в сельской местности на

территории Республики Карелия.

Мероприятия регионального проекта "Культурная среда " направлены на достижение  верхнеуровнего показателя национального проекта "Культура" -

"Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры".

В базовом 2017 году, число посещений организаций культуры на территории Республики Карелия составило - 2743,96 тысяч посещенийПлановые значения

роста посещений организаций культуры по годам составляет:

2019 год -  2 771,40 тыс.посещений;

2020 год -  2826,28 тыс.посещений;

2021 год -  2881,16 тыс.посещений;

2022 год -  2 936,04 тыс.посещений ;

2023 год - 3 018,36  тыс.посещений;

2024 год -  3 155,6 тыс.посещений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

В рамках реализации

мероприятий

регионального проекта к

2024 году за счет средств

федерального бюджета,

бюджета Республики

Карелия и местных

бюджетов 10

образовательных

учреждений сферы

культуры Республики

Карелия получат

современные музыкальные

инструменты, оборудование

и материалы для

обеспечения учебного

процесса, что в свою

очередь повысит качество

художественного

образования и учебного

процесса в целом.

Масензова

О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

постановление

-

Малыгина

Ю.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Малыгина

Ю.Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Малыгина

Ю.Е.

01.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Малыгина

Ю.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Малыгина

Ю.Е.

01.10.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Единица

Постановление

Постановление

-

Натыкан О.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Натыкан О.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Натыкан О.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа акт,

накладные

-

Натыкан О.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

12 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.10.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Единица

Соглашение Соглашение

-

Натыкан О.В.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Натыкан О.В.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Натыкан О.В.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения субъектов Российской

Федерации "

В рамках национального

проекта "Культура" в 2020

году предполагается

приобретение 7

многофункциональных

культурных центров

(клубов) для обслуживания

сельского населения на

Масензова

О.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Нацпроект

Культура"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Республики

Карелия

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

В рамках национального

проекта "Культура"

планируется в 2019 году

создание одной модельной

муниципальной библиотеки

на базе Янишкольской

сельской библиотеки

Масензова

О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

Да

1.3.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление

постановление

-

Фролова О.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

06 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

накладные, акты, счета-

фактуры

-

Фролова О.А.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.05.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

накладные, акты, счета-

фактуры

-

Фролова О.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.08.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты, счета-

фактуры

-

Фролова О.А.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.10.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

накладные, акты, счета-

фактуры

-

Фролова О.А.

01.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Фролова О.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

постановление

-

Фролова О.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.05.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.08.2022

10 11 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.08.2022

08 09 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.10.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

14 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.11.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Единица

Постановление

Постановление

-

Фролова О.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.21

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Фролова О.А.

01.06.2023

Взаимо 08 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нацпроект

"Культура"

1.3.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.08.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.10.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг "

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.28

Контрольная точка "Произведена

оплата за поставленное

оборудование и материалы для

создания модельной

муниципальной библиотеки"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.3.29

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Натыкан О.В.

01.06.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

накладные, счета-фактуры,

акты

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Натыкан О.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Фролова О.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.3.33

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение соглашение

-

Фролова О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств "

В 2022 году предполагается

реконструкция МБОУ ДО

«Музыкальная школа г.

Питкяранта».

Масензова

О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.3

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Натыкан О.В.

01.09.2022

Взаимо 24 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

накладные, акты

выполненных работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.09.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

26 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.11.2022

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Входящее письмо Письмо

администрации

Сортавальского

муниципального района

-

Натыкан О.В.

26.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

28 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

26.12.2022

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

накладные

-

Натыкан О.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.11

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Натыкан О.В.

01.06.2023

Взаимо 18 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

накладные

-

Натыкан О.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.18

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Процент

Прочий тип документа

Заключение о технической

готовности объекта

-

Натыкан О.В.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.4.19

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение

-

Натыкан О.В.

26.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Единица

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.4.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Накладные, акты

выполненных работ

-

Натыкан О.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Натыкан О.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.27

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Натыкан О.В.

01.12.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Накладные, акты

выполненных работ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.4.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Единица

Соглашение Соглашение

-

Натыкан О.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.4.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Процент

Входящее письмо письмо

-

Натыкан О.В.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности "

В рамках реализации

национального проекта

"Культура" к 2022 году

планируется построить 2

культурно-досуговых

учреждения культуры в

сельской местности, из

которых в 2019 году

началась реализация

проекта, связанного со

строительством Дома

культуры в деревне Мегрега

Олонецкого национального

муниципального района.

Масензова

О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

Да

1.5.1

Контрольная точка "Заключение

государственного контракта на

выполнение строительно-

монтажных работ на объекте"

Прочий тип документа

контракт

-

Климюк Т.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.5.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Входящее письмо Письмо

Минстроя РК о технической

-

Климюк Т.В.

01.05.2021

24 23 ГИИС

Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовности объекта "Культура"

1.5.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Входящее письмо Письмо

Минстроя РК о технической

готовности объекта

-

Климюк Т.В.

01.07.2021

22 08 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.5.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

документы о технической

готовности объекта

-

Климюк Т.В.

01.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.5.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.5.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

08 15 ГИИС

Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000 в эксплуатацию "Культура"

1.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Климюк Т.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.5.8

Контрольная точка

"Строительная готовность

объекта, %", значение: 0.0000

Входящее письмо письмо

-

Климюк Т.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Климюк Т.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

14 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Строительная готовность

объекта, %", значение: 0.0000

Входящее письмо письмо

-

Климюк Т.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Климюк Т.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.12

Контрольная точка

"Строительная готовность

Входящее письмо письмо

-

Климюк Т.В.

01.10.2022

18 12 ГИИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта, %", значение: 0.0000,

Единица

"Культура"

1.5.13

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справки

-

Климюк Т.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

Культура"

-

1.5.14

Контрольная точка

"Строительная готовность

объекта, %", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ

-

Климюк Т.В.

26.12.2022

19 13 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.15

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Климюк Т.В.

28.12.2022

12 04 ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.5.16

Контрольная точка "Заключение

муниципального контракта на

проведение работ по

капитальному ремонту

организаций культуры", Единица

Прочий тип документа

муниципальный контракт

-

Натыкан О.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Томилова Е.Б.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.22

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Томилова Е.Б.

01.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Томилова Е.Б.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.24

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

постановление

-

Томилова Е.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.26

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение

-

Томилова Е.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Томилова Е.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", Единица

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

письмо

-

Томилова Е.Б.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.30

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Томилова Е.Б.

01.07.2024

Взаимо 14 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.5.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

Справка

-

Томилова Е.Б.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.32

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Томилова Е.Б.

01.09.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.5.33

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.34

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Томилова Е.Б.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

19 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Томилова Е.Б.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа акты

выполненных работ,

справка

-

Томилова Е.Б.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.5.38

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Томилова Е.Б.

25.12.2024

Взаимо 12 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Единица

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.6

Результат "Технически оснащены

муниципальные музеи"

К концу 2024 года будет

оснащено 434

муниципальных музеев. В

2022 году - 105, в 2023 году

- 172, в 2024 году - 157.

Проводится ежегодны

конкурс проектов субъектов

Российской Федерации.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев.

Масензова

О.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

Да

1.6.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

Соглашение соглашение

-

Фролова О.А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Фролова О.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Фролова О.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

накладные, акты

-

Фролова О.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 выполненных работиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.6.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение соглашение

-

Фролова О.А.

26.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

накладные, акты

выполненных работ

-

Фролова О.А.

26.12.2022

08 01 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.06.2023

06 07 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, акты, счета-

фактуры

-

Фролова О.А.

01.08.2023

10 08 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, акты, счета-

фактуры

-

Фролова О.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение соглашение

-

Фролова О.А.

26.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

-

Фролова О.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Нацпроект

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица актыиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Культура"

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение соглашение

-

Фролова О.А.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.6.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры,

акты

-

Фролова О.А.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7

Результат "Модернизированы и

обеспечены новыми

поступлениями в библиотечный

фонд учреждения культуры "

Ремонт полов сельского

дома культуры и

комплектование

библиотечных фондов

муниципальных библиотек.

Масензова

О.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

постановление

-

Фролова О.А.

01.09.2021

03 05 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

постановление

-

Фролова О.А.

01.09.2021

04 06 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

счета-фактуры, накладные,

платежные поручения, акты

выполненных работ

-

Фролова О.А.

31.12.2021

02 04 ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление

постановление

-

Фролова О.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Нацпроект

"Культура"

-

1.7.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Постановление

Постановление

-

Фролова О.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

Накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счет-фактуры

-

Фролова О.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.10

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Фролова О.А.

31.12.2023

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

Единица

накладные, счет-фактурысвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Нацпроект

"Культура"

1.7.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-

1.7.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Прочий тип документа

накладные, счета-фактуры

-

Фролова О.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Нацпроект

"Культура"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Карелия)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Медвежьегорский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 2,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Кондопожский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 2,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Петрозаводский 0,00000,0000 - -

- 1,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Питкярантский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Калевальский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Олонецкий муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Беломорский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Сегежский муниципальный округ 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Кемский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Пряжинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00001,0000Лахденпохский муниципальный

район

0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 0,00001,0000Прионежский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00001,0000Сортавальский муниципальный

район

0,00001,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Муезерский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Муезерский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Калевальский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Сегежский муниципальный округ 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Сортавальский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Костомукшский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Петрозаводский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Кубовское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Суоярвский муниципальный округ 2,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Карелия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 4 - - - 7,00 10,00 10,00 - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

4 - - - -3,006,00 -- -

Пряжинский муниципальный район Единица 1 - - - - 1,00 - - --

Прионежский муниципальный район Единица 1 - - - - - - - -1,00

Петрозаводский Единица 1 - - - - 1,00 - - -2,00

Лахденпохский муниципальный район Единица 1 - - - - - - - -1,00



76

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кемский муниципальный район Единица 1 - - - - 1,00 - - --

Питкярантский муниципальный

район

Единица 1 - - - - - - - -1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 1 - - - - - - - -1,00

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 2 - - - 4,00 9,00 11,00 - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

2 - 2,00 - -2,004,00 3,00- -

Беломорский муниципальный район Единица 1 - - - - 1,00 - - --

Калевальский муниципальный район Единица 1 - - - 1,00 - 1,00 - --

Сортавальский муниципальный район Единица 1 - - - - 1,00 - - -2,00

Муезерский муниципальный район Единица 1 - - - 1,00 - - - --



77

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Олонецкий муниципальный район Единица 1 - - - - - - - -1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 1 - - - 1,00 - - - -1,00

Сегежский муниципальный округ Единица 1 - - - - - 1,00 - --

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2020

- - - - 2,00 3,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2020

- 2,00 - -1,00- 1,00- -

Петрозаводский Единица 1

2020

- - - - 1,00 - - --

Костомукшский Единица 1

2020

- - - - - 1,00 - --

Суоярвский муниципальный округ Единица 1

2020

- - - - - 1,00 - --

Сортавальский муниципальный Единица 1

2020

- - - 1,00 - - - --



78

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2018

- - - 1,00 9,00 12,00 - -7,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2018

- 3,00 - -2,00- -- -

Сегежский муниципальный округ Единица 1

2018

- - - - - 1,00 - --

Муезерский муниципальный район Единица 1

2018

- - - - 1,00 - - --

Суоярвский муниципальный округ Единица 1

2018

- - - - - 1,00 - --

Кубовское Единица 1

2018

- - - - 1,00 - - --

Калевальский муниципальный район Единица 1

2018

- - - - - 1,00 - --

Технически оснащены муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту Единица 1

2021

- - - - 8,00 10,00 - -4,00



79

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2021

- 2,00 - -3,00- 4,00- -

Олонецкий муниципальный район Единица 1

2021

- - - 1,00 - - - --

Сегежский муниципальный округ Единица 1

2021

- - - - - 1,00 - --

Беломорский муниципальный район Единица 1

2021

- - - 1,00 - - - --

Кондопожский муниципальный район Единица 1

2021

- - - - 1,00 - - --

Питкярантский муниципальный округ Единица 1

2021

- - - - - 1,00 - --

Кемский муниципальный район Единица 1

2021

- - - 1,00 - - - --

Сортавальский муниципальный район Единица 1

2021

- - - - 1,00 - - --

Медвежьегорский муниципальный

район

Единица 1

2021

- - - - 1,00 - - --



80

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Лахденпохский муниципальный район Единица 1

2021

- - - 1,00 - - - --

Модернизированы и обеспечены новыми поступлениями в библиотечный фонд учреждения культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 3

2021

- - - 3,00 6,00 8,00 - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

3

2021

- 8,00 - -6,002,00 4,00- -

Беломорский муниципальный округ Единица 1

2021

- - - - - 1,00 - --

Сортавальский муниципальный район Единица 2

2021

- - - 2,00 2,00 2,00 - -1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 1

2021

- - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Калевальский муниципальный район Единица 1

2021

- - - - 1,00 2,00 - --

Олонецкий муниципальный район Единица 1

2021

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Муезерский муниципальный район Единица 1

2021

- - - - 1,00 1,00 - --



81

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019



Участники регионального проекта

0

82

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лесонен А. Н. Министр - 30

2 Администратор регионального

проекта

Виноградова Е. В. Заместитель Министра

культуры Республики Карелия

- 15

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела - 30

4 Участник регионального

проекта

Натыкан О. В. Главный специалист - 5

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела - 30

6 Участник регионального

проекта

Томилова Е. Б. Главный специалист отдела

культурной политики

- 10

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела - 30

8 Участник регионального

проекта

Фролова О. А. Консультант - 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств



9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела - 30

10 Участник регионального

проекта

Натыкан О. В. Главный специалист - 5

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела - 30

Технически оснащены муниципальные музеи

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела - 30

13 Участник регионального

проекта

Фролова О. А. Консультант - 30

Модернизированы и обеспечены новыми поступлениями в библиотечный фонд учреждения культуры

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Масензова О. Н. Начальник отдела - 30

15 Участник регионального

проекта

Фролова О. А. Консультант - 30


