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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика

Карелия)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Республика Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подсадник Л.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по социальным вопросам

Соколова О.А.Руководитель регионального проекта Министр

Скрыников И.С.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Республики

Карелия на 2014-2018 годы"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

«Совершенствование социальной защиты граждан»

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания

населения»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с 2022

года ЕГИССО

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

5,2000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,3000 5,2000 6,2000 6,7000

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с 2022

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

года ЕГИССО

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста

0,0000 2017

0,0000 14,5000 18,2000 15,6000 13,0000 52,0000 52,0000

Условная

единица

ФП Информацион

но-

аналитическая

система

централизован

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия

--

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

9,9600 2017

0,0000 15,0000 10,0000 13,0000 19,5000 65,3000 70,0000

ПроцентФП Информацион

но-

аналитическая

система

централизован

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

44,6000 2017

0,0000 51,6000 41,7000 59,8000 68,9000 80,0000 90,0000

ПроцентФП Информацион

но-

аналитическая

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

система

централизован

ного сбора

отчетности

БАРС.

Мониторинг

здравоохранен

ия
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 5,2000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

1,000

0

2,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

6,000

0

Условная

единица

13,0000

11,00

00

10,00

00

9,000

0

8,000

0

7,000

0

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

0,500

0

1,000

0

2,000

0

3,000

0

5,000

0

7,000

0

Процент 19,5000

16,50

00

14,00

00

12,00

00

11,00

00

9,000

0

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

55,00

00

55,00

00

55,00

00

55,00

00

57,00

00

58,00

00

Процент 68,9000

65,00

00

62,00

00

62,00

00

60,00

00

59,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

1.2

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,2

000

0,2

500

0,2

300

0,2

000

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,7

200

0,7

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения в 2019

году в 7 субъектах

Российской

Федерации, в 2020

году - в 68

субъектах

Российской

Федерации, в 2021

году - в 70

субъектах

Российской

Федерации, в 2022

году - в 75

субъектах

Российской

Федерации, в 2023

году - в 80

субъектах

Российской

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации, в 2024

году - в 85

субъектах

Российской

Федерации

1.4

Осуществление

мероприятий по

доставке лиц старше

65 лет, проживающих

в сельской местности,

в медицинские

организации для

проведения

дополнительных

скринингов и

диспансеризации.

Нарастающий итог

Челове

к

- - 620

,00

00

845

,00

00

1 3

35,

000

0

Осуществление

мероприятий по

доставке лиц

старше 65 лет,

проживающих в

сельской

местности, в

медицинские

организации, для

проведения

дополнительных

скринингов и

диспансеризации в

целях

использования

автотранспорта,

закупленного в

рамках

федерального

проекта "Старшее

поколение"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -1 3

35,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

1.6

В Республике

Карелия на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Приобретение

оборудования (в

т.ч. установка,

монтаж, демонтаж,

настройка

оборудования,

обучение

персонала),

медицинских

изделий,

медицинского

инвентаря и

прочих основных

средств и

материальных

запасов.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Увеличение

удельного веса

Процен

т

- 11,

200

12,

400

13,

600

15,

400

Достижение

результата

Оказание

услуг

- -

- -17,

200

19,

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

негосударственных

поставщиков

социальных услуг

(компенсация

расходов

поставщикам

социальных услуг в

соответствии с

индивидуальной

программой

получателя

социальных услуг).

Нарастающий итог

0 0 0 0

федерального

проекта в части

увеличения

удельного веса

негосударственных

организаций

социального

обслуживания, в

общем количестве

организаций

социального

обслуживания всех

форм

собственности, до

19,1% к 2024 году

(выполне

ние

работ)

0 0

2.2

Финансовое

обеспечение задачи

для ввода в

эксплуатацию

объектов

капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

Объект

- - - - 0,0

000

 Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

0,0000 2019

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектах Российской

Федерации по годам

реализации

федерального

проекта.

Нарастающий итог

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 28,81%,

введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 690,9 кв.

м., для размещения

53 граждан. В 2020

году - 26,58%,

введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1325 граждан.

В 2021 году -

31,41%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 72,017

тыс. кв. м., для

размещения 1348

граждан.

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2022 году -

40,01%, введено в

эксплуатацию 14

объектов, общей

площадью 105,160

тыс. кв. м, для

размещения 1679

граждан.

В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан.

В 2024 году - 100%

, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 45,958

тыс. кв. м, для

размещения  3857

граждан.

Финансовое

обеспечение задачи

для ввода в

эксплуатацию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

капитального

строительства для

размещения

граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах

Российской

Федерации по

годам реализации

федерального

проекта

2.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Процен

т

- - - - 0,0

000

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -35,

000

0

40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская

область,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновская

область, г. Москва.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Финансовое обеспечение задачи для ввода

в эксплуатацию объектов капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации по годам реализации

федерального проекта

1.1

283 734,400,00 0,000,00 819 312,40 1 608 097,40505 050,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

283 734,400,00 0,000,00 819 312,40 1 608 097,40505 050,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

283 734,400,00 0,000,00 819 312,40 1 608 097,40505 050,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличение удельного веса

негосударственных поставщиков

социальных услуг (компенсация расходов

поставщикам социальных услуг в

соответствии с индивидуальной

программой получателя социальных

услуг)

1.2

49 900,5068 123,80 45 520,5056 610,00 49 900,50 319 955,8049 900,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

49 900,5068 123,80 45 520,5056 610,00 49 900,50 319 955,8049 900,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

49 900,5068 123,80 45 520,5056 610,00 49 900,50 319 955,8049 900,50

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

283,00226,70 285,301 660,10 314,40 3 052,50283,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

283,00226,70 285,301 660,10 314,40 3 052,50283,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

283,00226,70 285,301 660,10 314,40 3 052,50283,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществление мероприятий по доставке

лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в медицинские

организации для проведения

дополнительных скринингов и

диспансеризации

2.2

2 020,404 000,00 664,700,00 2 020,40 10 725,902 020,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

2 020,404 000,00 664,700,00 2 020,40 10 725,902 020,40

бюджет субъекта2.2.1.1.

2 020,404 000,00 664,700,00 2 020,40 10 725,902 020,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Республике Карелия на

геронтологических койках получили

помощь граждане старше

трудоспособного возраста

2.3

0,000,00 3 947,400,00 0,00 3 947,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 3 947,400,00 0,00 3 947,400,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 3 947,400,00 0,00 3 947,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

58 270,10 72 350,50 50 417,90 335 938,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

557 254,50 871 547,70 1 945 779,00

58 270,10 335 938,3072 350,50 50 417,90 557 254,50 871 547,70 1 945 779,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Финансовое обеспечение задачи для

ввода в эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации по годам реализации

федерального проекта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

283 734,40

280 700,0

0

0,000,000,000,00

1.2. Увеличение удельного веса

негосударственных поставщиков

социальных услуг (компенсация

расходов поставщикам социальных

услуг в соответствии с индивидуальной

программой получателя социальных

услуг)

0,00 8 316,80 12 475,20 16 633,60 20 792,00 24 950,40

49 900,50

45 742,4041 584,0037 425,6033 267,2029 108,80

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 283,00 283,00 283,00

283,00

283,00283,00283,00283,00283,00

2.2. Осуществление мероприятий по

доставке лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в

медицинские организации для

проведения дополнительных скринингов

и диспансеризации

0,00 79,50 159,00 505,10 584,60 664,10

2 020,40

1 594,801 515,301 169,201 089,701 010,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2.3. В Республике Карелия на

геронтологических койках получили

помощь граждане старше

трудоспособного возраста

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 8 396,30 12 634,20 17 421,70 21 659,60 25 897,50

335 938,30

328 320,2

0

43 382,3038 877,8034 639,9030 402,00
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7. Дополнительная информация

 Проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

(далее – Проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году необходимых условий для активного долголетия и качественной

жизни граждан пожилого возраста.

Проект направлен на достижение цели регионального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет,

увеличения обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни.

Реализация Проекта предусматривает:

организацию занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во

дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе в специализированных секциях и

группах для граждан пожилого возраста;

организацию мероприятий по вовлечению граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества;

совершенствование организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда

профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения;

улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения;

создание условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения и субъектов предпринимательской деятельности

через развитие многоформатной инфраструктуры торговли; развитие производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности

парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения;

развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно, «серебряного

волонтерства»;

формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим

демографическим изменениям.

В рамках исполнения Проекта, в том числе будет обеспечена реализация целей и задач государственной программы Республики Карелия

«Совершенствование социальной защиты граждан» по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, обеспечив в организациях социального обслуживания

условия, максимально приближенные к домашним.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Республики Карелия проживает 166,79 тыс. человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным

данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста увеличится.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость

разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и

повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений Проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста                            с хроническими

заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет

организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват

граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95 %.
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К 2024 году в Республике Карелия будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»

пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию,

физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

По состоянию на 01 июля 2018 года  в республике амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» в медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь,  не оказывается.

К концу  2018 года будет открыт 1 гериатрический кабинет (ГБУЗ «Городская поликлиника №1»).

В 2019 году планируется открыть 1 кабинет-врача-гериатра (ГБУЗ «Городская поликлиника №2»).

В 2022 году планируется открыть 2 кабинета-врача-гериатра (ГБУЗ «Городская поликлиника №3» и ГБУЗ «Городская поликлиника №4»).

Таким образом, к 2024 году в области будут функционировать 4 кабинета врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 5 врачей-специалистов по

специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 17 медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии». Таким образом, к

2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составить 1,5 на 20 000 населения пожилого и старческого возраста (норматив 1 врач-гериатр на 20000

населения пожилого и старческого возраста).

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 15 круглосуточных гериатрических койках (в НУЗ ОАО «РЖД» на

ст.Петрозаводск). Ежегодно к 2024 году стационарную помощь по профилю «гериатрия» в республике будут получать не менее 717  пациентов.

На базе ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» будет открыт республиканский  гериатрический центр.  Госпиталь имеет хорошую материально-техническую базу,

что позволит оказывать специализированную помощь в полном объеме.  В госпитале постоянно расширяется объем медицинской помощи. Внедряются новые

методы обследования и лечения.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на

поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение

граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года  в

Республике Карелия будет обучено ежегодно не менее 239 человек, таким образом, к концу 2024 года не менее 1434 человек.

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, их приоритетное финансирование и концентрация иных

ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми задачами Проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать

мероприятия:

- проведение профилактических осмотров и  диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста;

-  оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия»;

- проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых

неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации;

- проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

- создание и внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части  мероприятий, направленных

на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и

медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного
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ухода;

- содействие приведению в Республике Карелия стационарных организаций социального обслуживания

в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них;

- организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации Проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения является достаточным и эффективным.

Важным мероприятием реализации Проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе

мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения

пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска.

Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении

социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного

проживания, но и их применения в повседневной жизни.

Планируется создание в Республике Карелия системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное

социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с

привлечением патронажной службы и сиделок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Балалаева

М.Ф.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Форма 3-

собес и

форма 6-

собес

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

2021 году будут принимать

участие 24 субъекта

Российской Федерации:

Республика Бурятия,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Мордовия,

Республика Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская область,

Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Тамбовская область,

Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

-

Рогозина М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Официальны

й сайт органа

исполнитель

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ной власти

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Рогозина М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Рогозина М.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

-

Рогозина М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.1.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

План мероприятий

(«дорожная карта») по

реализации пилотного

проекта по созданию в

Республике Карелия

системы долговременного

-

Рогозина М.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

по годам реализации

федерального проекта"

 Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

690,9 кв. м., для размещения

53 граждан. В 2020 году -

26,58%, введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 45,646

тыс. кв. м,  для размещения

более 1325 граждан.

В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью

72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%,

введено в эксплуатацию 14

Мелентьева

О.С.

01.01.2022 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объектов, общей площадью

105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено

в эксплуатацию 26

объектов, общей площадью

45,958 тыс. кв. м, для

размещения  3857 граждан.

Финансовое обеспечение

задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

капитального строительства

для размещения граждан в

стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах

Российской Федерации по

годам реализации

федерального проекта

1.2.1

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

разрешение на

строительство

-

Захарова Т.Ю.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Справка о достижении

планового % прироста

технической готовности от

субъекта Российской

Федерации

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ,

подтверждающий

разрешение на

строительство

-

Захарова Т.Ю.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа

-

Захарова Т.Ю.

22.12.2023

Взаимо Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Справка о достижении

планового % прироста

технической готовности от

субъекта Российской

Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

график производства работ

на объекте строительства

-

Захарова Т.Ю.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

План

мероприятий

(«дорожная

карта») по

строительств

у Объекта

-

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План закупок

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Приемки поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

предусмотрен

а

-

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие оплату

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Захарова Т.Ю.

11.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 оказанных услугконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Увеличение удельного

веса негосударственных

поставщиков социальных услуг

(компенсация расходов

поставщикам социальных услуг в

соответствии с индивидуальной

программой получателя

социальных услуг)"

Достижение результата

федерального проекта в

части увеличения удельного

веса негосударственных

организаций социального

обслуживания, в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности,

до 19,1% к 2024 году

Мелентьева

О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

«Удельный

вес

негосударств

енных

поставщиков

социальных

услуг»

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания  

-

Грива И.Н.

10.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Грива И.Н.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О порядке

выплаты компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.3.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

Положение об органе

-

Грива И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Официальны

й сайт органа

исполнитель

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

власти, уполномоченном на

выплату компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ной власти

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ведомственный

мониторинг «удельный вес

негосударственных

поставщиков социальных

услуг в общем количестве

поставщиков социальных

услуг»

-

Грива И.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление О порядке

выплаты компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

-

Грива И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

Положение об органе

власти, уполномоченном на

выплату компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ведомственный

мониторинг «удельный вес

негосударственных

поставщиков социальных

услуг в общем количестве

поставщиков социальных

-

Грива И.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг»точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О порядке

выплаты компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

Положение об органе

власти, уполномоченном на

выплату компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

-

Грива И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ведомственный

мониторинг «удельный вес

негосударственных

поставщиков социальных

услуг в общем количестве

поставщиков социальных

услуг»

-

Грива И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление О порядке

выплаты компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

-

Грива И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

1.3.16

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Грива И.Н.

31.12.2024

Взаимо Взаимо Официальны-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Документ, утверждающий

Положение об органе

власти, уполномоченном на

выплату компенсации за

оказание гражданину

социальных услуг,

предусмотренных

индивидуальной

программой

предоставления социальных

услуг, поставщику или

поставщикам социальных

услуг, которые включены в

реестр поставщиков

социальных услуг

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й сайт органа

исполнитель

ной власти

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ведомственный

мониторинг «удельный вес

негосударственных

поставщиков социальных

услуг в общем количестве

поставщиков социальных

услуг»

-

Грива И.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

 На базе обособленного

структурного

Матвеева Г.Ю.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Информацио

нно-

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

С организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году в

7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

аналитическа

я система

централизова

нного сбора

отчетности

БАРС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан

старше трудоспособного
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Данные

Минздрава

РК

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Отчет

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Матвеева Г.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа

Отчет

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения в 2019 году в 7

субъектах Российской

Федерации, в 2020 году - в

68 субъектах Российской

Федерации, в 2021 году - в

70 субъектах Российской

Федерации, в 2022 году - в

75 субъектах Российской

Федерации, в 2023 году - в

80 субъектах Российской

Федерации, в 2024 году - в

85 субъектах Российской

Федерации

Матвеева Г.Ю.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я система

централизова

нного сбора

отчетности

БАРС

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Обеспечена  Петровский

01.10.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

-

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Петровский

А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Устав Устав или

Положение об организации

(учреждении)

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 Официальны

й сайт

организации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на осуществление

медицинской деятельности

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

организации

-

2.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

организации

-

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Официальны

й сайт

организации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

организации

-

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Обеспечена организация

деятельности организации

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

организации

-

2.2.9

Контрольная точка "Получены Прочий тип документа

-

Петровский

01.12.2024

Взаимо Взаимо Официальны-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

А.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й сайт

организации

2.3

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции"

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

Матвеева Г.Ю.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я система

централизова

нного сбора

отчетности

БАРС,

данные

ведомственно

й статистики

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживания.

2.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

предусмотрен

о

-

2.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

предусмотрен

о

-

2.3.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 Не

предусмотрен

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

предусмотрен

о

-

2.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

предусмотрен

о

-

2.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Петровский

А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Не

предусмотрен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юр. лицу

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

предусмотрен

о

-

2.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Не

предусмотрен

о

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

Матвеева Г.Ю.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Не

предусмотрен

о

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Результаты исследования по

вопросу формированию и

(или) тематике документа

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Результаты исследования по

вопросу формированию и

(или) тематике документа

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Результаты исследования по

вопросу формированию и

(или) тематике документа

-

Петровский

А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й интернет-

портал

правовой

информации

-

2.5

Результат "Осуществление

мероприятий по доставке лиц

старше 65 лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации для

проведения дополнительных

скринингов и диспансеризации"

Осуществление

мероприятий по доставке

лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

организации, для

проведения

дополнительных

скринингов и

диспансеризации в целях

использования

автотранспорта,

закупленного в рамках

федерального проекта

"Старшее поколение"

Балалаева

М.Ф.

01.01.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

осуществлен

ия доставки

граждан

старше 65 лет

в

медицинские

организации

Нет

2.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

 

-

Рогозина М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Рогозина М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Рогозина М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

порядок осуществления

доставки граждан старше 65

лет в медицинские

организации

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

2.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Документ, утверждающий

Положение об органе

власти, уполномоченном на

организацию мероприятий

по осуществлению доставки

граждан старше 65 лет в

медицинские организации

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

2.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ведомственный

мониторинг осуществления

доставки граждан старше 65

лет в медицинские

учреждения

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

осуществлен

ия доставки

граждан

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

старше 65 лет

в

медицинские

организации

2.5.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Рогозина М.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

государствен

ных заданий

на оказание

государствен

ных услуг

(выполнение

работ)

-

2.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа Об

организации деятельности

по доставке лиц старше 65

лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

2.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа Об

утверждении Положения о

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Официальны

й сайт органа

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Министерстве социальной

защиты Республики

Карелия

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

исполнитель

ной власти

2.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет об осуществлении

доставки лиц старше 65 лет

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ый

мониторинг

осуществлен

ия доставки

лиц старше

65 лет

-

2.5.11

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Рогозина М.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Реестр

государствен

ных заданий

на оказание

государствен

ных услуг

(выполнение

работ)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.5.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Об

организации деятельности

по доставке лиц старше 65

лет, проживающих в

сельской местности, в

медицинские организации

-

Рогозина М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

2.5.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Об

утверждении структуры

Министерства социальной

защиты Республики

Карелия

-

Рогозина М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Официальны

й сайт органа

исполнитель

ной власти

-

2.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Об осуществлении

доставки лиц старше 65 лет

-

Рогозина М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ый

мониторинг

осуществлен

ия доставки

лиц старше

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

65 лет

2.5.15

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Рогозина М.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Реестр

государствен

ных заданий

на оказание

государствен

ных услуг

(выполнение

работ)

-

2.6

Результат "В Республике Карелия

на геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

Приобретение

оборудования (в т.ч.

установка, монтаж,

демонтаж, настройка

оборудования, обучение

персонала), медицинских

изделий, медицинского

инвентаря и прочих

основных средств и

материальных запасов.

Матвеева Г.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нно-

аналитическа

я система

централизова

нного сбора

отчетности

БАРС.

Данные

ведомственно

й статистики

Нет

2.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение О

предоставлении субсидии

-

Петровский

А.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

юридическому

(физическому) лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

2.6.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет О выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Петровский

А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

2 Администратор регионального

проекта

Скрыников И. С. Первый заместитель министра - 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Скрыников И. С. Первый заместитель министра - 50

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балалаева М. Ф. Начальник отдела Соколова О. А. 100

5 Участник регионального

проекта

Балалаева М. Ф. Начальник отдела Соколова О. А. 100

6 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

7 Участник регионального

проекта

Рогозина М. В. Главный специалист Соколова О. А. 100

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8

9 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

10 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

- 5



11 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8

13 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

- 5

14 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

15 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8

17 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

18 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

19 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

- 5

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8

21 Участник регионального

проекта

Петровский А. В. Главный специалист Охлопков М. Е. 8

22 Участник регионального Охлопков М. Е. Министр здравоохранения - 5



проекта Республики Карелия

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях

социального обслуживания в субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелентьева О. С. Начальник Соколова О. А. 100

24 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

25 Участник регионального

проекта

Хорин А. В. Заместитель начальника Россыпнов В. В. 5

26 Участник регионального

проекта

Захарова Т. Ю. Начальник Соколова О. А. 100

Осуществление мероприятий по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения

дополнительных скринингов и диспансеризации

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балалаева М. Ф. Начальник отдела Соколова О. А. 100

28 Участник регионального

проекта

Рогозина М. В. Главный специалист Соколова О. А. 100

29 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

30 Участник регионального

проекта

Охлопков М. Е. Министр здравоохранения

Республики Карелия

- 5

Увеличение удельного веса негосударственных поставщиков социальных услуг (компенсация расходов поставщикам социальных услуг в соответствии с

индивидуальной программой получателя социальных услуг)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мелентьева О. С. Начальник Соколова О. А. 100

32 Участник регионального

проекта

Грива И. Н. Начальник Соколова О. А. 100



33 Участник регионального

проекта

Соколова О. А. Министр - 50

В Республике Карелия на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Матвеева Г. Ю. Заместитель Министра Охлопков М. Е. 8


