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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика Карелия)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Республика

Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Республика

Карелия)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2022

Куратор регионального проекта Подсадник Л.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по социальным вопросам

Голубев Р.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Петрова Ж.Л.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

образования"

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 - -

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 - -

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

- -

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

Внедрение к концу

2023 года в

Республике

Карелия основных

программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

 позволит:

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональных

знаний;

-

обновить основные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать

благоприятное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

влияние на

социально-

экономическое

развитие

Республики

Карелия ;

- повысить

конкурентоспособн

ость

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

1.2

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

5,0

000

17,

000

0

29,

000

0

Создание

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций,

осуществляется во

исполнение

поручения

Президента

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации по

итогам встречи с

членами

национальной

сборной России по

профессиональном

у мастерству от

21 сентября 2015 г.

№ Пр-1921 (пункт

1 "д") по

следующим

направлениям: -

промышленные и

инженерные

технологии;

- информационные

и

коммуникационны

е технологии;

- строительство;

- обслуживание

транспорта и

логистика;

- искусство и

дизайн;

- сфера услуг.

В целях
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

будут определены

организационно-

правовой,

финансово-

экономической и

методологической

основы,

определяющие

основные

принципы

создания и

функционирования

мастерских.

На основании

экспертных оценок

востребованности

групп профессий и

специальностей, с

учетом

мониторинга

качества

подготовки кадров
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в соответствии с

приоритетами

развития

российской

экономики,

определена

следующая

потребность в

количестве

мастерских по

группам

специальностей:

- промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

"Машиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка

материалов") - 300

мастерских;

- информационные

и

коммуникационны

е технологии -
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

400 мастерских;

- строительство -

600 мастерских;

- обслуживание

транспорта и

логистика -

600 мастерских;

- искусство, дизайн

и сфера услуг -

500 мастерских;

- промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

"Автоматизация,

радиотехника и

электроника") -

200 мастерских;

- сельское

хозяйство - 400

мастерских;

- социальная сфера

- 2000 мастерских.

Таким образом, к

2024 году

планируется

создание не менее

5 000 мастерских,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций (в

том числе создание

мастерских

предполагает

расходы на

приобретение

средств обучения,

средств

вычислительной

техники и

лицензионного

программного

обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования,

мебели и

расходных

материалов), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

Значение

количества мастерс

ких, оснащенных

современной

материально-

технической базой,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования в

Республике

Карелия, проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условий для

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

В соответствии с

Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденным

Приказом

Минобрнауки

России от

16 августа 2013 г.

№ 968 к концу

2024 года

увеличено, по

сравнению с

2018 годом, число

обучающиеся,



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

завершающих

освоение основных

профессиональных

образовательных

программ среднего

профессионального

образования и

проходящих

государственную

итоговую

аттестацию в виде

демонстрационног

о экзамена до не

менее чем 25 %.

Реализация

мероприятий

федерального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

технических

условий для

прохождения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся

накопительным

итогом:

2019 г. - 5%

обучающихся;

2020 г. - 6%

обучающихся;

2021 г. - 8%

обучающихся;

2022 г. - 13%

обучающихся;

2023 г. - 18%

обучающихся;

2024 г. - 25%

обучающихся.

1.4

Созданы и

функционируют

Центры

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

В 2022 году в

Республике

Карелия

Создание

(реорган

изация)

0,0000 2019

- -- -

-



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

создается  Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее -

ЦОПП) с целью:

- использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

"Ворлдскиллс", в

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе по

программе

ускоренного

обучения;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационног

о экзамена по

стандартам

"Ворлдскиллс" для

лиц, освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

В целях

эффективности

реализации

мероприятий

Минпросвещения

России в первой

половине 2019 года

 сформированы

методические

рекомендации,

определяющие

основные

принципы

создания и

функционирования

центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года

во всех субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации за счет

средств

федеральной

поддержки

планируется

создать 100

центров

опережающей

подготовки

(расходы на

формирование

современных

условий труда для

сотрудников

ЦОПП,  в том

числе средства на

закупку рабочих

мест для

сотрудников

ЦОПП,

оборудования для

реализации

мероприятий с

участием

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательных

организаций, а

также на

расходные

материалы для

обеспечения их

деятельности), что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

Внедрение

программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить

качество среднего

профессионального

образования на

уровне,

сопоставимом с

лучшими

мировыми

практиками, и при

этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых

кадровых

дефицитов;

- с учетом

стратегий

регионального

развития

реализовать меры

по развитию
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфраструктуры,

кадрового

потенциала,

созданию

современных

условий для

реализации

профессиональных

образовательных

программ.

1.5

В Республике

Карелия созданы

мастерские,

оснащенные

современной

материально-

технической базой по

одной из

компетенций.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 17,

000

0

29,

000

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

образования на

территории

Республики

Карелия, будут

оснащены

современной

материально-

технической базой

не менее чем  по

одной  из

компетенций, что

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о  экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих  и

специалистов

среднего звена в

соответствии  с

современными

стандартами  и

передовыми

технологиями,

послужит

дополнительным

стимулом развития
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

колледжей и

техникумов,

внедрения

современных

организационно-

экономических

моделей

предоставления

образовательных

услуг.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

участков) по

следующим
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направлениям:

обслуживание

транспорта и

логистика,

социальная сфера,

сельское хозяйство,

промышленные и

инженерные

технологии,

информационные и

коммуникационны

е технологии,

искусство, дизайн

и сфера услуг.

Значение

количества

мастерских

(производственных

участков),

оснащенных

современной

материально-

технической базой,

подлежит

ежегодному

уточнению.

Создано  47 мастер
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ских, оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенцийна

31.12.2019 - 0 ЕДна

31.12.2020 - 5 ЕДна

31.12.2021 - 12

ЕДна 31.12.2022 -

17 ЕДна 31.12.2023

- 29 ЕДна

31.12.2024 - 47 ЕД
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

35 876,900,00 0,000,00 0,00 35 876,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

35 876,900,00 0,000,00 0,00 35 876,900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

35 876,900,00 0,000,00 0,00 35 876,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

144 246,750,00 0,000,00 0,00 144 246,750,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

144 246,750,00 0,000,00 0,00 144 246,750,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

144 246,750,00 0,000,00 0,00 144 246,750,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано 50 мастерских, оснащенных1.3

0,0025 441,70 0,0018 772,10 0,00 44 213,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

современной материально-технической

базой по одной из компетенций

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0025 441,70 0,0018 772,10 0,00 44 213,800,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0025 441,70 0,0018 772,10 0,00 44 213,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Республике Карелия созданы

мастерские, оснащенные современной

материально-технической базой по одной

из компетенций

1.4

37 000,000,00 32 305,000,00 0,00 69 305,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

37 000,000,00 32 305,000,00 0,00 69 305,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

37 000,000,00 32 305,000,00 0,00 69 305,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

18 772,10 25 441,70 32 305,00 217 123,65

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 293 642,45

18 772,10 217 123,6525 441,70 32 305,00 0,00 0,00 293 642,45

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В Республике Карелия созданы

мастерские, оснащенные современной

материально-технической базой по

одной из компетенций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Республика

Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования в Республике

Карелия, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме  демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

В соответствии с Порядком

проведения

Голубев Р.Г.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Минпросвещ

ения России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной итоговой

аттестации по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, утвержденным

Приказом Минобрнауки

России от 16 августа 2013 г.

№ 968 к концу 2024 года

увеличено, по сравнению с

2018 годом, число

обучающиеся,

завершающих освоение

основных

профессиональных

образовательных программ

среднего

профессионального

образования и проходящих

государственную итоговую

аттестацию в виде

демонстрационного

экзамена до не менее чем 25

%. Реализация мероприятий

федерального проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся

накопительным итогом:

2019 г. - 5% обучающихся;

2020 г. - 6% обучающихся;

2021 г. - 8% обучающихся;

2022 г. - 13% обучающихся;

2023 г. - 18% обучающихся;

2024 г. - 25% обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кармазина

Н.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кармазина

Н.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

методики расчета показателей

Федерального проекта "Молодые

профессионалы"", значение:

0.0000

Методические

рекомендации Утверждены

методики расчета

показателей Федерального

проекта "Молодые

профессионалы"

-

Голубев Р.Г.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена в

ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов ", значение: 0.0000

Решение Выполнена работа

по аккредитации Центров

проведения

демонстрационных

экзаменов

-

Голубев Р.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет", значение:

0.0000

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

02 06 --

1.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в виде

демонстрационного экзамена

(при необходимости)"

Методические

рекомендации Утверждены,

разработаны (обновлены)

оценочные материалы для

проведения аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (при

необходимости)

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II

полугодие 2021г. . Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет Выполнена работа по

проведению мониторинга

результатов

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА.

Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

24.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 данные

Минпросвещ

ения России

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

учстников ДЭ в Республике

Карелия в текущем году

-

Голубев Р.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 данные

Минпросвещ

ения России

-

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

-

Голубев Р.Г.

30.04.2022

02 06 данные

Минпросвещ

ения России

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экзамена

1.1.14

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Отчет План-график

проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Голубев Р.Г.

30.05.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Минпросвещ

ения России

-

1.1.15

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I

полугодие. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

01.07.2022

09 13 данные

Минпросвещ

ения России

-

1.1.16

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена ",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14 _-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.17

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов", значение: 0.0000

Решение Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Голубев Р.Г.

25.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

В 2022 году в Республике

Карелия создается  Центр

опережающей

профессиональной

подготовки (далее - ЦОПП)

 с целью:

- использования совместно

с другими

профессиональными

образовательными

организациями

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

Петрова Ж.Л.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Минпросвещ

ения России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам "Ворлдскиллс",

в том числе по программе

ускоренного обучения;

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационного

экзамена по стандартам

"Ворлдскиллс" для лиц,

освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессии.

В целях эффективности

реализации мероприятий

Минпросвещения России в

первой половине 2019 года

сформированы

методические

рекомендации,

определяющие основные

принципы создания и

функционирования центров

опережающей

профессиональной

подготовки.

К концу 2024 года во всех

субъектах Российской

Федерации за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать 100

центров опережающей

подготовки (расходы на

формирование

современных условий труда

для сотрудников ЦОПП,  в

том числе средства на

закупку рабочих мест для

сотрудников ЦОПП,

оборудования для

реализации мероприятий с

участием

общеобразовательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, а также на

расходные материалы для

обеспечения их

деятельности), что

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе

стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

Внедрение программ

модернизации

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы среднего

профессионального

образования, в целях

ликвидации дефицита

квалифицированных

рабочих кадров, позволит:

- обеспечить качество

среднего

профессионального

образования на уровне,

сопоставимом с лучшими

мировыми практиками, и

при этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых кадровых

дефицитов;

- с учетом стратегий

регионального развития

реализовать меры по

развитию инфраструктуры,

кадрового потенциала,

созданию современных

условий для реализации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональных

образовательных программ.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кармазина

Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кармазина

Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Кармазина

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

 

-

Кармазина

Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.5

Контрольная точка "Разработана

методика мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании

договора о целевом обучении"

 

-

Черноскутова

И.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Проведено  

-

Черноскутова

31.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организационно-методическое,

экспертно-аналитическое и

мониторинговое сопровождение

внедрения типовой программы

модернизации образовательных

организаций"

И.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Разработана

методика мониторинга

трудоустройства выпускников

профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании

договора о целевом обучении"

 

-

Кармазина

Н.В.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кармазина

Н.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Кармазина

Н.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Кармазина

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Кармазина

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании

договора о целевом обучении"

 

-

Кармазина

Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(обновлены) документы для

отбора заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение

в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы

опережающей профессиональной

1 Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

-

Голубев Р.Г.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовки", значение: 0.0000 образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

отбор заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на разработку и распространение

в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и формы

опережающей профессиональной

подготовки ", значение: 0.0000

Протокол Проведен отбор

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Голубев Р.Г.

20.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кармазина

Н.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен предварительный

отчет о реализации мероприятий

в субъектах Российской

Федерации по разработке и

распространению в системе

среднего профессионального

образования новых

образовательных технологий и

форм опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет Подготовлен и

предоставлен

предварительный отчет о

реализации мероприятий в

Республике Карелия по

разработке и

распространению в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и форм

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Голубев Р.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.18

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Кармазина

Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Решение 1.

Распорядительный акт

-

Петрова Ж.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

02 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

РОИВ, утв должностное

лицо 2. Распорядительный

акт Роив об утверждении

Медиаплана 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

ЦОПП 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций 5.

Акт РОИВ об утверждении

дизайн-макета

6.Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования 7

Должностные инструкции

работников центра 8

Извещения о проведении

закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения площадки Центров

опережающей профессиональной

подготовки в соответствие с

фирменным стилем ", значение:

0.0000

Протокол Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Петрова Ж.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.25

Контрольная точка "Проведено

установочное совещание с

субъектами по вопросам создания

Центров опережающей

профессиональной подготовки, в

том числе в онлайн формате ",

значение: 0.0000

1 Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

-

Петрова Ж.Л.

01.05.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию ЦОПП ", значение:

0.0000

Акт Информационно-

аналитическая

справка\отчет

-

Петрова Ж.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 реестр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.27

Контрольная точка "Подготовлен

и предоставлен отчет о

реализации мероприятий в

субъектах Российской Федерации

по разработке и распространению

в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных

технологий и форм опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Петрова Ж.Л.

30.06.2022

05 02 СУПД-

1.2.28

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

вострбованных программах

дополнтельного

профессионального

образования\профессионального

обучения в субъекта РФ"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Петрова Ж.Л.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.2.29

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Приказ Приказы о

назначении на должность

работников ЦОПП

-

Петрова Ж.Л.

25.08.2022

02 04 СУПД-

1.2.30

Контрольная точка "Обеспечена Отчет Товарные накладные,

-

Петрова Ж.Л.

25.08.2022

Взаимо 05 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

акты приемки работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Акт Лицензия на

реализацию

образовательных программ

ДПО

-

Петрова Ж.Л.

25.08.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.32

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение

1.Утвержденные

программы опережающей

профессиональной

подготовки 2.Реестр с

информацией о повышении

квалификации работников

ЦОПП

-

Петрова Ж.Л.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 СУПД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Открытие

ЦОПП в единый день", значение:

0.0000

Отчет Отчет об открытии

ЦОПП

-

Петрова Ж.Л.

01.09.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.2.34

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Петрова Ж.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.2.35

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Петрова Ж.Л.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП"

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Петрова Ж.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Отчет 1. Информационная

справка\отчет, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности создания и

функционирования ЦОПП

2. Письмо РОИВ об

объемах средств

операционных расходов на

функционирование ЦОПП

3.Приказы о начале и

завершении обучения

(проведение итоговой

-

Петрова Ж.Л.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аттестации) по программам

опережающей

профессиональной

подготовки

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Создание мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций,

осуществляется во

исполнение поручения

Президента Российской

Федерации по итогам

встречи с членами

национальной сборной

России по

профессиональному

мастерству от 21 сентября

2015 г. № Пр-1921 (пункт 1

"д") по следующим

направлениям: -

промышленные и

инженерные технологии;

- информационные и

коммуникационные

технологии;

- строительство;

- обслуживание транспорта

и логистика;

- искусство и дизайн;

Голубев Р.Г.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Минпросвещ

ения России

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

- сфера услуг.

В целях эффективности

реализации мероприятий

Минпросвещения России в

первой половине 2019 года

будут определены

организационно-правовой,

финансово-экономической

и методологической

основы, определяющие

основные принципы

создания и

функционирования

мастерских.

На основании экспертных

оценок востребованности

групп профессий и

специальностей, с учетом

мониторинга качества

подготовки кадров в

соответствии с

приоритетами развития

российской экономики,

определена следующая

потребность в количестве

мастерских по группам

специальностей:

- промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

"Машиностроение,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управление сложными

техническими системами,

обработка материалов") -

300 мастерских;

- информационные и

коммуникационные

технологии -

400 мастерских;

- строительство - 600

мастерских;

- обслуживание транспорта

и логистика -

600 мастерских;

- искусство, дизайн и сфера

услуг - 500 мастерских;

- промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

"Автоматизация,

радиотехника и

электроника") -

200 мастерских;

- сельское хозяйство - 400

мастерских;

- социальная сфера - 2000

мастерских.

Таким образом, к 2024 году

планируется создание не

менее 5 000 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базой по одной из

компетенций (в том числе

создание мастерских

предполагает расходы на

приобретение средств

обучения, средств

вычислительной техники и

лицензионного

программного обеспечения,

интерактивного и

презентационного

оборудования, мебели и

расходных материалов), что

позволит:

- выстроить систему

эффективной подготовки и

дополнительного

профессионального

образования по профессиям,

в том числе для сдачи

демонстрационного

экзамена с учетом опыта

Союза Ворлдскиллс Россия;

- обеспечить подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями, в том числе



67

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

стандартами Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние на рост

конкурентоспособности

среднего

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

Значение

количества мастерских,

 оснащенных современной

материально-технической

базой, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кармазина

Н.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кармазина

Н.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Кармазина

Н.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Разработана

(обновлена) конкурсная

документация конкурсного

1 Разработана (обновлена)

конкурсная документация

конкурсного отбора на

-

Голубев Р.Г.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отбора на предоставление

грантов из федерального бюджета

в форме субсидий юридическим

лицам ", значение: 0.0000

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

отбор организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование» ", значение:

0.0000

Протокол Проведен отбор

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям»

федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

-

Голубев Р.Г.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования)

национального проекта

«Образование»

1.3.6

Контрольная точка "Утверждено

распределения грантов из

федерального бюджета в форме

субсидий юридическим лицам в

рамках реализации мероприятия

«Государственная поддержка

профессиональных

образовательных организаций в

целях обеспечения соответствия

их материально-технической

базы современным требованиям»

федерального проекта «Молодые

профессионалы» (Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Протокол Утверждено

распределения грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям»

федерального проекта

«Молодые профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»

-

Голубев Р.Г.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

Соглашение Заключены

соглашения о

предоставлении грантов в

-

Голубев Р.Г.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

форме субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечена

экспертно-методическая

поддержка реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям ", значение: 0.0000

Методические

рекомендации Обеспечена

экспертно-методическая

поддержка реализации

мероприятий по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям

-

Голубев Р.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

 

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Петрова Ж.Л.

31.01.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЭБ-

1.3.13

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Голубев Р.Г.

15.04.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Петрова Ж.Л.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Проведён

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Петрова Ж.Л.

01.06.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПД-

1.3.16

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Петрова Ж.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.3.17

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Петрова Ж.Л.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Петрова Ж.Л.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Петрова Ж.Л.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка "Обеспечена

экспертно-методическая

поддержка реализации

мероприятий по оснащению

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, в целях обеспечения

соответствия их материально-

технической базы современным

требованиям ", значение: 0.0000

Методические

рекомендации Обеспечена

экспертно-методическая

поддержка реализации

мероприятий по оснащению

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, в целях

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным требованиям

-

Петрова Ж.Л.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования"

Исходящее письмо Письмо

РОИВ

-

Петрова Ж.Л.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_-

1.3.22

Контрольная точка "Открыты

мастерские"

Справка Информационное

освещение в СМИ

-

Петрова Ж.Л.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Петрова Ж.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

-

Петрова Ж.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

_-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидиивует вует

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

Внедрение к концу

2023 года в Республике

Карелия основных

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

 позволит:

- создать систему

подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

- обновить основные

программы

профессионального

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития;

- сформировать

профессиональный

Голубев Р.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и будущего

развития системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

Республики Карелия ;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации.

Подготовлен информационно-

Отчет Проведен текущий

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6

месяцев. Подготовлен

информационно-

-

Голубев Р.Г.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аналитического отчета",

значение: 0.0000

аналитического отчет

1.4.2

Контрольная точка "Проведено

информационно-аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих кадров по

востребованным и

перспективным профессиям.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет", значение:

0.0000

Отчет Проведено

информационно-

аналитическое

исследование по вопросам

международного и

корпоративного опыта

подготовки рабочих кадров

по востребованным и

перспективным

профессиям. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации ",

значение: 0.0000

Отчет Проведен

мониторинг внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6

месяцев на основе

информационно-

аналитических отчетов

-

Голубев Р.Г.

20.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-

аналитический отчет

1.5

Результат "В Республике Карелия

созданы мастерские, оснащенные

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций"

Образовательные

организации, реализующие

программы среднего

профессионального

образования на территории

Республики Карелия, будут

 оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем  по

одной  из компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих  и

специалистов среднего

звена в соответствии  с

Петрова Ж.Л.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

_Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современными стандартами

 и передовыми

технологиями, послужит

дополнительным стимулом

развития колледжей и

техникумов, внедрения

современных

организационно-

экономических моделей

предоставления

образовательных услуг.

Оснащение современной

материально-технической

базой образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных

участков) по следующим

направлениям:

обслуживание транспорта и

логистика, социальная

сфера, сельское хозяйство,

промышленные и

инженерные технологии,

информационные и

коммуникационные

технологии, искусство,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дизайн и сфера услуг.

Значение количества

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.

Создано  47 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенцийна 31.12.2019 -

0 ЕДна 31.12.2020 - 5 ЕДна

31.12.2021 - 12 ЕДна

31.12.2022 - 17 ЕДна

31.12.2023 - 29 ЕДна

31.12.2024 - 47 ЕД

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Голубев Р.Г.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Петрова Ж. Л. Первый заместитель Министра - 18

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Голубев Р. Г. Министр - 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 10

5 Участник регионального

проекта

Подсадник Л. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

социальным вопросам

- 6

6 Участник регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 10

7 Участник регионального

проекта

Кармазина Н. В. Первый заместитель Министра - 18

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петрова Ж. Л. Первый заместитель Министра - 18

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

9 Ответственный за достижение Голубев Р. Г. Министр - 10



результата регионального

проекта

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 10

В Республике Карелия созданы мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Петрова Ж. Л. Первый заместитель Министра - 18

12 Участник регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 10

13 Участник регионального

проекта

Кармазина Н. В. Первый заместитель Министра - 18


