



Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 марта 2025 года № 202р-П

г. Петрозаводск

В соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с выявленной в процессе производства работ необходимостью поставки дополнительных видов оборудования и выполнения дополнительных видов работ установить, что при исполнении государственного контракта от 26 апреля 2022 года № 4-ЕП на выполнение работ по строительству объекта «Реконструкция здания стационара государственного бюджетного учреждения Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи», этап – «Строительство хирургического корпуса с палатами интенсивной терапии и реанимации» (далее – контракт) допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части поставки дополнительных видов оборудования, включения в контракт дополнительных видов работ, увеличения цены контракта на 1 896 342 000 рублей, продления срока окончания выполнения работ, предусмотренных контрактом, до 15 декабря 2025 года и изменения объема финансирования контракта по годам при условии соблюдения сторонами контракта положений частей 1³ – 1⁶ статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава
Республики Карелия



А.О. Парфенчиков