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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1.

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных и

муниципальных услуг

(ЕПГУ)

3,7000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,8000 3,9000 4,0000 4,4000

БаллФП -

--

1.2.

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких

услуг, предоставляемых в

электронном виде

4,9500 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 55,0000 95,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 15,0000 30,0000 40,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти,

органов местного

самоуправления и МФЦ, от

общего количества таких

услуг

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1.

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в

рамках межведомственного

взаимодействия при

предоставлении

государственных услуг и

исполнения функций, в том

числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 4,0000

Условная

единица

ФП -

--

2.2.

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели

и/или в проактивном режиме

с

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 81,0000 81,0000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

предоставлением результата

в электронном виде на ЕПГУ

2.3.

Доля расходов на закупки

и/или аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов

на закупку или аренду

программного обеспечения.

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 93,0000 95,0000

ПроцентФП -

--

2.4.

Количество реализованных

на базе единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 50,0000 81,0000 81,0000

ШтукаФП -

--

2.5.

Доля органов

государственной власти,

использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1.

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 50,0000 50,0000 60,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

использующих сервисы

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1. Уровень удовлетворенности качеством

предоставления массовых социально

значимых государственных и муниципальных

услуг в электронном виде с использованием

Единого портала государственных и

муниципальных услуг (ЕПГУ)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Балл 4,4000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от общего количества

таких услуг, предоставляемых в электронном

виде

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

1.3. Доля обращений за получением массовых

социально значимых государственных и

муниципальных услуг в электронном виде с

использованием ЕПГУ, без необходимости

личного посещения органов государственной

власти, органов местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества таких услуг

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 50,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1. Количество видов сведений, предоставляемых

в режиме онлайн органами государственной

власти в рамках межведомственного

взаимодействия при

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Условная

единица

4,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

предоставлении государственных услуг и

исполнения функций, в том числе

коммерческих организаций в соответствии с

законодательством

2.2. Количество государственных услуг,

предоставляемых органами государственной

власти в реестровой модели и/или в

проактивном режиме с предоставлением

результата в электронном виде на ЕПГУ

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

Условная

единица

81,0000

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

ФП

2.3. Доля расходов на закупки и/или аренду

отечественного программного обеспечения и

платформ от общих расходов на закупку или

аренду программного обеспечения.

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

Процент 95,0000

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

95,00

00

ФП

2.4. Количество реализованных на базе единой

платформы сервисов обеспечения функций

органов государственной власти и органов

местного самоуправления, в том числе

типовых функций

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

Штука 81,0000

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

81,00

00

ФП

2.5. Доля органов государственной власти,

использующих государственные облачные

сервисы и инфраструктуру

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

3 Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3.1. Доля зарегистрированных пользователей

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и муниципальных услуг в

электронном виде, от общего числа

зарегистрированных пользователей ЕПГУ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 60,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Обеспечено

устойчивое

функционирование

инфраструктуры

электронного

правительства

Республики Карелия

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Оказание услуг по

эксплуатации

информационных

систем

инфраструктуры

электронного

правительства

Республики

Карелия,

включающих

предоставление

гражданам

государственных и

муниципальных

услуг (исполнение

функций) в

электронном виде

на РПЭУ, обмен

данными и

идентификацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.2

Обеспечено

использование

платформы

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Система

электронного

документооборота

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

юридически

значимого

электронного

документооборота и

ее сервисов в органах

государственной

власти Республики

Карелия, их

подведомственных

организациях и

органах местного

самоуправления

и

делопроизводства

Республики

Карелия

интегрирована с

ЮЗЭДО

ние

работ)

2

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

2.1

Обеспечено

использование

Облачной цифровой

платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов, в

том числе в

электронном виде

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организация

подключения

органов власти и

органов местного

самоуправления в

Республике

Карелия к

облачной

цифровой

платформе

обеспечения

оказания

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственных

(муниципальных)

услуг и сервисов

2.2

Обеспечено

взаимодействие

граждан и органов

государственной

власти с

использованием

платформы обратной

связи

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Внедрен

функционал

цифровой

платформы

обработки

обращений и

сообщений

граждан,

организации

онлайн

голосований и

сбора предложений

по вопросам

развития

территории,

оценки качества

оказанных

региональных и

муниципальных

услуг путем

доработки и

интеграции с

платформой

региональных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1

0

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

1.1

0,006 525,66 0,000,00 0,00 6 525,660,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,006 525,66 0,000,00 0,00 6 525,660,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,006 525,66 0,000,00 0,00 6 525,660,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 6 525,66 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 6 525,66

0,00 0,006 525,66 0,00 0,00 0,00 6 525,66

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в Республике Карелия планируется выполнение мероприятий по интеграции

региональных ведомственных информационных систем с единой облачной цифровой платформой (или разрабатываемыми централизованными вертикально

интегрированными суперсервисами оказания государственных услуг, сгруппированным по жизненным ситуациям) для обеспечения предоставления услуг в

соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, а также иных мероприятий для достижения в Республике Карелия целей федерального проекта "Цифровое

государственное управление"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1.1

Результат "Обеспечено

использование Облачной

цифровой платформы

обеспечения оказания

государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в

электронном виде"

 Организация подключения

органов власти и органов

местного самоуправления в

Республике Карелия к

облачной цифровой

платформе обеспечения

оказания государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов

Никольская

Н.В.

01.01.2021 28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПГСНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Администрации Главы РК о

подписании соглашения об

использовании ПГС

-

Малинов Д.С.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий

(дорожная карта) по

использованию ПГС

-

Малинов Д.С.

16.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о ходе работ по

Плану мероприятий

(дорожной карте) по

использованию ПГС

-

Малинов Д.С.

30.09.2021

04 03 ЕСЭДД Дело-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении Плана

мероприятий (дорожной

карты) по использованию

ПГС на 2021 год

-

Малинов Д.С.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Малинов Д.С.

30.03.2022

Взаимо 02 ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

План мероприятий

(дорожная карта) по

использованию ПГС на

2022 год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Гончарук Г.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПГС-

1.1.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Гончарук Г.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ПГС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении Плана

мероприятий (дорожной

карты) по использованию

ПГС на 2022 год

-

Малинов Д.С.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Справка О включении в ГЗ

для ГБУ РК "Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий"

-

Малинов Д.С.

16.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

-

Малинов Д.С.

28.02.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ПГС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено

взаимодействие граждан и

органов государственной власти

с использованием платформы

обратной связи"

Внедрен функционал

цифровой платформы

обработки обращений и

сообщений граждан,

организации онлайн

голосований и сбора

предложений по вопросам

развития территории,

оценки качества оказанных

региональных и

муниципальных услуг

путем доработки и

интеграции с платформой

региональных систем

Никольская

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение с

Минцифрой России

-

Киселев С.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об использовании

ПОС

-

Никольская

Н.В.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПОС-

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

Минцифрой России

-

Киселев С.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ПОС-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об использовании

ПОС

-

Киселев С.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ПОС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Справка О включении в ГЗ

для ГБУ РК "Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий"

-

Малинов Д.С.

16.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

за 1-й квартал

-

Гончарук Г.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет Отчет о реализации

за 2-й квартал

-

Гончарук Г.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

за 3-й квартал

-

Гончарук Г.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Подписано

Дополнительное

соглашение к Соглашению

с Минцифры России об

использовании ПОС

-

Малинов Д.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

-

Гончарук Г.В.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПОС-

1.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПОС-

1.2.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ПОС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПОС-

1.2.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПОС-

1.2.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет Информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ПОС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Итоговый отчет

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ПОС-

2

Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2.1

Результат "Обеспечено

устойчивое функционирование

инфраструктуры электронного

правительства Республики

Карелия"

Оказание услуг по

эксплуатации

информационных систем

инфраструктуры

электронного

правительства Республики

Карелия, включающих

предоставление гражданам

Никольская

Н.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных и

муниципальных услуг

(исполнение функций) в

электронном виде на РПЭУ,

обмен данными и

идентификацию

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Никольская

Н.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Альперович

А.Р.

31.12.2020

04 06 --

2.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Малинов Д.С.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 bus.gov.ru-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

10.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕСЭДД Дело-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Малинов Д.С.

28.01.2022

05 03 bus.gov.ru-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Гончарук Г.В.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

bus.gov.ru-

2.1.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Гончарук Г.В.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

bus.gov.ru-

2.1.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Гончарук Г.В.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

bus.gov.ru-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

2.2

Результат "Обеспечено

использование платформы

юридически значимого

электронного документооборота

и ее сервисов в органах

государственной власти

Республики Карелия, их

подведомственных организациях

и органах местного

самоуправления"

Система электронного

документооборота и

делопроизводства

Республики Карелия

интегрирована с ЮЗЭДО

Никольская

Н.В.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД

"Дело"

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

 

-

Малинов Д.С.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Малинов Д.С.

30.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Альперович

А.Р.

31.12.2020

05 07 --

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Администрации Главы РК

-

Малинов Д.С.

31.03.2021

06 02 ЕСЭДД Дело-

2.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

-

Альперович

А.Р.

10.07.2021

Взаимо

связь с

иными

03 ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

2.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение с

Минцифрой России

-

Малинов Д.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕСЭДД Дело-

2.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и

инфраструктуру",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от

общих расходов

на закупку или

аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечено устойчивое функционирование

инфраструктуры электронного правительства

Республики Карелия

0 50 50 50 0,00 30 100 50 0,00 50 380

2.Обеспечено использование Облачной цифровой

платформы обеспечения оказания

государственных (муниципальных) услуг и

сервисов, в том числе в электронном виде

0 50 50 50 100 30 0,00 50 100 50 480

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Республика Карелия)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и

инфраструктуру",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от

общих расходов

на закупку или

аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

3.Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Республики Карелия, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

0 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0,00 0,00 0,00 0,00 30



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ,

использующих

сервисы ЕПГУ в

текущем году в

целях получения

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

от общего числа

зарегистрированн

ых пользователей

ЕПГУ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде,

предоставляемых

с использованием

ЕПГУ, от общего

количества таких

услуг,

предоставляемых

в электронном

виде",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля обращений

за получением

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

ЕПГУ, без

необходимости

личного

посещения

органов

государственной

власти, органов

местного

самоуправления и

МФЦ, от общего

количества таких

услуг ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля органов

государственной

власти,

использующих

государственные

облачные сервисы

и

инфраструктуру",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Доля расходов на

закупки и/или

аренду

отечественного

программного

обеспечения и

платформ от

общих расходов

на закупку или

аренду

программного

обеспечения.",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество видов

сведений,

предоставляемых

в режиме онлайн

органами

государственной

власти в рамках

межведомственног

о взаимодействия

при

предоставлении

государственных

услуг и

исполнения

функций, в том

числе

коммерческих

организаций в

соответствии с

законодательством

",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

государственных

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти в

реестровой

модели и/или в

проактивном

режиме с

предоставлением

результата в

электронном виде

на ЕПГУ",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Количество

реализованных на

базе единой

платформы

сервисов

обеспечения

функций органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления, в

том числе

типовых

функций",

Влияние на

достижение (

процентов )

"Уровень

удовлетворенност

и качеством

предоставления

массовых

социально

значимых

государственных

и муниципальных

услуг в

электронном виде

с использованием

Единого портала

государственных

и муниципальных

услуг (ЕПГУ)",

Влияние на

достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечено взаимодействие граждан и органов

государственной власти с

использованием платформы обратной связи

0 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 10

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гончарук Г. В. Главный специалист - 20

Обеспечено устойчивое функционирование инфраструктуры электронного правительства Республики Карелия

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 20

7 Участник регионального

проекта

Альперович А. Р. Директор - 50



8 Участник регионального

проекта

Гончарук Г. В. Главный специалист - 20

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Республики Карелия, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

10 Участник регионального

проекта

Гончарук Г. В. Главный специалист - 20

11 Участник регионального

проекта

Альперович А. Р. Директор - 50

12 Участник регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

13 Участник регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 20

Обеспечено использование Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в

электронном виде

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

15 Участник регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации

- 20



и защиты информации

16 Участник регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

17 Участник регионального

проекта

Гончарук Г. В. Главный специалист - 20

18 Участник регионального

проекта

Альперович А. Р. Директор - 50

Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Киселев С. В. Министр - 100

21 Участник регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 20

22 Участник регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

23 Участник регионального

проекта

Альперович А. Р. Директор - 50


