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регионального проекта

Развитие туристической инфраструктуры (Республика Карелия)

1. Основные положения

Развитие туристической инфраструктуры (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Туристическая инфраструктура

(Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2022 31.12.2024

Куратор регионального проекта Родионов Д.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по вопросам экономики

Ермолаев О.А.Руководитель регионального проекта Министр

Трифонов М.Н.Администратор регионального проекта

заместитель Министра экономического развития и

промышленности Республики Карелия

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

туризма"

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

туризма"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости

1,0000 2020

- - - - 1,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--

1.2.

Количество общественных

инициатив, направленных на

развитие туризма

0,0000 2020

- - - - 4,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

2.1.

Количество

предпринимательских

инициатив, направленных на

развитие туризма,

обеспеченных грантовой

поддержкой

0,0000 2020

- - - - 62,0000 0,0000 0,0000

Условная

единица

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1. Количество инвестиционных проектов,

поддержанных путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры с

длительным сроком окупаемости

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество общественных инициатив,

направленных на развитие туризма

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

2.1. Количество предпринимательских инициатив,

направленных на развитие туризма,

обеспеченных грантовой поддержкой

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Условная

единица

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в

том числе для детей

1.1

Обеспечено

предоставление

межбюджетных

трансфертов

субъектам

Российской

Федерации в целях

предоставления

грантов на развитие

инфраструктуры

туризма.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 38,

000

0

 Произведен

конкурсный отбор

предпринимательс

ких проектов

(инициатив) на

уровне субъектов

РФ. Поддержка

оказана

победившим

проектам

хозяйствующих

субъектов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Введены в

эксплуатацию номера

в модульных

некапитальных

средствах

размещения.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Посредством

государственной

поддержки

создаются

модульные

некапитальные

средства

размещения, в том

числе номера в

таких средствах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 224

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения, в

субъектах

Российской

Федерации. В 2023

году создано не

менее 6 869

номеров, в 2024

году создано не

менее 14 489

номеров

(нарастающим

итогом).

1.3

Реализованы

мероприятия

субъектами

Российской

Федерации в рамках

предоставления

единой субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации в целях

достижения

показателя

государственной

Единиц

а

- - - - -

В рамках единой

субсидии субъекты

Российской

Федерации

самостоятельно

определяют

необходимые

мероприятия по

государственной

поддержке

общественных

инициатив и

проектов

юридических лиц и

индивидуальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы "Число

туристских поездок"

предпринимателей

(создание и

развитие пляжей,

национальных

туристских

маршрутов, а также

поддержка

развития

инфраструктуры

туризма

(приобретение

туристского

оборудования, в

том числе

используемого в

целях обеспечения

эксплуатации

туристских

объектов, объектов

туристского

показа,

туристических

маршрутов, в том

числе мобильных

приложений и

аудиогидов), по

проведению

событийных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий

(организация

площадки для

проведения

событийного

мероприятия,

составление

программы

проведения

событийного

мероприятия,

приглашение

главного лица

событийного

мероприятия,

продвижение

(анонсирование)

событийного

мероприятия в

федеральных и

региональных

средствах массовой

информации,

оснащение

техническим

оборудованием

площадки для

проведения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

событийного

мероприятия),

реализации

мероприятий по

обустройству

туристского центра

города на

территории

муниципального

образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических

поездок, в том числе для детей0

Введены в эксплуатацию номера в

модульных некапитальных средствах

размещения

1.1

0,000,00 0,000,00 54 071,30 126 610,9072 539,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 54 071,30 126 610,9072 539,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 54 071,30 126 610,9072 539,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в целях

достижения показателя государственной

программы "Число туристских поездок"

1.2

0,000,00 0,000,00 80 034,90 80 034,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 80 034,90 80 034,900,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 80 034,90 80 034,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

72 539,60 134 106,20 206 645,80

0,00 0,000,00 0,00 72 539,60 134 106,20 206 645,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1. Введены в эксплуатацию номера в

модульных некапитальных средствах

размещения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 071,30

0,000,000,000,000,00

1.2. Реализованы мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

целях достижения показателя

государственной программы "Число

туристских поездок"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 034,90

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 106,20

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Туристическая инфраструктура (Республика

Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок,

в том числе для детей

1.1

Результат "Обеспечено

предоставление межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации в целях

предоставления грантов на

развитие инфраструктуры

туризма"

 Произведен конкурсный

отбор

предпринимательских

проектов (инициатив) на

уровне субъектов РФ.

Поддержка оказана

победившим проектам

хозяйствующих субъектов.

Борчикова А.Б.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Решение

Ростуризма о проведении отбора

субъектов Российской Федерации

для распределения субсидий на

2022 год разработано"

 

-

Борчикова А.Б.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Решение

Ростуризма о проведении отбора

субъектов Российской Федерации

для распределения субсидий на

2022 год опубликовано"

 

-

Борчикова А.Б.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Решение

Ростуризма о проведении отбора

субъектов Российской Федерации

для распределения субсидий на

2023 год разработано"

 

-

Борчикова А.Б.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Решение

Ростуризма о проведении отбора

субъектов Российской Федерации

для распределения субсидий на

2023 год опубликовано"

 

-

Борчикова А.Б.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Приказ Приказ Управления

по туризму Республики

Карелия о заключении

соглашения в целях

предоставления субсидий

на основания решения

конкурсной комиссии

-

Борчикова А.Б.

03.10.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет в Ростуризм о

реализации мероприятия

-

Борчикова А.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Введены в

эксплуатацию номера в

Посредством

государственной

Ермолаев О.А.

01.06.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модульных некапитальных

средствах размещения"

поддержки создаются

модульные некапитальные

средства размещения, в том

числе номера в таких

средствах размещения, в

субъектах Российской

Федерации. В 2023 году

создано не менее 6 869

номеров, в 2024

году создано не менее 14

489 номеров (нарастающим

итогом).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг получателей

субсидий (заключение договоров

на приобретение модулей)",

значение: 1.0000, Единица

Докладная записка

получателями заключены

договоры на приобретение

модулей

-

Ермолаев О.А.

05.02.2024

05 01 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.2

Контрольная точка "Средства

субсидии перечислены

получателям в полном объеме",

значение: 5.0000, Единица

Соглашение Бюджетные

обязательства по

дополнительным

соглашениям поставлены на

учет

-

Ермолаев О.А.

04.03.2024

02 07 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг получателей по

итогам II квартала (кассовое

исполнение средств субсидии)",

значение: 1.0000, Единица

Докладная записка

Получателями обеспечено

кассовое исполнение

средств субсидии

-

Ермолаев О.А.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг получателей

субсидии по итогам II квартала

(поставка и монтаж модулей)",

значение: 1.0000, Единица

Докладная записка

Получателями проводятся

работы по монтажу

модулей, осуществляется

поставка модулей

-

Ермолаев О.А.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг получателей

субсидии (обеспечение

софинансирования проекта из

собственных средств

получателей)", значение: 1.0000,

Единица

Докладная записка

Получателями субсидии

осуществляется

расходование средств,

источником которых

являются собственные

средства получателей

субсидии

-

Ермолаев О.А.

05.08.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг получателей

субсидии (с выездом на место

Докладная записка

Осуществлены выезды на

места реализации проектов

-

Ермолаев О.А.

03.11.2024

05 01 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации проекта)", значение:

5.0000, Единица

1.2.7

Контрольная точка

"Получателями субсидий

предоставлены документы о

приобретении и монтаже

модульных некапитальных

средств размещения", значение:

1.0000, Единица

Докладная записка

Получателями субсидии

предоставлены акт приемки

выполненных работ по

монтажу модульных

некапитальных средств

размещения

-

Ермолаев О.А.

23.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.3

Результат "Реализованы

мероприятия субъектами

Российской Федерации в рамках

предоставления единой субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях достижения

показателя государственной

программы "Число туристских

поездок""

В рамках единой субсидии

субъекты Российской

Федерации самостоятельно

определяют необходимые

мероприятия по

государственной поддержке

общественных инициатив и

проектов юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей

(создание и развитие

пляжей, национальных

туристских маршрутов, а

также поддержка развития

инфраструктуры туризма

(приобретение туристского

оборудования, в том числе

Ермолаев О.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

используемого в целях

обеспечения эксплуатации

туристских объектов,

объектов туристского

показа, туристических

маршрутов, в том числе

мобильных приложений и

аудиогидов), по

проведению событийных

мероприятий (организация

площадки для проведения

событийного мероприятия,

составление программы

проведения событийного

мероприятия, приглашение

главного лица событийного

мероприятия, продвижение

(анонсирование)

событийного мероприятия в

федеральных и

региональных средствах

массовой информации,

оснащение техническим

оборудованием площадки

для проведения

событийного мероприятия),

реализации мероприятий по

обустройству туристского

центра города на

территории

муниципального
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования.

1.3.1

Контрольная точка "Разработаны

НПА, определяющие порядок

предоставления субсидий",

значение: 1.0000, Документ

Постановление

Разработаны НПА,

утверждающий порядок

предоставления субсидий

-

Ермолаев О.А.

13.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

отбор получателей субсидий",

значение: 1.0000, Условная

единица

Справка Проведен отбор

получателей субсидии

-

Ермолаев О.А.

04.06.2024

04 03 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Документ

Соглашение Заключены

соглашения в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Ермолаев О.А.

05.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.4

Контрольная точка "Получателям Соглашение Бюджетные

-

Ермолаев О.А.

05.08.2024

03 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии перечислены средства

субсидии", значение: 1.0000,

Условная единица

обязательства по

соглашениям поставлены на

учет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг получателей

(сведения о реализации

проектов/мероприятий)",

значение: 1.0000, Единица

Докладная записка

Получателями

предоставлены сведения о

реализации мероприятий и

проектов

-

Ермолаев О.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг получателей

(сведения о реализации

проектов/мероприятий)",

значение: 1.0000, Единица

Докладная записка

Получателями

предоставлены сведения о

реализации

мероприятий/проектов

-

Ермолаев О.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

информция

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

22

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 1

2 Администратор регионального

проекта

Трифонов М. Н. заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

Ермолаев О. А. 50

Обеспечено предоставление межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях предоставления грантов на развитие инфраструктуры

туризма

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Борчикова А. Б. Начальник управления Борчикова А. Б. 40

4 Участник регионального

проекта

Трифонов М. Н. Исполняющий обязанности

Начальника управления

Ермолаев О. А. 100

Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 1

6 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 1

7 Участник регионального

проекта

Трифонов М. Н. заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

Ермолаев О. А. 50

8 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 1

Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов



Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 1

10 Участник регионального

проекта

Ермолаев О. А. Министр Ермолаев О. А. 1

11 Участник регионального

проекта

Трифонов М. Н. заместитель Министра

экономического развития и

промышленности Республики

Карелия

Ермолаев О. А. 50

12 Участник регионального

проекта

Родионов Д. А. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия по

вопросам экономики

- 1


