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регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Карелия)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Республика

Карелия)

Срок реализации

проекта

01.07.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Игнатьева Т.П.

Заместитель Главы Республики Карелия - Руководитель

Администрации Главы Республики Карелия

Никольская Н.В.Руководитель регионального проекта

Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики

Карелия - начальник управления информатизации и защиты

информации

Малинов Д.С.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника управления информатизации и

защиты информации

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

«Информационное общество»

Государственная программа Республики Карелия

"Информационное общество"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Использование российских средств в сфере информационной безопасности

1.1

Приведение уровня

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(далее - КИИ) в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 года

№ 187-ФЗ О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации, в рамках

которых субъект

Российской

Федерации

Условн

ая

единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

Обеспечение

информационной

безопасности

значимых объектов

КИИ, находящихся

в ведении органов

исполнительной

власти Республики

Карелия,

требованиям 187-

ФЗ

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществляет

категорирование

региональных

объектов КИИ и

выступает

функциональным

заказчиком проектов

по закупке типовых

решений для объектов

КИИ

1.2

Обеспечен

безвозмездный доступ

гражданам

Российской

Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами

государственной

власти и органами

местного

самоуправления

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Использование

российских средств

шифрования

органами

исполнительной

власти Республики

Карелия и

органами местного

самоуправления

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

1.3

Оказано содействие Условн

- - - 1,0

000

1,0

000

Использование Обеспече

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

власти Республики

Карелия, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Республики Карелия

и муниципальной

собственности

ая

единиц

а

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения

органами

исполнительной

власти Республики

Карелия (в части

СЗИ, техническая

мера АВЗ

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.4

Получены

сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего

центра

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Внедрение на

территории

республики

российских

сертификатов

безопасности

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ного

проекта)

1.5

Повышение

эффективности

контроля

деятельности,

связанной с

реализацией в органах

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации и

расположенным на

его территории

организациях

проектов по

информатизации,

предусматривающих

обработку

персональных данных

граждан Российской

Федерации

Единиц

а

- - - - -

Мероприятия по  

повышению

эффективности

контроля

деятельности,

связанной с

реализацией в

исполнительных ор

ганах Республики

Карелия и

подведомственных

организациях

проектов по

информатизации,

предусматривающи

х

обработку персона

льных данных

граждан

Российской

Федерации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-

1.6

Проведение

независимого аудита

Единиц

а

- - - - -

Организация  

проведения

Оказание

услуг

0,0000 2023

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационной

безопасности для

информационных

систем,

осуществляющих

электронное

взаимодействие

граждан с органами

государственной

власти субъекта

Российской

Федерации

независимого

аудита

информационной

безопасности для

государственных и

нформационных

систем Республики

Карелия,

осуществляющих

электронное

взаимодействие

граждан с

исполнительными

органами

Республики

Карелия

(выполне

ние

работ)
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, а также на

использование преимущественно отечественного программного обеспечения (в части средств защиты информации, СЗИ) органами исполнительной власти

Республики Карелия и органами местного самоуправления в Республике Карелия.

Мероприятия регионального проекта «Информационная безопасность» направлены на реализацию информационной безопасности на основе отечественных

разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства.

В рамках указанных направлений планируется:

1. Повышение эффективности работы и уровня безопасности защищенной сети органов исполнительной власти Республики Карелия;

2. Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и государственных информационных систем в органах исполнительной власти Республики Карелия;

3. Обеспечение защиты рабочих мест органов власти Республики Карелия при доступе в сеть интернет, в том числе осуществление контроля доступа к

информационным ресурсам в сети Интернет;

4. Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы государственных информационных систем и оборудования в центре обработки данных Республики

Карелия (площадка электронного Правительства Республики Карелия), в том числе обеспечение устойчивости в отношении внешних компьютерных атак.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Республика

Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Использование российских средств в сфере информационной безопасности

1.1

Результат "Приведение уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее - КИИ) в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 года №

187-ФЗ О безопасности

критической информационной

инфраструктуры Российской

Федерации, в рамках которых

субъект Российской Федерации

осуществляет категорирование

региональных объектов КИИ и

выступает функциональным

заказчиком проектов по закупке

типовых решений для объектов

КИИ"

Обеспечение

информационной

безопасности значимых

объектов КИИ,

находящихся в ведении

органов исполнительной

власти Республики

Карелия, требованиям 187-

ФЗ

Никольская

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДДНет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Никольская

Н.В.

01.09.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Малинов Д.С.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

-

Малинов Д.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

План закупок

-

Алексеев О.Д.

30.06.2022

01 03 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет Министерства

финансов РК о выполнении

работ

-

Алексеев О.Д.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.1.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Справка о реализации

мероприятий

-

Малинов Д.С.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.1.7

Контрольная точка "Получен Отчет о реализации

-

Малинов Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

мероприятий в 2023 годусвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.1.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.1.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.1.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет итоговая информация

о реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.2

Результат "Обеспечен

безвозмездный доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию российских

средств шифрования для

электронного взаимодействия с

органами государственной власти

и органами местного

самоуправления"

Использование российских

средств шифрования

органами исполнительной

власти Республики Карелия

и органами местного

самоуправления

Никольская

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены  

-

Никольская

01.02.2020

Взаимо 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Н.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Альперович

А.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Малинов Д.С.

01.02.2021

02 04 bus.gov.ru-

1.2.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

-

Альперович

А.Р.

10.04.2021

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

1.2.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

10.07.2021

04 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

10.10.2021

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

 

-

Малинов Д.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

Электронный

-



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД-

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕСЭДД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Справка о ходе реализации

-

Гончарук Г.В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Справка о ходе реализации

-

Гончарук Г.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.2.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о реализации

-

Райковская

Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.2.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.2.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.2.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.19

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет итоговая информация

о реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.3

Результат "Оказано содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти

Республики Карелия, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Республики

Карелия и муниципальной

собственности"

Использование

преимущественно

отечественного

программного обеспечения

органами исполнительной

власти Республики Карелия

(в части СЗИ, техническая

мера АВЗ

Никольская

Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Никольская

Н.В.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Альперович

А.Р.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Государственное задание

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Малинов Д.С.

01.02.2021

02 04 bus.gov.ru-

1.3.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

10.04.2021

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.5

Контрольная точка "Получен Отчет Выписка из отчета о

-

Альперович

10.07.2021

04 06 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

А.Р. Электронный

бюджет

1.3.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

10.10.2021

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Выписка из отчета о

выполнении

государственного задания

ГБУ РК Карельский

ресурсный центр цифровых

технологий

-

Альперович

А.Р.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕСЭДД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД-

1.3.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет за 1-й квартал

-

Райковская

Р.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет за 2-й квартал

-

Райковская

Р.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.3.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет за 3-й квартал

-

Райковская

Р.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет отчет за 2023 год

-

Райковская

Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.3.15

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.3.16

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.3.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.3.19

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет итоговая информация

о реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.4

Результат "Получены

сертификаты безопасности

Национального удостоверяющего

центра"

Внедрение на

территории республики

российских

сертификатов

безопасности

Никольская

Н.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДДНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Малинов Д.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕСЭДД-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.4.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.4.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ЕСЭДД Дело-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации

-

Райковская

Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭДД Дело-

1.4.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.4.10

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.4.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.4.13

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.5

Результат "Повышение

эффективности контроля

деятельности, связанной с

Мероприятия по  

повышению эффективности

контроля деятельности,

Никольская

Н.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ые данные

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацией в органах

государственной власти субъекта

Российской Федерации и

расположенным на его

территории организациях

проектов по информатизации,

предусматривающих обработку

персональных данных граждан

Российской Федерации"

связанной с реализацией в

исполнительных органах

Республики Карелия и

подведомственных организ

ациях проектов по

информатизации,

предусматривающих

обработку персональных

данных граждан

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

-

1.5.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.5.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.5.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет итоговая информация

о реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.6

Результат "Проведение

независимого аудита

информационной безопасности

для информационных систем,

осуществляющих электронное

взаимодействие граждан с

органами государственной власти

субъекта Российской Федерации"

Организация  проведения

независимого аудита

информационной

безопасности для

государственных информац

ионных систем Республики

Карелия, осуществляющих

электронное

взаимодействие граждан с

исполнительными органами

Республики Карелия

Никольская

Н.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ые данные

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Получен Отчет информация о

-

Гончарук Г.В.

29.02.2024

Взаимо Взаимо ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации"

реализации мероприятиясвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ые данные

1.6.2

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.6.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.6.5

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет информация о

реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые данные

-

1.6.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет итоговая информация

о реализации мероприятия

-

Гончарук Г.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ведомственн

ые данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гончарук Г. В. Главный специалист - 20

4 Администратор Малинов Д. С. Заместитель начальника

управления информатизации и

защиты информации

- 10

Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ) в соответствие

с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ О безопасности критической информационной инфраструктуры

Российской Федерации, в рамках которых субъект Российской Федерации осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает

функциональным заказчиком проектов по закупке типовых решений для объектов КИИ

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

Обеспечен безвозмездный доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия

с органами государственной власти и органами местного самоуправления

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

Никольская Н. В. 20



начальник управления

информатизации и защиты

информации

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Карелия,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Карелия и муниципальной собственности

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

Получены сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

Повышение эффективности контроля деятельности, связанной с реализацией в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и

расположенным на его территории организациях проектов по информатизации, предусматривающих обработку персональных данных граждан

Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

информации

Никольская Н. В. 20

Проведение независимого аудита информационной безопасности для информационных систем, осуществляющих электронное взаимодействие граждан с

органами государственной власти субъекта Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никольская Н. В. Заместитель Руководителя

Администрации Главы

Республики Карелия -

начальник управления

информатизации и защиты

Никольская Н. В. 20



информации


