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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика

Карелия)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Республика Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подсадник Л.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по социальным вопросам

Голубев Р.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Чивин А.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

физической культуры и спорта"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

физической культуры, спорта и совершенствование

молодежной политики"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

44,3000 2019

0,0000 44,3000 47,4000 49,8000 54,3000 55,7300 57,2000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

40,0000 2017

0,0000 61,5000 62,3000 63,1000 64,8000 65,0000 66,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

55,85

00

55,98

00

56,10

00

56,22

00

56,34

00

56,47

00

Процент 57,2000

57,08

00

56,96

00

56,83

00

56,71

00

56,59

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

66,00

00

66,00

00

66,00

00

66,00

00

66,00

00

66,00

00

Процент 66,0000

66,00

00

66,00

00

66,00

00

66,00

00

66,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 0,0

000

5,0

000

2,0

000

1,0

000

Республике

Карелия

предоставлены

субсидии на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Единиц

а

- 13,

000

0

14,

000

0

13,

000

0

9,0

000

Республике

Карелия

предоставлена

субсидия на

поддержку

развития базовых

видов спорта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -7,0

000

8,0

000

-

1.3

Поставлены

комплекты

Единиц

а

- 7,0

000

4,0

000

4,0

000

2,0

000

Из федерального

бюджета выделены

Приобре

тение

0,0000 2018

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

спортивного

оборудования

субсидии на

закупку

спортивно-

технологического

оборудования

товаров,

работ,

услуг

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Построен

физкультурно-

оздоровительный

комплекс в

г.Медвежьегорск

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

собственности

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

Построены   ФОК

г. Костомукши –

лыжный комплекс

«Костомукша» 1-

ый этап

строительства

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 2018

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(2023 г.),

административно-

бытовой корпус

(Региональный

центр по

спортивной

гимнастике в

городе

Петрозаводске - 2

этап) (2023 г.),

 спортивный

комплекс в пойме

реки Неглинка в

районе зданий №

12 по ул. Крупской

и № 8 по ул.

Красной в г.

Петрозаводске - II

этап, Республика

Карелия (2024 г.)

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

Единиц

а

- 5,0

000

- - -

Республике

Карелия

предоставлены

субсидии на

приобретение

современного

оборудования и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки

1.7

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Республике

Карелия

предоставлена

субсидия на

приобретение

 искусственного

покрытия для

футбольного поля

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.8

Проведены

официальные

физкультурные

мероприятия,

Единиц

а

- 137

,00

00

69,

000

0

137

,00

00

137

,00

00

Организация и

проведение

официальных

физкультурных

Проведе

ние

массовых

мероприя

137,0000 2018

- -137

,00

00

68,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

включенные в

Календарный план

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий

Республики Карелия

мероприятий тий

1.9

Проведены

спортивные

мероприятия,

включенные в

календарный план

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий

Республики Карелия

на очередной год

Единиц

а

- 620

,00

00

457

,00

00

620

,00

00

620

,00

00

Организовано

проведение не

менее 200

спортивных

мероприятий в

Республике

Карелия

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

600,0000 2018

- -620

,00

00

436

,00

00

-

1.1

0

Доля занимающихся

на этапе высшего

спортивного

мастерства в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку, в общем

Процен

т

- - 28,

900

0

28,

950

0

29,

200

0

Предоставление

субсидий из

бюджета

Республики

Карелия местным

бюджетам на

совершенствование

спортивной

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

28,8500 2019

- -29,

600

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

количестве

занимающихся на

этапе спортивного

совершенствования в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку

подготвоки

1.1

1

Приобретен

мобильный каток

Штука

- 1,0

000

- - -

Приобретен

крытый

мобильный

ледовый каток

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.1

2

Доля спортсменов-

разрядников в общем

количестве лиц,

занимающихся в

системе спортивных

школ и спортивных

школ олимпийского

резерва

Процен

т

- 31,

000

0

- - -

Муниципальным

образованиям

Республики

Карелия

предоставлены

субсидии в целях

развития системы

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

31,0000 2018

- -- -

-

1.1

3

Обучены плаванию Челове

к

- - 628

,00

00

380

,00

00

955

,00

00

Реализация

пилотного проекта

"Умею плавать" в

Питкярантском

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципальном

районе в 2020 году,

в Питкярантском и

Суоярвском

муниципальных

районах в 2021

году.

работ)

1.1

4

Обеспечен доступ к

спортивным объектам

Челове

ко-час

- - - 25 

000

,00

00

-

 Обеспечен доступ

к объектам спорта

государственной

собственности  для

жителей

Республики

Карелия

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

5

Проведен ремонт,

капитальный

ремонт,установка

(укладка)

спортивного

оборудования и

инвентаря на

объектах спорта

Штука

- - - 2,0

000

-

Ремонт кровли

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г.

Суоярви, укладка

искусственного

покрытия и

установка

футбольных ворот

на футбольном

поле в г. Суоярви.

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Организовано Челове

- - - 112 -

 Организовано Оказание

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

6

проведение

спортивно-

оздоровительной

работы по развитию

физической культуры

и спорта инвалидов,

лиц с ограниченными

возможностями

здоровья

к

,00

00

проведение

спортивно-

оздоровительной

работы по

развитию

физической

культуры и спорта

инвалидов, лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья.

услуг

(выполне

ние

работ)

1.1

7

Установлены

комплекты

спортивно-

технологического

оборудования

Штука

- - - - -

Осуществлена

укладка

искусственных

покрытий на

футбольном поле в

г. Кондопога и

создание

физкультурно-

оздоровительного

комплекса

открытого типа

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

7 139,5061 215,40 29 474,670,00 6 324,50 109 696,375 542,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 139,5061 215,40 29 474,670,00 6 324,50 109 696,375 542,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 129,5061 185,40 29 464,670,00 6 314,50 109 636,375 542,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

7 129,5061 185,40 25 252,600,00 6 314,50 99 882,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

7 129,5061 185,40 25 252,600,00 6 314,50 99 882,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

7 139,5061 215,40 25 262,600,00 6 324,50 99 942,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

3 310,803 870,90 3 038,463 343,50 3 572,30 19 362,462 226,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 310,803 870,90 3 038,463 343,50 3 572,30 19 362,462 226,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 280,803 839,10 3 008,463 313,50 3 532,30 19 147,062 172,90
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

2 365,902 956,10 2 233,912 551,00 2 488,00 14 379,811 784,90

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

2 365,902 956,10 2 233,912 551,00 2 488,00 14 379,811 784,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

2 395,902 987,90 2 263,912 581,00 2 528,00 14 595,211 838,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.3

8 060,5051 117,00 64 940,9220 369,20 0,00 151 280,426 792,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

8 060,5051 117,00 64 940,9220 369,20 0,00 151 280,426 792,80

бюджет субъекта1.3.1.1.

8 060,5051 107,00 64 920,9220 369,20 0,00 151 250,426 792,80

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,0040 404,10 60 606,120,00 0,00 101 010,220,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,0040 404,10 60 606,120,00 0,00 101 010,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,0040 414,10 60 626,120,00 0,00 101 040,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

6 559,7044 870,60 59 767,9353 626,30 0,00 164 824,530,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

6 559,7044 870,60 59 767,9353 626,30 0,00 164 824,530,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

6 559,7044 870,60 59 767,9353 626,30 0,00 164 824,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.5

331 933,770,00 0,000,00 348 775,77 1 036 516,05355 806,51

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

331 933,770,00 0,000,00 348 775,77 1 036 516,05355 806,51

бюджет субъекта1.5.1.1.

331 568,070,00 0,000,00 334 836,40 1 021 928,19355 523,72

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

136 432,540,00 0,000,00 302 156,30 753 327,57314 738,73

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

136 432,540,00 0,000,00 302 156,30 753 327,57314 738,73

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

136 798,240,00 0,000,00 316 095,67 767 915,43315 021,52

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,000,00 0,005 365,90 0,00 5 365,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,005 365,90 0,00 5 365,900,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,005 355,90 0,00 5 355,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,003 010,00 0,00 3 010,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00

Консолидированный бюджет субъекта1.7.1.

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены официальные физкультурные

мероприятия, включенные в Календарный

план официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия

1.8

13 898,204 794,40 6 717,4010 300,00 0,00 50 906,4015 196,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

13 898,204 794,40 6 717,4010 300,00 0,00 50 906,4015 196,40

бюджет субъекта1.8.1.1.

13 898,204 794,40 6 717,4010 300,00 0,00 50 906,4015 196,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

1.9

36 750,0023 482,40 31 983,8028 083,40 0,00 161 401,4041 101,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

спортивных мероприятий Республики

Карелия на очередной год

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

36 750,0023 482,40 31 983,8028 083,40 0,00 161 401,4041 101,80

бюджет субъекта1.9.1.1.

36 750,0023 482,40 31 983,8028 083,40 0,00 161 401,4041 101,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доля занимающихся на этапе высшего

спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную подготовку,

в общем количестве занимающихся на

этапе спортивного совершенствования в

организациях, осуществляющих

спортивную подготовку

1.10

121 214,3079 166,68 123 057,550,00 0,00 369 782,5946 344,06

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

121 214,3079 166,68 123 057,550,00 0,00 369 782,5946 344,06

бюджет субъекта1.10.1.1

.

90 000,0060 000,00 90 000,000,00 0,00 275 000,0035 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

90 000,0060 000,00 90 000,000,00 0,00 275 000,0035 000,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

90 000,0060 000,00 90 000,000,00 0,00 275 000,0035 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

121 214,3079 166,68 123 057,550,00 0,00 369 782,5946 344,06

бюджеты государственных1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретен мобильный каток1.11

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доля спортсменов-разрядников в общем

количестве лиц, занимающихся в системе

спортивных школ и спортивных школ

олимпийского резерва

1.12

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.12.1.1

.1.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

местным бюджетам1.12.1.1

.1.4.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.12.1.2

.

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обучены плаванию1.13

3 376,001 830,00 1 112,600,00 0,00 6 318,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

3 376,001 830,00 1 112,600,00 0,00 6 318,600,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

3 100,001 647,00 1 000,000,00 0,00 5 747,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.13.1.1

.1.

3 100,001 647,00 1 000,000,00 0,00 5 747,000,00

местным бюджетам1.13.1.1

.1.4.

3 100,001 647,00 1 000,000,00 0,00 5 747,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.13.1.2

.

3 376,001 830,00 1 112,600,00 0,00 6 318,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен доступ к спортивным объектам1.14

0,000,00 19 000,000,00 0,00 19 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

0,000,00 19 000,000,00 0,00 19 000,000,00

бюджет субъекта1.14.1.1

.

0,000,00 19 000,000,00 0,00 19 000,000,00

бюджеты государственных1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведен ремонт, капитальный

ремонт,установка (укладка) спортивного

оборудования и инвентаря на объектах

спорта

1.15

0,000,00 2 920,870,00 0,00 2 920,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.15.1.

0,000,00 2 920,870,00 0,00 2 920,870,00

бюджет субъекта1.15.1.1

.

0,000,00 2 903,120,00 0,00 2 903,120,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.15.1.1

.1.

0,000,00 2 903,120,00 0,00 2 903,120,00

местным бюджетам1.15.1.1

.1.4.

0,000,00 2 903,120,00 0,00 2 903,120,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.15.1.2

.

0,000,00 2 920,870,00 0,00 2 920,870,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.15.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию

физической культуры и спорта инвалидов,

лиц с ограниченными возможностями

здоровья

1.16

0,000,00 7 500,000,00 0,00 7 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.16.1.

0,000,00 7 500,000,00 0,00 7 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.16.1.1

.

0,000,00 7 500,000,00 0,00 7 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.16.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Установлены комплекты спортивно-

технологического  оборудования

1.17

26 251,000,00 10 010,000,00 0,00 43 299,587 038,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.17.1.

26 251,000,00 10 010,000,00 0,00 43 299,587 038,58

бюджет субъекта1.17.1.1

.

26 250,000,00 10 000,000,00 0,00 43 288,317 038,31

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.17.1.1

.1.

26 250,000,00 10 000,000,00 0,00 43 288,317 038,31

местным бюджетам1.17.1.1

.1.4.

26 250,000,00 10 000,000,00 0,00 43 288,317 038,31

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.17.1.2

.

26 251,000,00 10 010,000,00 0,00 43 299,587 038,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.17.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

190 179,60 270 347,38 359 524,20 558 493,77

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

480 048,95 358 672,57 2 217 266,47

190 179,60 558 493,77270 347,38 359 524,20 480 048,95 358 672,57 2 217 266,47
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 157,25

6 314,50

6 314,506 314,506 314,503 157,253 157,25

1.2. Проведен ремонт, капитальный

ремонт,установка (укладка) спортивного

оборудования и инвентаря на объектах

спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечен доступ к спортивным

объектам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Обучены плаванию

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Доля спортсменов-разрядников в общем

количестве лиц, занимающихся в

системе спортивных школ и спортивных

школ олимпийского резерва

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Приобретен мобильный каток

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Доля занимающихся на этапе высшего

спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе спортивного

совершенствования в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Организовано проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию

физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Проведены спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия на очередной год

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.10. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.12. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 43 536,21 43 536,21 43 846,47 44 156,74 44 467,00

334 836,40

294 815,4

0

237 905,3

0

187 061,0

0

135 070,3

0

89 768,65

1.13. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2020 годы"

1.14. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.15. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 1 344,68 1 447,11 2 197,80 2 533,10 3 376,42

3 532,30

3 532,303 532,303 532,303 532,303 532,30

1.16. Проведены официальные физкультурные

мероприятия, включенные в

Календарный план официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики Карелия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.17. Установлены комплекты спортивно-

технологического  оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 44 880,89 44 983,32 46 044,27 46 689,84 51 000,67

344 683,20

304 662,2

0

247 752,1

0

196 907,8

0

141 759,8

5

96 458,20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь"

Республике Карелия

предоставлены субсидии на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.1.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракты

-

Гусева Т.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Косарева О.Ф.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Постановление

Правительства Республики

Карелия о распределении

межбюджетных

-

Гусева Т.А.

01.03.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Карелия" трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Карелия

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения с ГБУ РК

РСШОР

-

Гусева Т.А.

01.06.2021

07 04 отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт или договор

-

Гусева Т.А.

15.06.2021

01 03 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

поставки оборудования или

накладная

-

Гусева Т.А.

01.11.2021

04 02 отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

05 отсутствует-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт о поставке

оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

ГБУ РК СШОР

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Республики

Карелия о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального района)

Республики Карелия о

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального

района) Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам ", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа) "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения субсидий

из бюджета Республики Карелия

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

06 08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам муниципальных

образований"

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении значений

показателей соглашения между

Министерством образования и

спорта Республики Карелия и

администрацией муниципального

образования"

Отчет Предоставлен отчет

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.1.25

Контрольная точка "Утверждено Постановление

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

Взаимо 05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Правительства Республики

Карелия о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Карелия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального

района) Республики

Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета

Республики Карелия

местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

04 03 отсутствует-

1.1.28

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

Республике Карелия

предоставлена субсидия на

поддержку развития

базовых видов спорта

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Антипов М.Л.

03.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашения с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.2.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам ", значение:

0.0000

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет Отчеты организаций,

перешедших на спортивную

подготовку

-

Антипов М.Л.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет получателей

средств по соглашениям

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Гусева Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кукшегорова

Е.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет Отчеты организаций,

перешедших на программы

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

олимпийского резерва»ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Соглашение между

Министерством спорта

-

Косарева О.Ф.

01.03.2021

10 Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

01.06.2021

10 03 отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет сводный отчет по

организациям, перешедшим

на программы спортивной

подготовки

-

Косарева О.Ф.

14.12.2021

08 02 отсутствует-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

прочий тип подкумента

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

08 03 отсутствует-

1.2.26

Контрольная точка "Утверждено Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Распределение субсидийсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.2.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.29

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством образования и

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам ", значение:

0.0000

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по

отчетам организаций,

получивших субсидии

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.2.34

Контрольная точка Отчет о выполнении

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

09 Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.36

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия "

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

11 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.37

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.38

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.39

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.42

Контрольная точка Отчет отчет

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо 12 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.2.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по

отчетам организаций,

получившим субсидию

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.45

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-

1.2.46

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствует-

1.2.47

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.48

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.49

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.50

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.51

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.52

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.53

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.54

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по

отчетам организаций,

перешедших на программы

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

Из федерального бюджета

выделены субсидии на

закупку спортивно-

технологического

оборудования

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутсвуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение с АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка Акт приемки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование приобретено" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

между Министерством

спорта Республики Карелия

и АУ РК Центр спортивной

подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутсвует-

1.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено Соглашение между

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

04 06 отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет о расходовании

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

06 08 отсутсвует-

1.3.15

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

соглашение с

администрацией

муниципального района

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.3.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Распределение

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутсвует-

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.20

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

заключено

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

05 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.26

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение утверждено

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Соглашение

заключено

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

Построен физкультурно-

оздоровительный комплекс

в г.Медвежьегорск

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсуствуетНет

1.4.1

Контрольная точка "Земельный Распоряжение

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участок предоставлен заказчику" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт

-

Гусева Т.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

", значение: 0.0000

Акт Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Введено в Акт Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации объектов

капитального строительства",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию",

значение: 0.0000

Акт акт

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Построены   ФОК г.

Костомукши – лыжный

комплекс «Костомукша» 1-

ый этап строительства (2023

г.), административно-

бытовой корпус

(Региональный центр по

спортивной гимнастике в

городе Петрозаводске - 2

этап) (2023 г.), спортивный

комплекс в пойме реки

Неглинка в районе зданий

№ 12 по ул. Крупской и № 8

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по ул. Красной в г.

Петрозаводске - II этап,

Республика Карелия (2024

г.)

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление о

выделении земельного

участка

-

Гусева Т.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключение экспертизы

-

Гусева Т.А.

01.07.2020

01 06 --

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Косарева О.Ф.

01.07.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление о

выделении земельного

участка

-

Гусева Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Решение положительное

заключение экспертизы

-

Гусева Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Решение получено

разрешение на

строительство

-

Косарева О.Ф.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

01.06.2024

03 04 --

1.5.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт о завершении

строительных работ

-

Гусева Т.А.

22.12.2024

08 09 --

1.5.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

заключение строительного

надзора получено

-

Гусева Т.А.

23.12.2024

04 10 --

1.5.10

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Единица

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Решение о регистрации

объекта

-

Гусева Т.А.10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.5.12

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

постановление

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

постановление

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение соглашение

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

Республике Карелия

предоставлены субсидии на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

для организаций

спортивной подготовки

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Антипов М.Л.

03.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кортукова

М.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа) "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

Республике Карелия

предоставлена субсидия на

приобретение

 искусственного покрытия

для футбольного поля

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.7.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Постановление

постановление

правительства Республики

Карелия о распределении

-

Кортукова

М.В.

03.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Карелия" субсидийатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с администрацией

Суоярвского муниципального

района Республики Карелия о

предоставлении субсидии"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией

Суоярвского

муниципального района

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет администрации

Суоярвского

муниципального района

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт поставки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Проведены

официальные физкультурные

мероприятия, включенные в

Календарный план официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики

Карелия"

Организация и проведение

официальных

физкультурных

мероприятий

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Антипов М.Л.

11.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Министерства

спорта Республики Карелия

и АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных и

спортивных мероприятий

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.8.17

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

Соглашение заключено

-

Косарева О.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

01 02 отсутствует-

1.8.19

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

05 06 отсутствует-

1.8.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.21

Контрольная точка "Для оказания Соглашение заключено

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

03 05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

соглашение

1.8.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.8.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.24

Контрольная точка

"Государственное

Приказ Министерства

образования и спорта

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

05 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Республики Карелия

1.8.25

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.8.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

03 05 отсутствует-

1.8.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.8.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



94

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.30

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

05 06 отсутствует-

1.8.31

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение заключено

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.8.32

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

1.8.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

03 05 отсутствует-

1.9

Результат "Проведены

спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий

Республики Карелия на

очередной год"

Организовано проведение

не менее 200 спортивных

мероприятий в Республике

Карелия

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвтуетНет

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

календарного плана

-

Антипов М.Л.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.2

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Кортукова

М.В.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Кортукова

М.В.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК ЦСП

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка

"Государственное

Приказ Приказ

Министерства спорта

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Республики Карелияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.9.17

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

-

Косарева О.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.9.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

01 02 отсутствует-

1.9.19

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

05 06 отсутствует-

1.9.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

03 05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

1.9.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.9.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

01 02 отсутствует-

1.9.24

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

05 06 отсутствует-

1.9.25

Контрольная точка "Соглашение Соглашение между

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

Взаимо 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

03 05 отсутствует-

1.9.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Министерства

образования и спорта

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Республики Карелияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

01 02 отсутствует-

1.9.30

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

05 06 отсутствует-

1.9.31

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.9.32

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

03 05 отсутствует-

1.10

Результат "Доля занимающихся

на этапе высшего спортивного

мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе

спортивного совершенствования

в организациях, осуществляющих

Предоставление субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

на совершенствование

спортивной подготвоки

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2020 28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутсвуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивную подготовку" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

Правительства Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет администраций

городских округов и

муниципальных районов

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

-

Гусева Т.А.

13.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-



109

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчетная информация

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.10.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

01 03 отсутствует-

1.10.9

Контрольная точка "Заключены Соглашение Заключено

-

Гусева Т.А.

31.05.2022

02 04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашения Министерства

образования и спорта Республики

Карелия с администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия"

соглашение

1.10.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.10.1

1

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

достижении результатов

соглашений между

Министерством образования и

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия"

Отчет Предоставлен отчет

-

Гусева Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.10.1

Контрольная точка Отчет Предоставлен отчет

-

Гусева Т.А.

31.12.2022

06 Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

"Предоставлены отчеты о

расходовании финансовых

средств в рамках соглашений

между Министерством

образования и спорта Республики

Карелия и администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Гусева Т.А.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствует-

1.10.1

4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет отчет

-

Гусева Т.А.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-



112

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.10.1

5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление утверждены

правила

-

Гусева Т.А.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.10.1

6

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

28.12.2023

08 10 отсутствует-

1.10.1

7

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

-

Гусева Т.А.

28.12.2023

09 11 отсутствует-

1.10.1

8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Предоставлен отчет

-

Гусева Т.А.

28.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Приобретен

мобильный каток"

Приобретен крытый

мобильный ледовый каток

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

соглашение

-

Антипов М.Л.

14.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.11.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

24.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт акт приемки

оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Доля спортсменов-

разрядников в общем количестве

лиц, занимающихся в системе

спортивных школ и спортивных

школ олимпийского резерва "

Муниципальным

образованиям Республики

Карелия предоставлены

субсидии в целях развития

системы спортивной

подготовки

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.12.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с администрацией

городского округа или

муниципального района

Республики Карелия"

Соглашение Заключены

соглашения с

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

в целях развития системы

спортивной подготовки

-

Антипов М.Л.

18.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг результативности

мероприятий, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия"

Справка справка об итогах

мониторинга

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Обучены плаванию" Реализация пилотного

проекта "Умею плавать" в

Питкярантском

муниципальном районе в

2020 году, в Питкярантском

и Суоярвском

муниципальных районах в

2021 году.

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.13.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение заключены

соглашения с

администрациями

муниципальных районов

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Распоряжение

Правительства Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет администрации

муниципального района

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходовании

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.13.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.13.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

администрациями

муниципальных районов

-

Косарева О.Ф.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.13.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

утверждены необходимые

документы

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документов

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.13.1

1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

28.02.2022

03 05 отсутствует-

1.13.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение заключены

-

Гусева Т.А.

12.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.13.1

Контрольная точка "Для оказания Соглашение заключено

-

Косарева О.Ф.

31.12.2022

01 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

соглашение

1.13.1

4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутсвует-

1.13.1

5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.12.2022

03 07 отсутствует-

1.13.1

6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.14

Результат "Обеспечен доступ к

спортивным объектам"

 Обеспечен доступ к

объектам спорта

государственной

собственности  для жителей

Республики Карелия

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвуетНет

1.14.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

утверждено гос задание

-

Косарева О.Ф.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.14.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

заключено

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.14.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.15

Результат "Проведен ремонт, Ремонт кровлиАстраханцев

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо Взаимо отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитальный ремонт,установка

(укладка) спортивного

оборудования и инвентаря на

объектах спорта"

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г. Суоярви,

укладка искусственного

покрытия и установка

футбольных ворот на

футбольном поле в г.

Суоярви.

Ф.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.15.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

-

Гусева Т.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.15.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа акт

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.15.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.15.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет предоставлен отчет

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.16

Результат "Организовано

проведение спортивно-

оздоровительной работы по

развитию физической культуры и

спорта инвалидов, лиц с

 Организовано проведение

спортивно-

оздоровительной работы по

развитию физической

культуры и спорта

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ограниченными возможностями

здоровья"

инвалидов, лиц с

ограниченными

возможностями здоровья.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

утверждено

-

Косарева О.Ф.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.16.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение заключено

-

Гусева Т.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.16.3

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа акт

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.17

Результат "Установлены

комплекты спортивно-

технологического оборудования"

Осуществлена укладка

искусственных покрытий

на футбольном поле в г.

Кондопога и создание

физкультурно-

оздоровительного

комплекса открытого типа

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2022 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутсвуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.17.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение с

администрациями

городского округа и

муниципального района

-

Гусева Т.А.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.17.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Акт предоставлен

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутсвует-

1.17.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.17.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.17.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Штука

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

08 03 отсутствует-

1.17.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

достижении показателей

соглашений между

Министерством образования и

спорта Республики Карелия и

муниципальными образованиями

Отчет предоставлен отчет

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Карелия" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 5,00 2,00 1,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - --1,00 1,00- 5,00

Сортавальский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 - - 1,00 - --

Кемский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Петрозаводский Единица 0

2018

- - 4,00 - - - - --

Кондопожский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 13,00 14,00 13,00 7,00 8,00 - -9,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 7,00 - -6,0013,00 8,0012,00 13,00

Медвежьегорский муниципальный

район

Единица 0

2018

- 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 - -1,00

Кемский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Петрозаводский Единица 0

2018

- 7,00 7,00 6,00 3,00 4,00 - -7,00

Лоухский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Суоярвский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Сортавальский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 7,00 4,00 4,00 2,00 - - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -0,002,00 0,000,00 1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 0

2018

- 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -1,00

Петрозаводский Единица 0

2018

- 0,00 1,00 0,00 0,00 - - -1,00

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - - 0,00 - 3,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 2,00 - --0,00 -- -

Костомукшский Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - -0,00

Петрозаводский Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 5,00 - - - - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- -4,00 -

Сортавальский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Петрозаводский Единица 0

2018

- 3,00 - - - - - --

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- -1,00 -

Суоярвский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся

на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 28.85

2019

- - 28,90 28,95 29,60 - - -29,20

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

28.85

2019

- - - -29,6028,95 29,20- 28,90

Кондопожский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 29,60 - - -28,95

Медвежьегорский муниципальный

район

Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 29,60 - - -28,95

Лоухский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 29,60 - - -28,95

Суоярвский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 29,60 - - -28,95

Петрозаводский Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 29,60 - - -28,95

Кемский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 29,60 - - -28,95

Сортавальский муниципальный Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 29,60 - - -28,95
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

район

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 31

2018

- 31,00 - - - - - --

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

31

2018

- - - --- -31,00 -

Лоухский муниципальный район Процент 0

2018

- 31,00 - - - - - --

Медвежьегорский муниципальный

район

Процент 0

2018

- - - - - - - --

Сортавальский муниципальный район Процент 0

2018

- - - - - - - --

Кондопожский муниципальный район Процент 0

2018

- 31,00 - - - - - --

Петрозаводский Процент 0

2018

- 31,00 - - - - - --

Обучены плаванию

Справочно: в целом по субъекту Человек 0

2019

- - 628,0 380,0 - - - -955,0
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

0 0 0

Человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --

380,0

0

955,0

0

-

628,0

0

Суоярвский муниципальный район Человек 0

2019

- - -

250,0

0

- - - -

190,0

0

Питкярантский муниципальный

район

Человек 0

2019

- -

628,0

0

705,0

0

- - - -

190,0

0

Проведен ремонт, капитальный ремонт,установка (укладка) спортивного оборудования и инвентаря на объектах спорта

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2019

- - - 2,00 - - - --

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --2,00 -- -

Суоярвский муниципальный район Штука 0

2019

- - - - - - - -2,00

Установлены комплекты спортивно-технологического  оборудования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Штука 0

2019

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - -2,00- -- -

Кондопожский муниципальный район Штука 0

2019

- - - - 1,00 - - --

Петрозаводский Штука 0

2019

- - - - 1,00 - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на

этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную

подготовку

275000 0,00 0,00

2.Обучены плаванию 5747 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

280747 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 3

2 Администратор регионального

проекта

Чивин А. В. Первый заместитель Министра Голубев Р. Г. 50

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

4 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

5 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

6 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

7 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

8 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

9 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

11 Участник регионального Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50



проекта

12 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

13 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

14 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

16 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

17 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

18 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

20 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

21 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

22 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

23 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"



24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

25 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

26 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

27 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

28 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

29 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

30 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

32 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

33 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

34 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

35 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

36 Участник регионального Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100



проекта

37 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

38 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

40 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

41 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

42 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

44 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

45 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

46 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

47 Участник регионального Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100



проекта

Проведены официальные физкультурные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Республики Карелия

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

49 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

50 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

51 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

52 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

Проведены спортивные мероприятия, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия на

очередной год

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

54 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

55 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

56 Участник регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

57 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

58 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

59 Участник регионального Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50



проекта

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

61 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

62 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

63 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

Приобретен мобильный каток

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

65 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

66 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

67 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва

68 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

69 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

70 Участник регионального Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100



проекта

71 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

Обучены плаванию

72 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

73 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

74 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

Обеспечен доступ к спортивным объектам

75 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

76 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

77 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

78 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

Проведен ремонт, капитальный ремонт,установка (укладка) спортивного оборудования и инвентаря на объектах спорта

79 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

80 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

81 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50



82 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

Организовано проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья

83 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

84 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

85 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

86 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

Установлены комплекты спортивно-технологического оборудования

87 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

88 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

89 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

90 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50


