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регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Карелия)

1. Основные положения

Сохранение лесов (Республика Карелия)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Свидская Я.С.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия - Министр природных ресурсов и экологии

Республики Карелия

Николаевский П.М.Руководитель регионального проекта Заместитель Министра

Шарлаев С.Э.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия

«Воспроизводство и использование природных ресурсов и

охрана окружающей среды»

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

61,9000 2018

0,0000 64,9000 71,7000 77,1000 80,7000 86,0000 100,000

0

ПроцентФП Ведомственна

я информация

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

В Республике

Карелия увеличена

площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках

непереданных в

аренду. Нарастающий

итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

Обеспечение

высокой

приживаемости

лесных культур

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 0,0

000

-

1.2

В Республике

Карелия увеличена

площадь

лесовосстановления,п

овышено качество

эффективности работ

по

лесовосстановлению

на арендованных

лесных участках.

Нарастающий итог

Тысяча

гектаро

в

- - - 59,

464

0

-

Внедрение модели

интенсивного

использования и

воспроизводства

лесов,

направленное, в

том числе на

увеличение

объемов

искусственного

лесовосстановлени

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

59,4640 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

я посадочным

материалом с

закрытой корневой

системой.

Улучшение

качества лесов,

повышение их

продуктивности

путем увеличения

доли посадочного

материала с

улучшенными

наследственными

свойствами (до 7

%) и ЗКС (до 15 %)

для

воспроизводства

лесов, за счет

эффективного

использования

ресурсов семян с

ценными

наследственными

свойствами на

объектах лесного

семеноводства

1.3

В Республике Тонна;

- - - - -

Наличие Оказание

0,0000 -

- -- 4,8

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Карелия сформирован

запас лесных семян

для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений.

Нарастающий итог

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

хранящихся партий

семян в страховых

фондах и фондах

лиц,

использующих

леса; заготовка и

закупка семян

лесных растений.

услуг

(выполне

ние

работ)

700

1.4

В Республике

Карелия оснащены

учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Выделение из

федерального

бюджета денежных

средств в размере

23828,3 тыс. руб., в

том числе на 2019 в

размере 8590,5 тыс.

руб.,на 2020 год в

размере 8641,4 тыс.

руб.,  на 2021 год в

размере 6 596,4

тыс. руб., на 2022

год - средства не

предусмотрены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -70,

000

0

-

-

1.5

В Республике

Карелия оснащены

Процен

т

- - - - -

Выделение из

федерального

Приобре

тение

0,0000 2019

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специализированные

учреждения органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров.

Нарастающий итог

бюджета денежных

средств в размере

229681,2 тыс. руб.,

в том числе на 2019

год -77 874,9 тыс.

руб., в 2020 году -

 39348,0 тыс. руб. ,

в 2021 году -64787,

1  тыс. руб., в 2022

году - 47 671,2

тыс. руб.

товаров,

работ,

услуг
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

В Республике Карелия увеличена площадь

лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду

1.1

3 915,906 839,30 1 156,708 594,00 1 672,40 25 646,803 468,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 915,906 839,30 1 156,708 594,00 1 672,40 25 646,803 468,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 915,906 839,30 1 156,708 594,00 1 672,40 25 646,803 468,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Республике Карелия сформирован запас

лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений

1.2

63,1084,10 84,603 683,80 0,00 3 918,102,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

63,1084,10 84,603 683,80 0,00 3 918,102,50

бюджет субъекта1.2.1.1.

63,1084,10 84,603 683,80 0,00 3 918,102,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

В Республике Карелия оснащены

учреждения выполняющие мероприятия

по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.3

0,008 641,40 6 596,408 590,50 0,00 23 828,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,008 641,40 6 596,408 590,50 0,00 23 828,300,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,008 641,40 6 596,408 590,50 0,00 23 828,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Республике Карелия оснащены

специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

1.4

47 671,2039 348,00 64 787,1077 874,90 36 658,80 288 420,6022 080,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

47 671,2039 348,00 64 787,1077 874,90 36 658,80 288 420,6022 080,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

47 671,2039 348,00 64 787,1077 874,90 36 658,80 288 420,6022 080,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

98 743,20 54 912,80 72 624,80 51 650,20 25 551,60 38 331,20 341 813,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

98 743,20 51 650,2054 912,80 72 624,80 25 551,60 38 331,20 341 813,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. В Республике Карелия увеличена

площадь лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 672,40

0,000,000,000,000,00

1.2. В Республике Карелия сформирован

запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В Республике Карелия оснащены

учреждения выполняющие мероприятия

по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. В Республике Карелия оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 658,80

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 331,20

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Достижение целевого показателя  Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на

уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения гибели лесов.

 

Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади врубленных и погибших лесных

насаждений.

 

1.Показатели 2,6 устанавливаются в целом по Республике Карелия в связи с тем, что являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного

явления, развивающегося в каждом отдельном районе республики индивидуально, в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности

возникновения и разрастания лесных пожаров.

Показатели 3-5 ежегодно устанавливаются  при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от

площади выбытия лесов на территории республики.

2. Финансирование представлено с учетом выделенных средств из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "В Республике Карелия

увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках непереданных в

аренду"

Обеспечение высокой

приживаемости лесных

культур

Шарлаев С.Э.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Статистическ

ая отчетность

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Щепин А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

выполнении мероприятий в

рамках государственного

задания"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено "

 

-

Шарлаев С.Э.

01.02.2023

14 11 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Щепин А.А.

01.03.2023

15 16 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.7

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

заключено"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.05.2023

11 17 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

17 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

12 22 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

выполнении мероприятий в

рамках государственного

задания"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.1.11

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено "

 

-

Шарлаев С.Э.

01.02.2024

17 13 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Шарлаев С.Э.

01.03.2024

18 19 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

1.1.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

заключено"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.05.2024

13 01 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Тысяча гектаров

Прочий тип документа

Обеспечение высокой

приживаемости лесных

культур

-

Шарлаев С.Э.

30.12.2024

19 20 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ)" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Ведомственн

ая

информация

-

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставление отчета о

выполнении мероприятий в

рамках государственного

задания"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2

Результат "В Республике Карелия

увеличена площадь

лесовосстановления,повышено

качество эффективности работ по

Внедрение модели

интенсивного

использования и

воспроизводства лесов,

Щепин А.А.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отраслевая

отчетность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлению на

арендованных лесных участках"

направленное, в том числе

на увеличение объемов

искусственного

лесовосстановления

посадочным материалом с

закрытой корневой

системой. Улучшение

качества лесов, повышение

их продуктивности путем

увеличения доли

посадочного материала с

улучшенными

наследственными

свойствами (до 7 %) и ЗКС

(до 15 %) для

воспроизводства лесов, за

счет эффективного

использования ресурсов

семян с ценными

наследственными

свойствами на объектах

лесного семеноводства

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Щепин А.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2019

02 04 --

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Манцырев

С.С.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Манцырев

С.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания Прочий тип документа

-

Манцырев

01.04.2021

06 09 отраслевая-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

отчетностьС.С. отчетность

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отчетность

-

Манцырев

С.С.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отраслевая

отчетность

-

1.3

Результат "В Республике Карелия

сформирован запас лесных семян

для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений"

Наличие хранящихся

партий семян в страховых

фондах и фондах лиц,

использующих леса;

заготовка и закупка семян

лесных растений.

Шарлаев С.Э.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

 

-

Шарлаев С.Э.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

госудасрвтенных услуг

заключено"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.06.2022

01 07 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.10.2022

12 08 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение госудасрвтенного

задания на оказание

государственных услуг"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.3.6

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

хозяйственно-возможном сборе

семян лесных растений."

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.3.7

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.02.2023

13 15 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

госудасрвтенных услуг

заключено"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.05.2023

14 09 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.10.2023

15 10 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение госудасрвтенного

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

21 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

задания на оказание

государственных услуг"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

хозяйственно-возможном сборе

семян лесных растений."

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.3.13

Контрольная точка

"Государственное задание на

оказание государственных услуг

утверждено"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.02.2024

16 18 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.14

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

госудасрвтенных услуг

заключено"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.05.2024

17 11 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены  

-

Шарлаев С.Э.

01.10.2024

18 02 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

ая

информация

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Прочий тип документа

Наличие хранящихся

партий семян в страховых

фондах и фондах лиц,

использующих леса;

заготовка и закупка семян

лесных растений.

-

Шарлаев С.Э.

30.12.2024

11 19 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение госудасрвтенного

задания на оказание

государственных услуг"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22 Ведомственн

ая

информация

-

1.3.18

Контрольная точка

"Подготовлена информация о

хозяйственно-возможном сборе

семян лесных растений."

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

23 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Пдготовка

информации о заготовке семян

лесных растений"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4

Результат "В Республике Карелия

оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению "

Выделение из федерального

бюджета денежных средств

в размере 23828,3 тыс. руб.,

в том числе на 2019 в

размере 8590,5 тыс. руб.,на

2020 год в размере 8641,4

тыс. руб.,  на 2021 год в

размере 6 596,4 тыс. руб., на

2022 год - средства не

предусмотрены

Щепин А.А.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

 

-

Щепин А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

04 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2022

03 05 Ведомственн

ая

информация

-

1.4.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация

-

1.4.4

Контрольная точка "для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое обеспечение"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.03.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Ведомственн

ая

информация

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "В Республике Карелия

оснащены специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров"

Выделение из федерального

бюджета денежных средств

в размере 229681,2 тыс.

руб., в том числе на 2019

год -77 874,9 тыс. руб., в

2020 году - 39348,0 тыс.

руб. , в 2021 году -64787,1

тыс. руб., в 2022 году - 47

671,2  тыс. руб.

Шарлаев С.Э.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Щепин А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Программны

й комплекс

"УБП-

Рослесхоз"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.06.2022

03 10 Ведомственн

ая

информация

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2022

03 05 Ведомственн

ая

информация

-

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лиц"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ая

информация

-

1.5.5

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении

закупок"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Единая

информацион

ная система

"Закупки"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку лесопожарной технкии и

оборудования"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.5.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Щепин А.А.

01.03.2023

04 06 Программны

й комплекс

УБП-

Рослесхоз

-

1.5.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

 

-

Шарлаев С.Э.

01.05.2023

05 12 Ведомственн

ая

информация

-

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Щепин А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

бридическому лицу"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая

информация

-

1.5.11

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении

закупок"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Единая

информацион

ная система

"Закупки"

-

1.5.12

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку лесопожарной технкии и

оборудования"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Предельные лимиты

субвенций из федерального

бюджета

-

Шарлаев С.Э.

01.03.2024

06 01 Программны

й комплекс

УБП-

Рослесхоз

-

1.5.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

на иные цели

-

Шарлаев С.Э.

01.05.2024

07 02 Ведомственн

ая

информация

-

1.5.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

договоры на поставку,

платежные поручения

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Договоры на поставку,

платежные поручения

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.5.17

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении

закупки"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Единая

информацион

ная система

"Закупки"

-

1.5.18

Контрольная точка "Заключены

государственные контракты на

закупку лесопожарной технкии и

оборудования"

 

-

Шарлаев С.Э.

31.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Николаевский П. М. Заместитель Министра - 20

2 Администратор регионального

проекта

Шарлаев С. Э. Заместитель Министра - 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Манцырев С. С. Начальник отдела - 15

4 Участник Петухов В. А. Начальник отдела - 15

5 Руководитель проекта Николаевский П. М. Заместитель Министра - 20

6 Администратор Шарлаев С. Э. Заместитель Министра - 100

В Республике Карелия увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шарлаев С. Э. Заместитель Министра - 100

В Республике Карелия увеличена площадь лесовосстановления,повышено качество эффективности работ по лесовосстановлению на арендованных лесных

участках

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щепин А. А. Первый заместитель Министра - 100

В Республике Карелия сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шарлаев С. Э. Заместитель Министра - 100



В Республике Карелия оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Щепин А. А. Первый заместитель Министра - 100

В Республике Карелия оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной

техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шарлаев С. Э. Заместитель Министра - 100


