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Российская Федерация 
Республика Карелия    
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                      от 17 февраля 2017 года № 67-П
г. Петрозаводск 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Карелия от 9 апреля 2015 года № 118-П 

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в государственную программу Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 9 апреля 2015 года              № 118-П «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 4, ст. 687;                         № 8, ст. 1565; 2016, № 2, ст. 263; № 5, ст. 1016; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 сентября 2016 года,                 № 1000201609300001; 19 декабря 2016 года, № 1000201612190004), следующие изменения:
1) в паспорте государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»:
графу 2 позиции «Целевые индикаторы и показатели результатов государственной программы» дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпитализированных по экстренным показаниям, процентов»;
позицию «Объем финансового обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:




	«
	Объем финансового обеспечения государственной программы
	Год
	Всего,
тысяч рублей
	В том числе

	
	
	
	
	за счет средств бюджета Республики Карелия
	за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

	
	
	2014
	8 319 059,50
	5 172 493,40
	3 146 566,10

	
	
	2015
	5 625 286,60
	4 890 427,90
	734 858,70

	
	
	2016
	4 588 327,20
	4 453 571,10
	134 756,10

	
	
	2017
	4 312 824,48
	4 148 503,60
	164 320,88

	
	
	2018
	5 642 728,68
	5 560 468,08
	82 260,60

	
	
	2019
	5 642 728,68
	5 560 468,08
	82 260,60

	
	
	2020
	5 642 728,68
	5 560 468,08
	82 260,60

	
	
	Итого
	39 773 683,82
	35 346 400,24
	4 427 283,58
	»;



2) в паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
графу 2 позиции «Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 9 следующего содержания: 
«9) обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах в Республике Карелия»;
графу 2 позиции «Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы» дополнить пунктом 21 следующего содержания: 
«21) доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпитализированных по экстренным показаниям, процентов»;
позицию «Объем финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
	«
	Объем финансового обеспечения подпрограммы
	Год
	Всего, тысяч рублей
	В том числе

	
	
	
	
	за счет средств бюджета Республики Карелия
	за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

	
	
	2014
	1 979 243,90
	1 101 124,40
	878 119,50

	
	
	2015
	1 269 024,70
	905 957,90
	363 066,80

	
	
	2016
	900 326,50
	850 920,90
	49 405,60

	
	
	2017
	722 258,18
	643 287,80
	78 970,38

	
	
	2018
	678 243,70
	678 243,70
	0,00

	
	
	2019
	678 243,70
	678 243,70
	0,00

	
	
	2020
	678 243,70
	678 243,70
	0,00

	
	
	Итого
	6 905 584,38
	5 536 022,10
	1 369 562,28
	»;


3) в подпрограмме 11 «Модернизация здравоохранения в Республике Карелия на 2014 – 2017 годы»:
 паспорт подпрограммы 11 изложить в следующей редакции:
	 «
	Наименование подпрограммы
	Модернизация здравоохранения Республики Карелия на   2014 – 2017 годы

	Наименование уполномоченных органов исполни-тельной власти Республики Карелия
	Министерство здравоохранения Республики Карелия;
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

	Основание для разработки подпрограммы
	Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ                 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации                      от 15 февраля 2011 года № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011 –  2017 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования»

	Цель подпрограммы
	повышение доступности, эффективности, качества оказания специализированной медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовый период и новорожденным детям

	Задача подпрограммы
	формирование эффективной трехуровневой системы оказания акушерской помощи, обеспечивающей потреб-ность женского населения в качественной медицинской помощи, в том числе ее высокотехнологичных видах

	Срок реализации подпрограммы
	2014 – 2017 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	
	Всего,
тысяч рублей
	Средства бюджета Федераль-ного фонда ОМС

	Средства консолиди-рованного бюджета Республики Карелия 

	
	2014 год

	
	проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы
	1 974 648,9
	1 972 834,9
	1 814,0

	
	итого
	1 974 648,9
	1 972 834,9
	1 814,0

	
	2015 год

	
	проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы
	102 263,6
	
	102 263,6

	
	итого
	102 263,6
	
	102 263,6

	
	2016 год

	
	проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы
	4 557,7
	
	4 557,7

	
	итого
	4 557,7
	
	4 557,7

	
	2017 год

	
	проектирование, строительство и ввод в эксплуата-цию перинаталь-ного центра в Республике Карелия, 2014 –2017 годы
	384 573,5
	
	384 573,5

	
	итого
	384 573,5
	
	384 573,5

	
	всего по подпрограмме
	2 466 043,7
	1 972 834,9
	493 208,8

	Целевые индикаторы
	 1) младенческая смертность, случаев на 1000 человек, родившихся живыми;
2) материнская смертность, случаев на 100 тысяч человек,  родившихся живыми;
3) ранняя неонатальная смертность, случаев на 1000 человек, родившихся живыми;
4) выживаемость детей, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела в акушерских стационарах, случаев на 1000 человек, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела;
5) доля  женщин  с преждевременными родами, родоразре-шенных в перинатальном центре, в общем количестве женщин с преждевременными родами, процентов  
	»;


в подразделе «Мероприятие. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия» раздела VI:
абзацы сорок первый – сорок пятый изложить в следующей редакции:
«Итого финансовое обеспечение расходов в рамках реализации мероприятия в 2014 – 2017 годах составит 2 462 213,7 тысячи рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 972 988,9 тысячи рублей;
в 2015 году – 100 833,6 тысячи рублей;
в 2016 году – 3 817,7 тысячи рублей;
в 2017 году – 384 573,5 тысячи рублей.»;
дополнить абзацем следующего содержания: «Ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия – декабрь 2017 года.»;
раздел XIII изложить в следующей редакции:
«XIII. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.
Источниками финансового обеспечения подпрограммы 11 являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средства консолидированного бюджета Республики Карелия. Объем субсидий из Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2013 года  № 1873-р.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 11 в 2014 – 2017 годах составит 2 466 043,7 тысячи рублей, в том числе средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 1 972 834,9 тысячи рублей, средства консолидированного бюджета Республики Карелия – 493 208,8 тысячи рублей. 
В 2014 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит  1 974 648,9 тысячи рублей.
В 2015 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит  102 263,6 тысячи рублей.
В 2016 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит  4 557,7 тысячи рублей.
В 2017 году объем финансового обеспечения подпрограммы 11 составит  384 573,5 тысячи рублей.
Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована на другие цели.
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	Наиме-нование учреж-дения здраво-охране-ния
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	Сроки испол-нения
	Ответственный исполнитель

	
	Предусмотрено средств (тысяч рублей)
	Предусмотрено средств (тысяч рублей)
	Предусмотрено средств (тысяч рублей)
	Предусмотрено средств (тысяч рублей)
	Ожидаемые результаты
	
	

	
	всего
	в том числе средства
	всего
	в том числе средства
	всего
	в том числе средства
	всего
	в том числе средства
	
	
	

	
	
	Феде-раль-ного фонда ОМС
	бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия
	
	Феде-раль-ного фонда ОМС
	бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия
	
	Феде-раль-ного фонда ОМС
	бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия
	
	Феде-раль-ного фонда ОМС
	бюд-жета Рес-пуб-лики Каре-лия
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мероприятие.  «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия»   

	
ГБУЗ «Детская респуб-ликан-ская боль-ница» 
(ул. Пар-ковая,             д. 58)
	
1 974 648,9
	
1 972 834,9
	
1 814,0
	
10 2263,6
	
0,0
	
10 2263,6
	
4 557,7
	
0,0
	
4 557,7
	
384 573,5
	
0,0
	
384 573,5
	1. Показатель младен-ческой смертности снизится до 6,3 случая  на 1000 человек, родившихся живыми. 
2. Показатель материн-ской смертности составит не более 12,8 случая на 100 тыс. человек, родившихся живыми (1 случай в год).
3. Показатель ранней неонатальной смерт-ности снизится до 3,15 случая на 1000 человек, родившихся живыми.
4. Выживаемость детей,  родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, возрастет до 745 на 1000 человек, родившихся с очень низкой и экстре-мально низкой массой тела
	декабрь 2017 года
	Министерство здравоохране-ния Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Республики Карелия

	Итого по меро-приятию
	1 974 648,9
	1 972 834,9
	1 814,0
	102 263,6
	0,0
	102 263,6
	4 557,7
	0,0
	4 557,7
	384 573,5
	0,0
	384 573,5
	
	 
	 
	»;



                                                                                                                                                                                                           

приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к подпрограмме 11

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, ПРОСП. ЛЕСНОЙ

	№ п/п
	Наименование работ и мероприятий
	Дата начала
работ
	2016 год
	2017 год

	
	
	
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	
	
	
	1 – 10
	11 – 20
	21 –31
	1 – 10
	11 – 20
	21 –31
	1 – 10
	11 – 20
	21 –28
	1 – 10
	11 – 20
	21 –31
	1 – 10
	11 – 20
	21 –30
	1 – 10
	11 – 20
	21 –31
	1 – 10
	11 – 20
	21 –30
	1 – 10
	11 – 20
	21 –31
	1 – 10
	11 – 20
	21 –31
	1 – 10
	11 – 20
	21 –31

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1.
	Монолитный каркас здания перинатального центра (далее в настоящем приложении – ПЦ)  (выше 0,00)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Тепловой контур здания ПЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Устройство временного  теплового  контура
	10.12.2016
	 
	 ×
	× 
	× 
	× 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Устройство кровли
	01.03.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Установка окон
	26.12.2016
	
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Устройство витражей 
	26.12.2016
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Устройство  противопо-жарных  витражей
	01.04.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Устройство вентилируемого фасада 
	07.02.2017
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	2.7.
	Устройство монолитных железобетонных  световых приямков
	20.12.2016
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Производство внутрен-них работ, за исключе-нием монтажа меди-цинского оборудования
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Устройство кирпичных стен и перегородок
	10.01.2017
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	3.2.
	Устройство перегородок  из гипсокартонного листа
	01.03.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Устройство плиты пола по грунту
	
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Устройство стяжки пола
	21.02.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Штукатурные работы 
	01.03.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Отделочные работы внутри здания
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	3.7.
	Установка дверей
	01.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	3.8.
	Лифтовое оборудование
	01.04.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	4.
	Внутренние инженерные системы здания ПЦ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Электрооборудование
	20.01.2017
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Электроосвещение
	01.03.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Заземление и молние-защита
	01.04.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Вентиляция и кондиционирование
	20.01.2017
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Отопление и теплоснаб-жение
	10.01.2017
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.
	Индивидуальный тепловой пункт
	07.01.2016
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7.
	Система холодоснаб-жения
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Водоснабжение и водо-отведение
	20.01.2017
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	4.9.
	Система противопожар-ного водопровода
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	4.10.
	Медицинское газоснаб-жение
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	4.11.
	Автоматизация инженер-ных систем
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	4.12.
	Слаботочные системы
	01.03.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	4.13.
	Автоматическая пожарная систем
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	5.
	Внешние инженерные сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.
	Электроснабжение 0,4кВ
	20.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.
	Водопровод, канализация, водосток
	21.02.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Пристенный дренаж
	21.02.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	5.4.
	Тепловые сети
	10.01.2017
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.5.
	Наружные сети связи
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Пищеблок с прачечной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1.
	Общестроительные  работы
	10.02.2017
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.
	Внутренние  инженерные  сети
	21.04.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Устройство кровли
	11.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	Отделочные работы внутри здания
	01.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	

	6.5.
	Передача  помещений  под  монтаж  медицин-ского  оборудования
	01.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	6.6.
	Поставка и монтаж мон-тируемого медицинского оборудования, требую-щего дополнительной подготовки помещений  
	01.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	7.
	Мастерские, гараж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1.
	Общестроительные  работы
	11.03.2017
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Внутренние  инженерные  сети
	21.04.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Устройство кровли
	11.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Отделочные работы внутри здания
	01.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	8.
	Контрольно-пропуск-ные пункты    № 1 и 
№ 2
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	

	9.
	Строительство подземного перехода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1.
	Устройство  гидроизоляции
	20.01.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2.
	Отделочные работы
	01.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	

	9.3.
	Внутренние инженерные системы 
	01.03.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Комплекс газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Устройство  фундамента  и  ограждения
	01.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2.
	Монтажные работы
	21.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Дизельно-генераторная установка
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	11.1.
	Устройство монолитного фундамента
	1.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2.
	Монтажные работы
	21.05.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Наружные работы и благоустройство вокруг здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1.
	Устройство входных групп 
	01.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	

	13.
	Благоустройство территории
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1.
	Завоз грунта, вертикальная планировка территории
	11.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2.
	Устройство  дорог, пешеходных дорожек  и площадок
	11.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	

	13.3.
	Ограждение территории
	01.07.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	
	
	
	
	

	13.4.
	Озеленение
	21.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	

	13.5.
	Установка  малых архитектурных форм
	01.08.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	
	
	

	14.
	Пусконаладочные работы и завершение строительства объекта 
	01.06.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	

	
	Мероприятия  по  вводу в эксплуатацию  перина-тального  центра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Оформление  заключе-ния о соответствии
	01.09.2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	×
	×
	×

	16.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (информационно)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	»;





	



4) приложение 1 дополнить пунктом 1.2.1.9.1 следующего содержания:

	«
	1.2.1.9.1.
	Задача 9. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах в Республике Карелия

	доля лиц, госпитали-зированных по экстренным показа-ниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпита-лизированных по экстренным показа-ниям
	процентов
	X
	X
	44,3
	76,9
	83,5
	90,0
	90
	2,03
	»;


5) приложение 2 дополнить пунктами 2.1.9.0.0, 2.1.9.1.0 следующего содержания: 
	«
	2.1.9.0.0.
	Задача 9. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах в Республике Карелия 

	2.1.9.1.0.
	Основное мероприятие.
Обеспечение своевременного оказания специализирован-ной, в том числе высокотех-нологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
(развитие оказания медицинской помощи с применением авиации) 
	Министер-ство здравоохра-нения Республики Карелия
	2017
	2020
	увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показа-ниям в течение первых суток, в общем числе лиц, госпитализиро-ванных по экстренным показаниям
	снижение доли лиц, госпитализирован-ных по экстренным показаниям в тече-ние первых суток, в общем числе лиц, госпитализирован-ных по экстренным показаниям
	1.2.1.9.1
	»;






6) в приложении 3: 
позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
	«
	Госу-дарст-венная прог-рамма
	«Развитие здравоохране-ния в Респуб-лике Карелия на 2014 – 2020 годы»
	всего
	X
	X
	X
	X
	8 319 059,50
	5 625 286,60
	4 588 327,20
	4 312 824,48
	5 642 728,68
	5 642 728,68
	5 642 728,68

	
	
	
	Министерство здравоохране-ния Респуб-лики Карелия
	800
	X
	X
	X
	6 298 242,50
	5 469 814,00
	4 584 509,50
	3 928 250,98
	5 642 728,68
	5 642 728,68
	5 642 728,68

	
	
	
	Министерство строительства, жилищно-коммуналь-ного хозяйства и энергетики Республики Карелия
	811
	X
	X
	X
	2 020 817,00
	155 472,60
	3 817,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00
	»;


позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
	«
	Подпрог-рамма 2
	  «Совершенство-вание оказания специализиро-ванной, включая высокотехноло-гичную, меди-цинскую помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, меди-цинской помо-щи, медицин-ской эвакуации»
	всего
	X
	X
	X
	X
	1 979 243,90
	1 269 024,70
	900 326,50
	722 258,18
	678 243,70
	678 243,70
	678 243,70

	
	
	
	Министерство здравоохране-ния Республики Карелия
	800
	X
	X
	X
	1 931 415,80
	1 214 385,70
	900 326,50
	722 258,18
	678 243,70
	678 243,70
	678 243,70

	
	
	
	Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
	811
	X
	X
	X
	47 828,10
	54 639,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00»;
	»;


дополнить позицией «Основное мероприятие 2.1.9.1.0» следующего содержания:
	«
	Основ-ное меро-приятие 2.1.9.1.0
	Обеспечение своевременного оказания спе-циализирован-ной, в том числе высокотехноло-гичной, меди-цинской помо-щи, скорой, в том числе ско-рой специали-зированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (развитие оказания медицинской помощи с применением авиации)
	Министерство здравоохране-ния Республики Карелия
	800
	09.04
	01201R5540
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	33 000,08
	0,00
	0,00
	0,00
	»;



позиции «Подпрограмма 11», «Основное мероприятие 11.1.1.1.0» изложить в следующей редакции:



	«
	Подпрог-рамма 11
	«Модернизация здравоохранения Республики Карелия 
на 2014 – 2017 годы»
	всего
	X
	X
	X
	X
	1 974 648,90
	102 263,60
	4 557,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Министерство здравоохранения Республики Карелия
	800
	X
	X
	X
	1 660,00
	1 430,00
	740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Республики Карелия
	811
	X
	X
	X
	1 972 988,90
	100 833,60
	3 817,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное меро-приятие 11.1.1.1.0
	проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перина-тального центра в Республике Карелия
	Министерство строительства, жилищно-комму-нального хозяйства и энергетики Республики Карелия
	811
	09.01
	01.В.5230
01.В.7560
	610
	1 972 988,90
	100 833,60
	3 817,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00
	»;



7) в приложении 4 к государственной программе:
позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

	«
	Госу-дарст-венная прог-рамма
	«Развитие здравоох-ранения в Республике Карелия на 2014 – 2020 годы»
	всего
	13 796 828,29
	10 995 607,05
	10 519 616,50
	11 403 155,65
	12 733 059,85
	12 733 059,85
	12 733 059,85

	
	
	
	бюджет Респуб-
лики Карелия
	средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств
	5 172 493,40
	4 890 427,90
	4 453 571,10
	4 148 503,60
	5 560 468,08
	5 560 468,08
	5 560 468,08

	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета
	1 173 731,20
	734 858,70
	134 756,10
	164 320,88
	82 260,60
	82 260,60
	82 260,60

	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС
	1 972 834,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	
	
	
	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	85 096,00
	80 652,00
	80 305,50
	80 817,00
	80 817,00
	80 817,00
	80 817,00

	
	
	
	территориальные государствен-ные внебюджетные фонды
	4 591 111,90
	4 436 006,10
	4 946 101,80
	6 054 863,10
	6 054 863,10
	6 054 863,10
	6 054 863,10

	
	
	
	юридические лица
	801 560,89
	853 662,35
	904 882,00
	954 651,07
	954 651,07
	954 651,07
	954 651,07
	»;


позицию «Подпрограмма 2» изложить в следующей редакции:
	«

	Подпрог-рамма 2

	«Совершенст-вование оказания специализиро-ванной, вклю-чая высоко-технологич-ную, медицин-ской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	всего
	4 888 690,10
	4 114 601,77
	4 052 708,12
	4 514 755,96
	4 470 741,48
	4 470 741,48
	4 470 741,48

	
	
	
	бюджет Респуб-лики Карелия
	средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств
	1 101 124,40
	905 957,90
	850 920,90
	643 287,80
	678 243,70
	678 243,70
	678 243,70

	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета
	878 119,50
	363 066,80
	49 405,60
	78 970,38
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	2 560 974,30
	2 474 454,50
	2 758 991,70
	3 377 471,40
	3 377 471,40
	3 377 471,40
	3 377 471,40

	
	
	
	юридические лица
	348 471,90
	371 122,57
	393 389,92
	415 026,38
	415 026,38
	415 026,38
	415 026,38
	»;


дополнить позицией «Основное мероприятие 2.1.9.1.0» следующего содержания:
	«
	Основное меро-приятие 2.1.9.1.0
	«Обеспечение своевременного оказания специализиро-ванной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализиро-ванной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (развитие оказания медицинской помощи с применением авиации)
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	33 000,08
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Респуб-лики Карелия
	средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств
	0,00
	0,00
	0,00
	3 435,30
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	29 564, 78
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	»;


позиции «Подпрограмма 11», «Основное мероприятие 11.1.1.10» изложить в следующей редакции:
	«
	Подпрог-рамма 11
	«Модернизация здравоохране-ния в Респуб-лике Карелия на 2014 – 2017 годы»
	всего
	1 974 648,90
	102 263,60
	4 557,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Респуб-лики Карелия
	средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств
	1 814,00
	102 263,60
	4 557,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00



	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС
	1 972 834,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	территориальные государствен-ные внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное меро-приятие 11.1.1.1.0
	проектирование, строительство и ввод в эксплуа-тацию перина-тального центра в Республике Карелия
	всего
	1 972 988,90
	100 833,60
	3 817,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджет Респуб-лики Карелия
	средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств
	154,00
	100 833,60
	3 817,70
	384 573,50
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федераль-ного бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из Федераль-ного фонда ОМС
	1 972 834,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	бюджеты муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	
	
	государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	территориальные государствен-ные внебюджетные фонды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	юридические лица
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	».






                        Временно исполняющий обязанности
                        Главы Республики Карелия                                                                          А.О. Парфенчиков
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