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Российская Федерация 
Республика Карелия    
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2018 года № 247-П
г. Петрозаводск 
О внесении изменений в  постановление Правительства 
Республики Карелия от 15 февраля 2017 года № 64-П

Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Республики Карелия от 15 февраля 
2017 года № 64-П «Об управлении проектами в органах исполнительной власти Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, 
№ 2, ст. 205) следующие изменения:
1) абзацы третий и четвертый пункта 1 признать утратившими силу;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Заместителю Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики Д.А. Родионову обеспечить организационно-методическое руководство при организации проектного управления в органах исполнительной власти Республики Карелия.»;
3) в Положении об организации проектного управления в органах исполнительной власти Республики Карелия, утвержденном указанным постановлением:
а) в абзаце третьем подпункта 8.2 пункта 8 слова «решением проектного офиса» заменить словами «куратором проекта»;
б) в пункте 9:
подпункт 9.3 изложить в следующей редакции: 
«9.3. К отчету прилагаются заключение проектного офиса об эффективности полученных результатов и заключение Министерства финансов Республики Карелия об оценке эффективности расходов на реализацию проекта.»;
в абзаце первом подпункта 9.4 слова «Государственный контрольный комитет Республики Карелия» заменить словами «Проектный офис»;
в) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Администрирование проектов представляет собой совокупность механизмов контроля и мониторинга проектов на всех этапах управления проектами.  Администрирование проектов  в органах исполнительной власти Республики Карелия на уровне отдельного проекта осуществляется руководителем рабочей группы проекта, на региональном уровне – проектным офисом. Общее администрирование и межведомственная координация проектов осуществляются ответственным за проектное управление.»;
г) пункт 11 признать утратившим силу;
д) в пункте 12 слова «, которое осуществляет Государственный контрольный комитет Республики Карелия» исключить;
е) в пункте 13:
в абзаце первом первое предложение исключить;
в абзаце втором слова «решений проектного офиса,» исключить;
в абзаце шестом слова «Государственный контрольный комитет Республики Карелия» заменить словами «Проектный офис»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
[bookmark: _GoBack]ж) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
 «131. Руководители рабочих групп проектов ежеквартально представляют 
на рассмотрение проектного офиса информацию о ходе реализации проекта по форме № 7 и форме № 9 (раздел 4 приложения к Положению).»;
з) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Согласование отчета о реализации проекта осуществляется ответственным 
за проектное управление.»;
и) пункт 15 признать утратившим силу;
к) пункт 17 признать утратившим силу;
л) в приложении:
форму № 7 изложить в следующей редакции:
                                                            «Форма № 7

Отчет 
о выполнении блока (этапа) проекта

Утверждаю                                                         
Куратор проекта                            
_________________________ (Ф. И. О.)                       
«_____» ___________________ 20___ г.                       
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в форме № 9:
слова «Председатель Государственного контрольного комитета Республики Карелия» заменить словами «Руководитель проектного комитета»;
в разделе 2:
графу «Длительность, дней» признать утратившей силу;
графу «Фактические трудозатраты, дней» признать утратившей силу;
разделы 5 и 6 признать утратившими силу;
4)   Регламент администрирования проектов в органах исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный указанным постановлением, признать утратившим силу;
5) Порядок организации и проведения проверок реализации проектов в органах исполнительной власти Республики Карелия, утвержденный указанным постановлением, признать утратившим силу;
6) в функциональной структуре органов управления проектной деятельностью в органах исполнительной власти Республики Карелия, утвержденной указанным постановлением:
а) в разделе «Проектный комитет»:
в абзаце третьем пункта 12 слова «отчеты о завершении этапов реализации проектов и» исключить;
в абзаце втором пункта 13 второе предложение исключить;
б) в пункте 15 раздела «Экспертная комиссия по рассмотрению проектов» слова 
«, но не реже одного раза в квартал» исключить;
в) в разделе «Проектный офис»:
в пункте 1 слова «, межведомственное взаимодействие и координацию реализации проектов» исключить;
абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
в пункте 4:
в абзаце четвертом слова «и утверждает» исключить;
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый пункта 9 признать утратившим силу. 

 
           Глава 
Республики Карелия 					                  А.О. Парфенчиков
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