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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика

Карелия)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Республика Карелия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Подсадник Л.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по социальным вопросам

Голубев Р.Г.Руководитель регионального проекта Министр

Чивин А.В.Администратор регионального проекта Первый заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

физической культуры и спорта"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

физической культуры, спорта и совершенствование

молодежной политики"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

44,3000 2019

0,0000 44,3000 47,4000 49,8000 51,9000 54,4000 57,2000

ПроцентФП -

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

40,0000 2017

0,0000 61,5000 62,3000 63,1000 64,8000 65,0000 66,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

49,99

00

50,18

00

50,37

00

50,56

00

50,75

00

50,94

00

Процент 51,9000

51,90

00

51,70

00

51,51

00

51,32

00

51,13

00

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

Процент 64,8000

64,80

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

64,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации в 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Построен

физкультурно-

оздоровительный

комплекс в

г.Медвежьегорск

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- -

-

1.2

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования

Единиц

а

- 7,0

000

4,0

000

4,0

000

2,0

000

Из федерального

бюджета выделены

субсидии на

закупку

спортивно-

технологического

оборудования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -2,0

000

-

-

1.3

- 13, 14, 13, 9,0

Республике Оказание

0,0000 2018

- -9,0 9,0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Все организации

спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Единиц

а

000

0

000

0

000

0

000

Карелия

предоставлена

субсидия на

поддержку

развития базовых

видов спорта

услуг

(выполне

ние

работ)

000 000

-

1.4

В спортивные школы

олимпийского

резерва, в том числе

по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 0,0

000

5,0

000

2,0

000

1,0

000

Республике

Карелия

предоставлены

субсидии на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

Построены   ФОК

г. Костомукши –

лыжный комплекс

«Костомукша» 1-

ый этап

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

0,0000 2018

- -1,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

собственности

строительства

(2023 г.), крытый

ледовый каток в г.

Костомукша (2024

г.), крытый

футбольный манеж

 в г. Петрозаводске

(2024 г.)  и

физкультурно-

оздоровительный

комплекс в пгт

Пряжа (2024 г.)

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 5,0

000

- - -

Республике

Карелия

предоставлены

субсидии на

приобретение

современного

оборудования и

инвентаря для

организаций

спортивной

подготовки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Республике

Карелия

предоставлена

субсидия на

приобретение

 искусственного

покрытия для

футбольного поля

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.8

Приобретен

мобильный каток

Штука

- 1,0

000

- - -

Приобретен

крытый

мобильный

ледовый каток

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-

1.9

Доля спортсменов-

разрядников в общем

количестве лиц,

занимающихся в

системе спортивных

школ и спортивных

Процен

т

- 31,

000

0

- - -

Муниципальным

образованиям

Республики

Карелия

предоставлены

субсидии в целях

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

31,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школ олимпийского

резерва

развития системы

спортивной

подготовки

1.1

0

Проведены

официальные

физкультурные

мероприятия,

включенные в

Календарный план

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий

Республики Карелия

Единиц

а

- 137

,00

00

69,

000

0

137

,00

00

137

,00

00

Организация и

проведение

официальных

физкультурных

мероприятий

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

137,0000 2018

- -137

,00

00

68,

000

0

-

1.1

1

Проведены

спортивные

мероприятия,

включенные в

календарный план

официальных

физкультурных и

спортивных

мероприятий

Республики Карелия

на очередной год

Единиц

а

- 620

,00

00

457

,00

00

620

,00

00

620

,00

00

Организовано

проведение не

менее 200

спортивных

мероприятий в

Республике

Карелия

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

600,0000 2018

- -620

,00

00

436

,00

00

-

1.1

Доля занимающихся Процен

- - 28, 28, 29,

Предоставление Приобре

28,8500 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

на этапе высшего

спортивного

мастерства в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку, в общем

количестве

занимающихся на

этапе спортивного

совершенствования в

организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку

т

900

0

950

0

200

0

субсидий из

бюджета

Республики

Карелия местным

бюджетам на

совершенствование

спортивной

подготвоки

тение

товаров,

работ,

услуг

1.1

3

Обучены плаванию Челове

к

- - 628

,00

00

380

,00

00

955

,00

00

Реализация

пилотного проекта

"Умею плавать" в

Питкярантском

муниципальном

районе в 2020 году,

в Питкярантском и

Суоярвском

муниципальных

районах в 2021

году.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.1

4

Обеспечен доступ к

спортивным объектам

Челове

ко-час

- - - 25 

000

,00

00

-

 Обеспечен доступ

к объектам спорта

государственной

собственности  для

жителей

Республики

Карелия

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-

1.1

5

Проведен ремонт,

капитальный

ремонт,установка

(укладка)

спортивного

оборудования и

инвентаря на

объектах спорта

Штука

- - - 2,0

000

-

Ремонт кровли

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г.

Суоярви, укладка

искусственного

покрытия и

установка

футбольных ворот

на футбольном

поле в г. Суоярви.

Благоуст

ройство

территор

ии,

ремонт

объектов

недвижи

мого

имущест

ва

- -

- -- -

-

1.1

6

Организовано

проведение

спортивно-

оздоровительной

работы по развитию

физической культуры

и спорта инвалидов,

лиц с ограниченными

Челове

к

- - - 112

,00

00

-

 Организовано

проведение

спортивно-

оздоровительной

работы по

развитию

физической

культуры и спорта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возможностями

здоровья

инвалидов, лиц с

ограниченными

возможностями

здоровья.

1.1

7

Установлены

комплекты

спортивно-

технологического

оборудования

Штука

- - - - 2,0

000

Осуществлена

укладка

искусственных

покрытий на

футбольном поле в

г. Кондопога и

создание

физкультурно-

оздоровительного

комплекса

открытого типа

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

7 139,5061 215,40 29 474,670,00 8 893,30 114 338,577 615,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

7 139,5061 215,40 29 474,670,00 8 893,30 114 338,577 615,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

7 129,5061 185,40 29 464,670,00 8 883,30 114 278,577 615,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

7 129,5061 185,40 25 252,600,00 8 883,30 102 450,800,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

7 129,5061 185,40 25 252,600,00 8 883,30 102 450,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

7 139,5061 215,40 25 262,600,00 8 893,30 102 510,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

1.2

3 310,803 870,90 3 038,463 343,50 3 842,30 20 716,763 310,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

3 310,803 870,90 3 038,463 343,50 3 842,30 20 716,763 310,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

3 280,803 839,10 3 008,463 313,50 3 812,30 20 534,963 280,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

2 365,902 956,10 2 233,912 551,00 2 822,40 15 295,212 365,90

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

2 365,902 956,10 2 233,912 551,00 2 822,40 15 295,212 365,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

2 395,902 987,90 2 263,912 581,00 2 852,40 15 477,012 395,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

1.3

6 200,4051 117,00 64 940,9220 369,20 0,00 148 818,726 191,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

6 200,4051 117,00 64 940,9220 369,20 0,00 148 818,726 191,20

бюджет субъекта1.3.1.1.

6 200,4051 107,00 64 920,9220 369,20 0,00 148 788,726 191,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,0040 404,10 60 606,120,00 0,00 101 010,220,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,0040 404,10 60 606,120,00 0,00 101 010,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

0,0040 414,10 60 626,120,00 0,00 101 040,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

11 320,1044 870,60 59 767,9353 626,30 0,00 169 584,930,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

11 320,1044 870,60 59 767,9353 626,30 0,00 169 584,930,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

11 320,1044 870,60 59 767,9353 626,30 0,00 169 584,930,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

1.5

331 933,800,00 0,000,00 252 835,30 888 316,30303 547,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

331 933,800,00 0,000,00 252 835,30 888 316,30303 547,20

бюджет субъекта1.5.1.1.

331 568,070,00 0,000,00 252 835,30 887 950,57303 547,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

104 863,740,00 0,000,00 0,00 104 863,740,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

104 863,740,00 0,000,00 0,00 104 863,740,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

105 229,470,00 0,000,00 0,00 105 229,470,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,000,00 0,005 365,90 0,00 5 365,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,005 365,90 0,00 5 365,900,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,005 355,90 0,00 5 355,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,003 000,00 0,00 3 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,003 010,00 0,00 3 010,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

1.7

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00

Консолидированный бюджет субъекта1.7.1.

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,0010 000,30 0,00 10 000,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,0010 010,30 0,00 10 010,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены официальные физкультурные

мероприятия, включенные в Календарный

план официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия

1.8

11 000,004 794,40 6 717,4010 300,00 5 500,00 49 311,8011 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

11 000,004 794,40 6 717,4010 300,00 5 500,00 49 311,8011 000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

11 000,004 794,40 6 717,4010 300,00 5 500,00 49 311,8011 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведены спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

1.9

32 750,0023 482,40 31 983,8028 083,40 18 500,00 175 670,1040 870,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

спортивных мероприятий Республики

Карелия на очередной год

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

32 750,0023 482,40 31 983,8028 083,40 18 500,00 175 670,1040 870,50

бюджет субъекта1.9.1.1.

32 750,0023 482,40 31 983,8028 083,40 18 500,00 175 670,1040 870,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доля занимающихся на этапе высшего

спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную подготовку,

в общем количестве занимающихся на

этапе спортивного совершенствования в

организациях, осуществляющих

спортивную подготовку

1.10

121 214,3079 166,68 123 057,550,00 0,00 323 438,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

121 214,3079 166,68 123 057,550,00 0,00 323 438,530,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

90 000,0060 000,00 90 000,000,00 0,00 240 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

90 000,0060 000,00 90 000,000,00 0,00 240 000,000,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

90 000,0060 000,00 90 000,000,00 0,00 240 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

121 214,3079 166,68 123 057,550,00 0,00 323 438,530,00

бюджеты государственных1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретен мобильный каток1.11

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 0,0019 200,00 0,00 19 200,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доля спортсменов-разрядников в общем

количестве лиц, занимающихся в системе

спортивных школ и спортивных школ

олимпийского резерва

1.12

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00

бюджет субъекта1.12.1.1

.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.12.1.1

.1.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

местным бюджетам1.12.1.1

.1.4.

0,000,00 0,0030 000,00 0,00 30 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.12.1.2

.

0,000,00 0,0039 881,00 0,00 39 881,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обучены плаванию1.13

3 465,701 830,00 1 112,600,00 0,00 6 408,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

3 465,701 830,00 1 112,600,00 0,00 6 408,300,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

3 100,001 647,00 1 000,000,00 0,00 5 747,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.13.1.1

.1.

3 100,001 647,00 1 000,000,00 0,00 5 747,000,00

местным бюджетам1.13.1.1

.1.4.

3 100,001 647,00 1 000,000,00 0,00 5 747,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.13.1.2

.

3 465,701 830,00 1 112,600,00 0,00 6 408,300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечен доступ к спортивным объектам1.14

0,000,00 19 000,000,00 0,00 19 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

0,000,00 19 000,000,00 0,00 19 000,000,00

бюджет субъекта1.14.1.1

.

0,000,00 19 000,000,00 0,00 19 000,000,00

бюджеты государственных1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведен ремонт, капитальный

ремонт,установка (укладка) спортивного

оборудования и инвентаря на объектах

спорта

1.15

0,000,00 2 920,870,00 0,00 2 920,870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.15.1.

0,000,00 2 920,870,00 0,00 2 920,870,00

бюджет субъекта1.15.1.1

.

0,000,00 2 903,120,00 0,00 2 903,120,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.15.1.1

.1.

0,000,00 2 903,120,00 0,00 2 903,120,00

местным бюджетам1.15.1.1

.1.4.

0,000,00 2 903,120,00 0,00 2 903,120,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.15.1.2

.

0,000,00 2 920,870,00 0,00 2 920,870,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.15.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организовано проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию

физической культуры и спорта инвалидов,

лиц с ограниченными возможностями

здоровья

1.16

0,000,00 7 500,000,00 0,00 7 500,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.16.1.

0,000,00 7 500,000,00 0,00 7 500,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.16.1.1

.

0,000,00 7 500,000,00 0,00 7 500,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.16.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Установлены комплекты спортивно-

технологического  оборудования

1.17

26 255,000,00 10 010,000,00 0,00 36 265,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.17.1.

26 255,000,00 10 010,000,00 0,00 36 265,000,00

бюджет субъекта1.17.1.1

.

26 250,000,00 10 000,000,00 0,00 36 250,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.17.1.1

.1.

26 250,000,00 10 000,000,00 0,00 36 250,000,00

местным бюджетам1.17.1.1

.1.4.

26 250,000,00 10 000,000,00 0,00 36 250,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.17.1.2

.

26 255,000,00 10 010,000,00 0,00 36 265,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.17.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

190 179,60 270 347,38 359 524,20 554 589,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

372 535,40 289 570,90 2 036 747,08

190 179,60 554 589,60270 347,38 359 524,20 372 535,40 289 570,90 2 036 747,08
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 1 818,00 4 472,30 7 129,50 7 129,50

7 129,50

7 129,507 129,507 129,507 129,507 129,50

1.2. Проведен ремонт, капитальный

ремонт,установка (укладка) спортивного

оборудования и инвентаря на объектах

спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Обеспечен доступ к спортивным

объектам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Обучены плаванию

0,00 0,00 310,00 620,00 930,00 1 240,00

3 100,00

2 790,002 480,002 170,001 860,001 550,00

1.5. Доля спортсменов-разрядников в общем

количестве лиц, занимающихся в

системе спортивных школ и спортивных

школ олимпийского резерва

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Приобретен мобильный каток

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Доля занимающихся на этапе высшего

спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе спортивного

совершенствования в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку

0,00 10 500,00 22 500,00 30 000,00 45 000,00 60 000,00

90 000,00

82 500,0075 000,0067 500,0060 000,0060 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.8. Организовано проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию

физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.9. Проведены спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия на очередной год

1 540,00 3 080,00 4 621,00 10 242,00 11 242,00 12 242,00

32 750,00

31 000,0030 000,0027 738,0022 490,0017 408,00

1.10. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.12. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

0,00 0,00 0,00 0,00 103 815,1

0

103 815,1

0

331 568,07

328 252,3

0

328 252,3

0

328 252,3

0

103 815,1

0

103 815,1

0

1.13. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-

0,00 2 181,15 11 320,10 11 320,10 11 320,10 11 320,10

11 320,10

11 320,1011 320,1011 320,1011 320,1011 320,10
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2020 годы"

1.14. Поставлены комплекты спортивного

оборудования

0,00 0,00 1 860,10 1 860,10 1 860,10 1 860,10

6 200,40

6 200,406 200,406 200,406 200,406 200,40

1.15. Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

0,00 440,00 880,00 1 320,00 1 760,00 1 760,00

3 280,80

3 280,802 840,802 310,001 760,001 760,00

1.16. Проведены официальные физкультурные

мероприятия, включенные в

Календарный план официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики Карелия

458,00 916,00 2 748,00 2 948,00 3 148,00 3 348,00

11 000,00

10 076,009 160,008 244,006 612,004 980,00

1.17. Установлены комплекты спортивно-

технологического  оборудования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 250,00

26 250,0026 250,0026 250,0026 250,000,00

ИТОГО:

1 998,00 17 117,15 46 057,20 62 782,50 186 204,8

0

202 714,8

0

522 598,87

508 799,1

0

498 633,1

0

487 114,3

0

247 437,1

0

214 163,1

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь"

Республике Карелия

предоставлены субсидии на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.1.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения с администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

контракты

-

Гусева Т.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Косарева О.Ф.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Постановление

Правительства Республики

Карелия о распределении

межбюджетных

-

Гусева Т.А.

01.03.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Карелия" трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Карелия

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключены

соглашения с ГБУ РК

РСШОР

-

Гусева Т.А.

01.06.2021

07 04 отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт или договор

-

Гусева Т.А.

15.06.2021

01 03 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

поставки оборудования или

накладная

-

Гусева Т.А.

01.11.2021

04 02 отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт о поставке

оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение с

ГБУ РК СШОР

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Утверждено

распределения межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Республики

Карелия о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального района)

Республики Карелия о

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального

района) Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам ", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа) "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия "

Постановление

Правительства Республики

Карелия о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутсвует-

1.1.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального

района) Республики

Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета

Республики Карелия

местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

22.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.1.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия о распределении

межбюджетных

трансфертов по

муниципальным

образованиям Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.1.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение между

Министерством спорта

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

04 Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Карелия и

администрацией городского

округа (муниципального района)

Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам"

администрацией городского

округа (муниципального

района) Республики

Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета

Республики Карелия

местным бюджетам

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

04 03 отсутствует-

1.1.29

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

администрации муниципального

района (городского округа)"

муниципального района

(городского округа)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги населению

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки "

Республике Карелия

предоставлена субсидия на

поддержку развития

базовых видов спорта

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Антипов М.Л.

03.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашения с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам ", значение:

0.0000

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Не менее

95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет Отчеты организаций,

перешедших на спортивную

подготовку

-

Антипов М.Л.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет получателей

средств по соглашениям

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кукшегорова

Е.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.10

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

Отчет Отчеты организаций,

перешедших на программы

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 отсутствует-

1.2.14

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Косарева О.Ф.

01.03.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.15

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

01.06.2021

12 05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет сводный отчет по

организациям, перешедшим

на программы спортивной

подготовки

-

Косарева О.Ф.

14.12.2021

10 04 отсутствует-

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.19

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

прочий тип подкумента

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 отсутствует-

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

11 Взаимо

связь с

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)",

значение: 0.0000

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

08 03 отсутствует-

1.2.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение субсидий

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствует-

1.2.29

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством образования и

спорта Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам ", значение:

0.0000

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.30

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по

отчетам организаций,

получивших субсидии

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

09 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.35

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Заключено

соглашение с

Государственным

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия "

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствует-

1.2.37

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.38

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 отсутствует-

1.2.39

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.40

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.42

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.2.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

администрации

муниципального района

(городского округа)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по

отчетам организаций,

получившим субсидию

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.2.45

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.46

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 отсутствует-

1.2.47

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

01.03.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.48

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила распределения

субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.49

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение субсидий

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.2.50

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.51

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет об

использовании трансфертов

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.52

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет отчет

Государственного

бюджетного учреждения

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.2.53

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.54

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет сводный отчет по

отчетам организаций,

перешедших на программы

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования"

Из федерального бюджета

выделены субсидии на

закупку спортивно-

технологического

оборудования

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвуетДа

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение с АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

31.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

между Министерством

спорта Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

и АУ РК Центр спортивной

подготовки

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку и монтаж

спортивного оборудования"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутсвует-

1.3.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.3.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

24.12.2021

04 06 отсутсвует-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет о расходовании

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутсвует-

1.3.14

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

06 08 отсутсвует-

1.3.15

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

соглашение с

администрацией

муниципального района

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.3.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распределение

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.20

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

Соглашение Соглашение

заключено

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчет

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

05 07 отсутсвует-

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Косарева О.Ф.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.27

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Распределение утверждено

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение

заключено

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет

-

Гусева Т.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-

2020 годы""

Построен физкультурно-

оздоровительный комплекс

в г.Медвежьегорск

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсуствуетНет

1.4.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "В субъектах

Российской Федерации

проведены конкурсные

процедуры и приобретено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.5

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт

-

Гусева Т.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объектов спорта 100%

", значение: 0.0000

Акт Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Установлено

технологическое оборудование,

учтенное в сметной

документации объектов

капитального строительства",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС) ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Введено в

эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации объектов

капитального строительства",

значение: 0.0000

Акт Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Объекты

спорта введены в эксплуатацию",

значение: 0.0000

Акт акт

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объекты спорта

произведена ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности "

Построены   ФОК г.

Костомукши – лыжный

комплекс «Костомукша» 1-

ый этап строительства (2023

г.), крытый ледовый каток в

г. Костомукша (2024 г.),

крытый футбольный манеж

в г. Петрозаводске (2024 г.)

 и физкультурно-

оздоровительный комплекс

в пгт Пряжа (2024 г.)

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление о

выделении земельного

участка

-

Гусева Т.А.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключение экспертизы

-

Гусева Т.А.

01.07.2020

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

-

Косарева О.Ф.

01.07.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Постановление о

выделении земельного

участка

-

Гусева Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Решение положительное

заключение экспертизы

-

Гусева Т.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Решение получено

разрешение на

строительство

-

Косарева О.Ф.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Постановление о

выделении земельного

участка

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.5.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

положительное заключение

по результатам

государственной

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

01 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертизы

1.5.9

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

02 04 отсутствует-

1.5.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.11

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт выполненных работ

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.5.12

Контрольная точка "Заключение Прочий тип документа

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

05 07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Заключение органа

строительного надзора

1.5.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

06 08 отсутствует-

1.5.14

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

ЕГРЮЛ

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.5.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа план

закупок

-

Гусева Т.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

сведения внесены в реестр

-

Гусева Т.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт о завершении

строительных работ

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт введения объекта в

эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа

заключение строительного

надзора получено

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Решение о регистрации

объекта

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.5.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет о расходовании

средств

-

Гусева Т.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Республике Карелия

предоставлены субсидии на

приобретение современного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.6.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Антипов М.Л.

03.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение с

Государственным

бюджетным учреждением

Республики Карелия

«Республиканская

спортивная школа

олимпийского резерва»

-

Кортукова

М.В.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Заключены

соглашения между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями городских

округов и муниципальных

районов Республики Карелия о

предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия

местным бюджетам "

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт приемки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа) "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

администрации

муниципального района

(городского округа)

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных футбольных

полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

Республике Карелия

предоставлена субсидия на

приобретение

 искусственного покрытия

для футбольного поля

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям Республики

Карелия"

Постановление

постановление

правительства Республики

Карелия о распределении

субсидий

-

Кортукова

М.В.

03.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с администрацией

Суоярвского муниципального

района Республики Карелия о

предоставлении субсидии"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и

администрацией

Суоярвского

муниципального района

-

Антипов М.Л.

30.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет администрации

Суоярвского

муниципального района

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт поставки оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Проведены

официальные физкультурные

мероприятия, включенные в

Календарный план официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики

Карелия"

Организация и проведение

официальных

физкультурных

мероприятий

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Антипов М.Л.

11.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение Министерства

спорта Республики Карелия

и АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Об утверждении

Календарного плана

официальных

физкультурных и

спортивных мероприятий

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.8.17

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

Соглашение заключено

-

Косарева О.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

01 02 отсутствует-

1.8.19

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

05 06 отсутствует-

1.8.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 отсутст

вует

1.8.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.8.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.23

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

05 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

1.8.24

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.8.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Приказ Министерства

образования и спорта

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Республики Карелияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.8.28

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

05 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.29

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение заключено

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.8.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9

Результат "Проведены

спортивные мероприятия,

включенные в календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий

Республики Карелия на

очередной год"

Организовано проведение

не менее 200 спортивных

мероприятий в Республике

Карелия

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутсвтуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ об утверждении

календарного плана

-

Антипов М.Л.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Кортукова

М.В.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

-

Кортукова

М.В.

15.01.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

РК Центр спортивной

подготовки

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК ЦСП

-

Кортукова

М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.8

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Кукшегорова

Е.А.

15.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.12

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Приказ Приказ

Министерства спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.13

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение между

Министерством спорта

Республики Карелия и АУ

РК Центр спортивной

подготовки

-

Косарева О.Ф.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Гусева Т.А.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет Отчет АУ РК Центр

спортивной подготовки

-

Косарева О.Ф.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.9.17

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

-

Косарева О.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.9.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2022

01 02 отсутствует-

1.9.19

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

05 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 отсутствует-

1.9.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2023

01 02 отсутствует-

1.9.23

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

05 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

1.9.24

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 отсутствует-

1.9.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.9.26

Контрольная точка "Утверждены Приказ Министерства

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо 03 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

образования и спорта

Республики Карелия

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

01 02 отсутствует-

1.9.28

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)",

значение: 0.0000

Приказ Министерства

образования и спорта

Республики Карелия

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

05 06 отсутствует-

1.9.29

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

Соглашение между

Министерством

образования и спорта

Республики Карелия и АУ

РК ЦСП

-

Гусева Т.А.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.30

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

24.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10

Результат "Доля занимающихся

на этапе высшего спортивного

мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную

подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе

спортивного совершенствования

в организациях, осуществляющих

спортивную подготовку"

Предоставление субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

на совершенствование

спортивной подготвоки

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвуетДа

1.10.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Распоряжение

Правительства Республики

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Карелияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет администраций

городских округов и

муниципальных районов

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Правила

-

Гусева Т.А.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.10.5

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Заключены

соглашения с

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

-

Гусева Т.А.

13.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.10.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет отчетная информация

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 отсутствует-

1.10.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.01.2022

01 03 отсутствует-

1.10.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "Приобретен

мобильный каток"

Приобретен крытый

мобильный ледовый каток

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение заключено

соглашение

-

Антипов М.Л.

14.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.11.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет отчет АУ РК ЦСП

-

Антипов М.Л.

24.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Акт акт приемки

оборудования

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12

Результат "Доля спортсменов-

разрядников в общем количестве

лиц, занимающихся в системе

спортивных школ и спортивных

школ олимпийского резерва "

Муниципальным

образованиям Республики

Карелия предоставлены

субсидии в целях развития

системы спортивной

подготовки

Антипов М.Л.

01.01.2019 25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.12.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с администрацией

городского округа или

муниципального района

Республики Карелия"

Соглашение Заключены

соглашения с

администрациями

городских округов и

муниципальных районов

Республики Карелия о

предоставлении субсидий

из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

в целях развития системы

спортивной подготовки

-

Антипов М.Л.

18.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг результативности

мероприятий, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия"

Справка справка об итогах

мониторинга

-

Антипов М.Л.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.12.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

администрации муниципального

района (городского округа)"

Отчет Отчеты получателей

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.13

Результат "Обучены плаванию" Реализация пилотного

проекта "Умею плавать" в

Питкярантском

муниципальном районе в

2020 году, в Питкярантском

и Суоярвском

муниципальных районах в

2021 году.

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа

1.13.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение заключены

соглашения с

администрациями

муниципальных районов

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Распоряжение

Правительства Республики

Карелия

-

Кукшегорова

Е.А.

02.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет администрации

муниципального района

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет о расходовании

средств субсидии

-

Гусева Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.13.5

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.13.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашения с

администрациями

муниципальных районов

-

Косарева О.Ф.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.13.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

утверждены необходимые

документы

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.13.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документов

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.13.9

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.13.1

0

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет отчет

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Правительства Республики

Карелия

-

Гусева Т.А.

28.02.2022

12 14 отсутствует-

1.13.1

2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение заключены

-

Гусева Т.А.

12.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 отсутствует-

1.13.1

3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.13.1

4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.12.2022

12 16 отсутствует-

1.13.1

5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

31.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.14

Результат "Обеспечен доступ к

спортивным объектам"

 Обеспечен доступ к

объектам спорта

государственной

собственности  для жителей

Республики Карелия

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутсвуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.14.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

утверждено гос задание

-

Косарева О.Ф.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.14.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.14.3

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

Соглашение Соглашение

заключено

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.14.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвует-

1.15

Результат "Проведен ремонт,

капитальный ремонт,установка

(укладка) спортивного

оборудования и инвентаря на

объектах спорта"

Ремонт кровли

физкультурно-

оздоровительного

комплекса в г. Суоярви,

укладка искусственного

покрытия и установка

футбольных ворот на

футбольном поле в г.

Суоярви.

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.15.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение заключено

-

Гусева Т.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.15.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа акт

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.15.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Республики Карелия

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.15.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет предоставлен отчет

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.16

Результат "Организовано

проведение спортивно-

оздоровительной работы по

развитию физической культуры и

спорта инвалидов, лиц с

ограниченными возможностями

здоровья"

 Организовано проведение

спортивно-

оздоровительной работы по

развитию физической

культуры и спорта

инвалидов, лиц с

ограниченными

возможностями здоровья.

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.16.1

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

Прочий тип документа

утверждено

-

Косарева О.Ф.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.16.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Соглашение заключено

-

Гусева Т.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.16.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа акт

-

Гусева Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.16.4

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)", значение:

0.0000

Отчет предоставлен

-

Косарева О.Ф.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.17

Результат "Установлены

комплекты спортивно-

технологического оборудования"

Осуществлена укладка

искусственных покрытий

на футбольном поле в г.

Кондопога и создание

физкультурно-

оздоровительного

комплекса открытого типа

Астраханцев

Ф.Г.

01.01.2022 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутсвуетДа

1.17.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение с

администрациями

городского округа и

муниципального района

-

Гусева Т.А.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутсвует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.17.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт предоставлен

-

Косарева О.Ф.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутсвует-

1.17.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет предоставлен

-

Гусева Т.А.

25.12.2022

08 03 отсутствует-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 5,00 2,00 1,00 1,00 - -1,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - --1,00 1,00- 5,00

Кемский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Петрозаводский Единица 0

2018

- - 4,00 - - - - --

Сортавальский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 13,00 14,00 13,00 9,00 9,00 - -9,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 8,00 - -8,0013,00 8,0012,00 13,00

Лоухский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Кемский муниципальный район Единица 0

2018

- - 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Медвежьегорский муниципальный

район

Единица 0

2018

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Петрозаводский Единица 0

2018

- 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 - -7,00

Сортавальский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Суоярвский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Поставлены комплекты спортивного оборудования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 7,00 4,00 4,00 2,00 - - -2,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --2,00 -- 1,00

Кондопожский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - - - - -1,00

Петрозаводский Единица 0

2018

- - 1,00 - - - - -1,00

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 3,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -1,00- -- -

Костомукшский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 5,00 - - - - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- -4,00 -

Петрозаводский Единица 0

2018

- 3,00 - - - - - --

Сортавальский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - --- -1,00 -

Суоярвский муниципальный район Единица 0

2018

- 1,00 - - - - - --

Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся

на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)



132

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Процент 28.85

2019

- - 28,90 28,95 - - - -29,20

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

28.85

2019

- - - --28,95 29,20- 28,90

Суоярвский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 - - - -28,95

Сортавальский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 - - - -28,95

Лоухский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 - - - -28,95

Медвежьегорский муниципальный

район

Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 - - - -28,95

Кондопожский муниципальный район Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 - - - -28,95

Кемский муниципальный район Процент 0

2019

- - - 29,20 - - - -28,95

Петрозаводский Процент 0

2019

- - 28,90 29,20 - - - -28,95

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 31

2018

- 31,00 - - - - - --

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

31

2018

- - - --- -31,00 -

Кондопожский муниципальный район Процент 0

2018

- 31,00 - - - - - --

Лоухский муниципальный район Процент 0

2018

- 31,00 - - - - - --

Медвежьегорский муниципальный

район

Процент 0

2018

- - - - - - - --

Петрозаводский Процент 0

2018

- 31,00 - - - - - --

Сортавальский муниципальный район Процент 0

2018

- - - - - - - --

Обучены плаванию

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Человек 0

2019

- -

628,0

0

380,0

0

- - - -

955,0

0
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2019

- - - --

380,0

0

955,0

0

-

628,0

0

Питкярантский муниципальный

район

Человек 0

2019

- -

628,0

0

705,0

0

- - - -

190,0

0

Суоярвский муниципальный район Человек 0

2019

- - -

250,0

0

- - - -

190,0

0

Проведен ремонт, капитальный ремонт,установка (укладка) спортивного оборудования и инвентаря на объектах спорта

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0 - - - 2,00 - - - --

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --2,00 -- -

Суоярвский муниципальный район Штука 0 - - - - - - - -2,00

Установлены комплекты спортивно-технологического  оборудования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0 - - - - - - - -2,00

ШтукаВсего по муниципальным 0 - - - --- 2,00- -
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

образованиям

Кондопожский муниципальный район Штука 0 - - - 1,00 - - - --

Петрозаводский Штука 0 - - - 1,00 - - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях,

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на

этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную

подготовку

240000 0,00 0,00

2.Обучены плаванию 5747 0,00 0,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

245747 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика Карелия)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Голубев Р. Г. Министр - 3

2 Администратор регионального

проекта

Чивин А. В. Первый заместитель Министра Голубев Р. Г. 50

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

4 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

5 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

6 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

7 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

8 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

9 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

11 Участник регионального Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100



проекта

12 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

13 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

14 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

Поставлены комплекты спортивного оборудования

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

16 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

17 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

18 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

20 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

21 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

22 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

23 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"



24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

25 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

26 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

27 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

28 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

29 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

30 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

32 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

33 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

34 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 50

35 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

36 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100



37 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

38 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 10

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

40 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

41 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

42 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

44 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

45 Участник регионального

проекта

Талалаева О. Ю. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

46 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

47 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100



Проведены официальные физкультурные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Республики Карелия

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

49 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

50 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

51 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 10

52 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

Проведены спортивные мероприятия, включенные в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия на

очередной год

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

54 Участник регионального

проекта

Сандальнев А. М. Начальник отдела Чивин А. В. 50

55 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. Ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 100

56 Участник регионального

проекта

Кукшегорова Е. А. Главный специалист Кортукова М. В. 100

57 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

58 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

59 Участник регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0



Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве

занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

61 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

62 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

63 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

Приобретен мобильный каток

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

65 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

66 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

67 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва

68 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Антипов М. Л. Заместитель Министра - 0

69 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. Главный специалист Астраханцев Ф. Г. 100

70 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. начальник отдела развития

физической культуры и спорта

Антипов М. Л. 0



71 Участник регионального

проекта

Кортукова М. В. Начальник отдела Чивин А. В. 100

Обучены плаванию

72 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

73 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

74 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

Обеспечен доступ к спортивным объектам

75 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

76 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

77 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

78 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

Проведен ремонт, капитальный ремонт,установка (укладка) спортивного оборудования и инвентаря на объектах спорта

79 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

80 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

81 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

82 Участник регионального Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50



проекта

Организовано проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья

83 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

84 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50

85 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

86 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

Установлены комплекты спортивно-технологического оборудования

87 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

88 Участник регионального

проекта

Косарева О. Ф. ведущий специалист Астраханцев Ф. Г. 50

89 Участник регионального

проекта

Астраханцев Ф. Г. Начальник Управления Чивин А. В. 50

90 Участник регионального

проекта

Гусева Т. А. консультант Астраханцев Ф. Г. 50


