
П А С П О Р Т

регионального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Карелия)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Родионов Д.А.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики

Карелия по вопросам экономики

Палкина О.В.Руководитель регионального проекта Исполняющий обязанности министра

Шалаева Е.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Республики Карелия "Развитие

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,1273 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,1150 0,0000 0,0902 0,0938

Миллиард

долларов

ФП -

--



3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,001

0

0,002

0

0,010

0

0,020

0

0,030

0

0,040

0

Миллиард

долларов

0,0938

0,090

0

0,080

0

0,070

0

0,060

0

0,050

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Штука

- - - - 1,0

000

Количество

внесенных в реестр

аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и

(или) расширении

области

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации, шт.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -2,0

000

3,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.1

1 606,690,00 0,000,00 748,50 5 384,793 029,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 606,690,00 0,000,00 748,50 5 384,793 029,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 606,690,00 0,000,00 748,50 5 384,793 029,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 1 606,69

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 029,60 748,50 5 384,79

0,00 1 606,690,00 0,00 3 029,60 748,50 5 384,79

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

748,50

656,50505,00353,50252,50101,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

748,50

656,50505,00353,50252,50101,00
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7. Дополнительная информация

  Выполнение показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» планируется за счет реализации в рамках инвестиционных квот добычи

(вылова) водных биологических ресурсов проектов по строительству рыбоперерабатывающих производств и судов рыболовного флота. В 2020 году

 компаниями ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа «Баренц» реализованы инвестиционные проекты по строительству рыбоперерабатывающих заводов

общей мощностью 60 тыс. тонн сырья в год. Предприятия с 2021 года наделены квотами на вылов трески и пикши в Баренцевом море. Выход заводов на

полную мощность обеспечит увеличение экспорта продуктов рыбных переработанных с высокой добавленной стоимостью более чем на 12 млн долларов

США в год.

Предприятиями океанического лова (АО  «Альтернатива», АО «Карельские морепродукты» и ООО «Рыболовецкая компания «Вирма») осуществляется

строительство в г. Санкт Петербурге 5 новых судов рыбодобывающего флота со сроком  реализации до 2023 года. Суда предназначены для добычи и

переработки на лову трески и пикши в Баренцевом море и северной части Атлантического океана. После завершения строительства предприятия будут

наделены дополнительными квотами трески и пикши, что в целом увеличит объем распределяемой квоты по Республике Карелия  и, соответственно,

увеличит объем экспорта.

Также планируется к реализации инвестиционный  проект ООО «Карельское лето» по созданию предприятия полного цикла переработки замороженных

ягод в экстракты (стадия - поиск инвесторов). Большая часть производимой продукции будет поставляться на экспорт, главным образом, в страны

Европейского Союза и Китайскую Народную Республику.



8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

Количество внесенных в

реестр аккредитованных

лиц сведений об

аккредитации и (или)

расширении области

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации, шт.

Рекин Е.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Дополнитель

ное

соглашение к

соглашению

о реализации

РП "Экспорт

продукции

АПК"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ -

-

Милицина

Т.В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение -

-

Милицина

Т.В.

31.05.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка

"Образовательные мероприятия

завершены"

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.4

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс"

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

01.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет -

-

Милицина

Т.В.

25.12.2022

05 01 --

1.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение -

-

Милицина

Т.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Штука

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

15.08.2023

02 05 --

1.1.9

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

15.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

15.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет -

-

Милицина

Т.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение -

-

Милицина

Т.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 2.0000,

Единица

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

15.08.2024

02 05 --

1.1.15

Контрольная точка "Подписан

акт приемки выполненных

работ", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.16

Контрольная точка

"Приобретенные товары

поставлены на баланс", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

15.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Милицина

Т.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет -

-

Милицина

Т.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0

15

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Палкина О. В. Исполняющий обязанности

министра

- 20

2 Администратор регионального

проекта

Шалаева Е. В. Заместитель министра - 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Рекин Е. В. начальник отдела - 50

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рекин Е. В. начальник отдела - 50


