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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

100,0000 2018

0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

- 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

Процент 36,0000

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Доля

направленных на

утилизацию

отходов,

выделенных в

результате

раздельного

накопления и

обработки

(сортировки)

твердых

коммунальных

отходов, в общей

массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на 31

декабря 2030 года

составит 49,5%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

000

0,0

000

-

1.2

Введены в Милли

- 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля твердых Оказание

0,0000 2018

- -0,0 0,1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов

. Нарастающий итог

он тонн

000 000 000 000

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку

(сортировку), в

общей массе

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию на 31

декабря 2030 года

составит 100%

услуг

(выполне

ние

работ)

300 500

1.3

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - 0,0

000

0,0

000

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

суммарной

мощностью 26,

6425 млн.тонн в

год

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

000

0,1

300

-

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены в

субъектах Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

Штука

- - - - 2 1

26,

000

0

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

в установленном

порядке,

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

0,0000 2020

- -2 1

26,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов .

Нарастающий итог

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов

проекта)

2.2

Обустроены

контейнерные

площадки для

накопления (в том

числе раздельного

накопления) твердых

коммунальных

отходов

Штука

- - - 39,

000

0

37,

000

0

Контейнерные

площадки,

оборудованные для

 накопления (в том

числе раздельного

накопления )

 твердых

коммунальных

отходов, внесены в

реестры

контейнерных

площадок,

утверждённые

органами местного

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку)0

Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

1.1

58 902,830,00 0,000,00 0,00 58 902,830,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

58 902,830,00 0,000,00 0,00 58 902,830,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

58 902,830,00 0,000,00 0,00 58 902,830,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обустроены контейнерные площадки для

накопления (в том числе раздельного

накопления) твердых коммунальных

отходов

1.2

21 052,630,00 21 052,630,00 0,00 43 484,211 378,95

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

21 052,630,00 21 052,630,00 0,00 43 484,211 378,95

бюджет субъекта1.2.1.1.

20 000,000,00 20 000,000,00 0,00 41 310,001 310,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

20 000,000,00 20 000,000,00 0,00 41 310,001 310,00

местным бюджетам1.2.1.1.

20 000,000,00 20 000,000,00 0,00 41 310,001 310,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

21 052,630,00 21 052,630,00 0,00 43 484,211 378,95

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обустроены контейнерные площадки для

накопления (в том числе раздельного

накопления) твердых коммунальных

отходов

1.3

21 052,630,00 0,000,00 0,00 21 052,630,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

21 052,630,00 0,000,00 0,00 21 052,630,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

20 000,000,00 0,000,00 0,00 20 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

20 000,000,00 0,000,00 0,00 20 000,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

20 000,000,00 0,000,00 0,00 20 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

21 052,630,00 0,000,00 0,00 21 052,630,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Актуализация территориальной схемы

обращения с отходами и  её электронной

модели

2.1

0,000,00 0,005 000,00 0,00 5 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,005 000,00 0,00 5 000,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,005 000,00 0,00 5 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.2

0,0040 000,00 0,000,00 0,00 40 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,0040 000,00 0,000,00 0,00 40 000,000,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,0040 000,00 0,000,00 0,00 40 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

2.3

0,0049 036,10 0,000,00 0,00 49 036,100,00

Консолидированный бюджет субъекта2.3.1.

0,0049 036,10 0,000,00 0,00 49 036,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,0049 036,10 0,000,00 0,00 49 036,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 000,00 89 036,10 21 052,63 101 008,09

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 378,95 0,00 217 475,77

5 000,00 101 008,0989 036,10 21 052,63 1 378,95 0,00 217 475,77

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Карелия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Закуплены в субъектах Российской

Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в

реестр мест (площадок) накопления

твердых коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Обустроены контейнерные площадки

для  накопления (в том числе

раздельного накопления) твердых

коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Республика

Карелия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов "

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, осуществлена

закупка контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Павлов А.Н.

06.04.2022 01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Соглашение проект

Соглашения

-

Павлов А.Н.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Протокол о включении в

план закупок

-

Павлов А.Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок ЕИС

Закупки

-

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Государственный кконтракт

на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг

-

Павлов А.Н.

30.11.2022

02 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок ЕИС

Закупки

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт выполненных

работ

-

Павлов А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежный документ

-

Павлов А.Н.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Ведомственный

отчет

-

Щепин А.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

Отчет Ведомственный

отчет

-

Павлов А.Н.

01.03.2023

01 03 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта)"

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Ведомственный

отчет

-

Павлов А.Н.

01.04.2023

02 04 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Ведомственный

отчет

-

Павлов А.Н.

01.05.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.2

Результат "Обустроены

контейнерные площадки для

накопления (в том числе

раздельного накопления) твердых

коммунальных отходов"

Контейнерные площадки,

оборудованные для

накопления (в том

числе раздельного

накопления ) твердых

коммунальных отходов,

внесены в реестры

контейнерных площадок,

утверждённые органами

местного самоуправления

Павлов А.Н.

01.01.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Конкурсная документация

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ Приказ

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2021

03 04 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приёмки

выполненных работ

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2021

01 02 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

Администрации ПГО

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) (Сортавальский

муниципальный район)",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Веденцова

Е.В.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Веденцова

Е.В.

30.06.2022

01 09 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение (Сортавальский

муниципальный район)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)

(Сортавальский муниципальный

район)", значение: 0.0000

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов (Сортавальский

муниципальный район)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)"

Отчет Отчет

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Республики

Карелия в 2023 году

местному бюджету на

реализацию отдельных

мероприятий по

организации раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов

-

Веденцова

Е.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах и

результатах, в целях

достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

02.03.2023

19 09 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах и

результатах, в целях

достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

03.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах и

результатах, в целях

достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

03.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах, в

целях достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

02.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах, в

целях достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах, в

целях достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

02.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах и

результатах, в целях

достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

04.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

Отчет Отчет

-

Веденцова

Е.В.

02.10.2023

Взаимо

связь с

16 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация

1.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах и

результатах, в целях

достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

02.11.2023

15 17 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о расходах и

результатах, в целях

достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

04.12.2023

16 18 Ведомственн

ая

информация

-

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Павлов А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о расходах и

результатах, в целях

достижения которых

предоставляется субсидия

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря

2030 года составит 49,5%

Павлов А.Н.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Договор аренды

-

Веденцова

Е.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

05 ГИИс

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Инвестором

определены источники

финансирования"

Соглашение Соглашение о

реализации

инвестиционного проекта

-

Павлов А.Н.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Разработана

проектная документация "

Прочий тип документа

Информация о

разработанной проектной

документации на объект

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объекты

утилизации ТКО

мощностью 0,073 млн. тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз по проектной

документации "

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объекты

утилизации ТКО

мощностью 0,073 млн. тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство на объект

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объекты

утилизации ТКО

мощностью 0,073 млн. тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.6

Контрольная точка

"Оборудование для объектов

утилизации ТКО приобретено "

Исходящее письмо

Информационное письмо о

приобретении

оборудования

(материалов*) для объекта

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

-

Веденцова

Е.В.

01.10.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе для объекты

утилизации ТКО

мощностью 0,073 млн. тонн

в год

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Объекты

недвижимого имущества введены

в эксплуатацию", значение:

1.0000, Объект

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта

«КПО Юг»на в

Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объектов

утилизации ТКО

мощностью 0,073 млн. тонн

в год

-

Павлов А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов "

Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря

2030 года составит 100%

Павлов А.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я

информация

Нет

2.2.1

Контрольная точка

"Региональным оператором

заключен контракт на разработку

Прочий тип документа

Договор на разработку

проектной документации

-

Веденцова

Е.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проектной документации" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

объект мощностью 0,025 млн.

тонн в год"

Прочий тип документа

Информация о

разработанной проектной

документации по объекту

«Мусороперегрузочная

станция п. Импилахти»

мощностью 0,025 млн. тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз по проектной

документации на объект

мощностью 0,025 млн. тонн в

год"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

«Мусороперегрузочная

станция п. Импилахти»

мощностью 0,025 млн.тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

10.08.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство на

объект мощностью 0,025 млн.

тонн в год"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство на объект

"Мусороперегрузочная

станция п. Импилахти"

мощностью 0,025 млн. тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

15.11.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.5

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

объект мощностью 0,190 млн.

тонн в год"

Прочий тип документа

Информация о

разработанной проектной

документации по объекту

"КПО Юг" в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объект

обработки ТКО мощностью

0,190 млн. тонн в год

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.6

Контрольная точка "Земельный

участок для строительства

объекта мощностью 0,040 млн.

тонн в год определен и

соответствует требованиям

законодательства"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

наличии земельного участка

и его соответствии

требованиям

законодательства для

создания

-

Павлов А.Н.

01.04.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Мусороперегрузочная

станция с элементами

сортировки мощностью

0,040 млн. тонн в год в

Сегежском муниципальном

районе»

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз проектной

документации на обработки ТКО

мощностью 0,190 млн. тонн в

год"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

"КПО Юг" в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объект

обработки ТКО мощностью

0,190 млн. тонн в год

-

Веденцова

Е.В.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.8

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объекта обработки ТКО

мощностью 0,190 млн. тонн в год

"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство объекта

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе объекта

обработки ТКО мощностью

0,190 млн. тонн в год

-

Павлов А.Н.

30.04.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.9

Контрольная точка "Приобретено Исходящее письмо

-

Веденцова

20.05.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудование для объекта

мощностью 0,025 млн. тонн в

год"

Информационное письмо о

приобретении

оборудования

(материалов*) для объекта

«Мусороперегрузочная

станция п. Импилахти»

мощностью 0,025 млн. тонн

в год

Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.2.10

Контрольная точка "Объект

мощностью 0,025 млн. тонн в год

введен в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта

"Мусороперегрузочная

станция п. Импилахти"

мощностью 0,025 млн. тонн

в год

-

Павлов А.Н.

20.05.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.11

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

объект мощностью 0,040 млн.

тонн в год"

Прочий тип документа

Информация о

разработанной проектной

документации по объекту

"Мусороперегрузочная

станция с элементами

сортировки мощностью

0,040 млн. тонн в год в

Сегежском муниципальном

-

Веденцова

Е.В.

15.07.2024

06 11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

районе"

2.2.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз по проектной

документации на объект

мощностью 0,040 млн. тонн в

год"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на объект

«Мусороперегрузочная

станция с элементами

сортировки мощностью

0,040 млн. тонн в год в

Сегежском муниципальном

районе»

-

Веденцова

Е.В.

30.08.2024

16 10 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.13

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объекта мощностью 0,040 млн.

тонн в год"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию) на объект

"Мусороперегрузочная

станция с элементами

сортировки мощностью

0,040 млн. тонн в год в

Сегежском муниципальном

районе"

-

Павлов А.Н.

16.09.2024

09 11 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.14

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для объекта

мощностью 0,190 млн. тонн в

год"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

приобретении

оборудования

(материалов*) для объекта

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

-

Веденцова

Е.В.

01.10.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

том числе объекта

обработки ТКО мощностью

0,190 млн. тонн в год

точкам

и

отсутст

вует

2.2.15

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для объекта

мощностью 0,040 млн. тонн в

год"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

приобретении

оборудования

(материалов*) для объекта

«Мусороперегрузочная

станция с элементами

сортировки мощностью

0,040 млн. тонн в год в

Сегежском муниципальном

районе»

-

Веденцова

Е.В.

30.11.2024

11 13 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.16

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

мощностью 0,190 млн. тонн в год

введен в эксплуатацию"

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объект

обработки ТКО мощностью

0,190 млн. тонн в год

-

Павлов А.Н.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.2.17

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

мощностью 0,040 млн. тонн в год

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

-

Павлов А.Н.

31.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет

-



36

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

введен в эксплуатацию" в эксплуатацию объекта

«Мусороперегрузочная

станция с элементами

сортировки мощностью

0,040 млн. тонн в год в

Сегежском муниципальном

районе»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Павлов А.Н.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

Нет

2.3.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Справочно-

информационная

документация

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Документы

проекта

-

Павлов А.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Ведомственн

ая

информация

-

2.4

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

суммарной мощностью 26,

6425 млн.тонн в год

Павлов А.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Ведомственн

ая

информация

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Получены

предварительные технические

условия на подключение

земельного участка, на котором

предполагается размещение

объекта "Полигон размещения

ТКО" (Республика Карелия,

Прочий тип документа

Заключение договора с

подрядчиком

-

Павлов А.Н.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

03  

Ведомственн

ая

информация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Прионежский муниципальный

район на земельном участке с

кадастровым номером

10:20:0064701:1057. Мощность

объекта 0,190 млн. т.) к сетям ",

значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Павлов А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Ведомственн

ая

информация

-

2.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Павлов А.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.4.4

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Павлов А.Н.

31.12.2021

01 02 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа ая

информация

2.4.5

Контрольная точка "Проведены

общественные слушания

материалов оценки воздействия

на окружающую среду по объекту

"Полигон размещения ТКО"

(Республика Карелия,

Прионежский муниципальный

район на земельном участке с

кадастровым номером

10:20:0064701:1057. Мощность

объекта 0,190 млн. т.)", значение:

0.0000

Протокол Протокол итогов

проведения общественных

слушаний

-

Павлов А.Н.

31.05.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Ведомственн

ая

информация

-

2.4.6

Контрольная точка "Земельный

участок земельный участок с

кадастровым номером

10:20:0064701:1057 предоставлен

Концессионеру"

Прочий тип документа

Договор аренды

-

Павлов А.Н.

01.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация

-

2.4.7

Контрольная точка "Разработана

проектная документация на

объект мощностью 0,130 млн.

тонн в год "

Прочий тип документа

Информация о

разработанной проектной

документации по объекту

-

Веденцова

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе объекта

размещения ТКО

мощностью 0,130 млн. тонн

в год

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз по проектной

документации на объект

мощностью 0,130 млн. тонн в год

"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы по проектной

документации на объект

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объект

размещения ТКО

мощностью 0,130 млн. тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

15.04.2024

08 05 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет

-

2.4.9

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

объекта мощностью 0,130 млн.

тонн в год "

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию) на объект

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе на объект

размещения ТКО

мощностью 0,130 млн. тонн

в год

-

Павлов А.Н.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.10

Контрольная точка "Приобретено

оборудование для объекта

мощностью 0,130 млн. тонн в

год"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

приобретении

оборудования

(материалов*) для объекта

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе объекта

размещения ТКО

мощностью 0,130 млн. тонн

в год

-

Веденцова

Е.В.

01.10.2024

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.4.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества

мощностью 0,130 млн. тонн в год

введен в эксплуатацию", Объект

Прочий тип документа

Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию объекта

«КПО Юг» в Прионежском

муниципальном районе, в

том числе объекта

размещения ТКО

мощностью 0,130 млн. тонн

в год

-

Павлов А.Н.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами

(Республика Карелия)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

Обустроены контейнерные площадки для  накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Штука 0

2020

- - - 39,00 2,00 - - -37,00

Штука

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - --39,00 36,00- -

Петрозаводский Штука 0

2020

- - - - - - - -39,00

Сортавальский муниципальный район Штука 0

2020

- - - 36,00 - - - --



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного

накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные

площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых

коммунальных отходов

58902,83 0,00 0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

58902,83 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Республика Карелия)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

2 Администратор регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

4 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

5 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

7 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

8 Участник регионального

проекта

Свидская Я. С. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия -

Министр природных ресурсов

и экологии Республики

Карелия

- 10

9 Участник регионального

проекта

Божедомова Ю. Н. Начальник отдела экономики

и финансов

- 5



10 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

11 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

13 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

14 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

15 Участник регионального

проекта

Божедомова Ю. Н. Начальник отдела экономики

и финансов

- 5

16 Участник регионального

проекта

Свидская Я. С. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия -

Министр природных ресурсов

и экологии Республики

Карелия

- 10

17 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

19 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

20 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10



21 Участник регионального

проекта

Свидская Я. С. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия -

Министр природных ресурсов

и экологии Республики

Карелия

- 10

22 Участник регионального

проекта

Божедомова Ю. Н. Начальник отдела экономики

и финансов

- 5

23 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

Обустроены контейнерные площадки для накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

25 Участник регионального

проекта

Божедомова Ю. Н. Начальник отдела экономики

и финансов

- 5

26 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

27 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

28 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

29 Участник регионального

проекта

Свидская Я. С. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия -

Министр природных ресурсов

и экологии Республики

Карелия

- 10

30 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов



31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

32 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

33 Участник регионального

проекта

Веденцова Е. В. Начальник отдела - 10

34 Участник регионального

проекта

Павлов А. Н. Первый заместитель Министра - 10

35 Участник регионального

проекта

Божедомова Ю. Н. Начальник отдела экономики

и финансов

- 5

36 Участник регионального

проекта

Свидская Я. С. Заместитель Премьер-

министра Правительства

Республики Карелия -

Министр природных ресурсов

и экологии Республики

Карелия

- 10


